



PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2013

Processo: 50840.000255/2013-81

Contratada: PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA.

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, Empresa Pública Federal, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor de Gestão Sr. **EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da RG nº 18202245.6, expedida pela SSP/SP e do CPF nº 073.064.758-78, nomeado pela Ata da 3ª Reunião Extraordinária de 28 de abril de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor do judiciário do RS, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000255/2013-81, do qual faz parte o Contrato Administrativo nº 32/2013, firmado com o **PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA**, CNPJ: 80.996.861/0001-00, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 53.184,40 (cinquenta e três mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), passando valor total de R\$ 3.962.677,03 (três milhões, novecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e três centavos) para R\$ 4.015.861,43 (quatro milhões, quinze mil, oitocentos e sessenta um reais e quarenta e três centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de abril de 2016, conforme tabela anexa.

Brasília, 21 de junho de 2016.


EDUARDO DE CASTRO
Diretor de Gestão


JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES
Diretor de Planejamento



EM BRANCO



MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REALUITE
 Contratação de empresa especializada para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), do Projeto Básico Ambiental (PBA), do Estudo do Componente Indígena, do Estudo do Componente Histórico, Cultural e Arqueológico e dos estudos para Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), referente ao projeto de duplicação da Rodovia BR - 101/BA, trecho: entr. BR-324 - entr. BR-367 (Eunápolis) - segmento Km 166,5 - Km 232,4, extensão total: 565,7 Km.
 CONTRATADA: PROSUL - PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO NO CRONOGRAMA DO CONTRATO				VALOR INICIAL (R\$)	SUPRESSÃO	1º REALUITE		2º REALUITE		TOTAL	3º REALUITE	VALOR TOTAL (R\$)				
		PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA PREVISTA DA ENTREGA NO CONTRATO	DATA PREVISTA DA ENTREGA NO TERCEIRO TERMO ADITIVO	VALOR INICIAL (R\$)			TOTAL	TOTAL									
1	Relatório de Planejamento das Atividades e Autorização	3,0%	10/01/14		R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ 4.597,20	R\$ 121.992,47		R\$ 121.992,47					
2	Diagnóstico do Meio Físico	3,0%	13/03/14		R\$ 352.185,82			R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ -	R\$ 352.185,82		R\$ 352.185,82					
3a	Relatório de Caracterização do Ecossistema	3,0%	12/02/14		R\$ 78.283,51			R\$ -	R\$ 78.283,51	R\$ -	R\$ 78.283,51		R\$ 78.283,51					
3b	Relatório de Primeira Campanha de Fauna	2,0%	12/02/14		R\$ 156.567,02			R\$ 3.082,07	R\$ 153.484,95	R\$ -	R\$ 153.484,95		R\$ 153.484,95					
3c	Relatório de Segunda Campanha de Caracterização da Fauna	2,0%	12/02/14		R\$ 78.283,51			R\$ -	R\$ 78.283,51	R\$ -	R\$ 78.283,51		R\$ 78.283,51					
3d	Relatório de Segundo Campanha de Caracterização da Fauna	2,0%	12/02/14		R\$ 78.283,51			R\$ -	R\$ 78.283,51	R\$ -	R\$ 78.283,51		R\$ 78.283,51					
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	3,0%	11/04/14		R\$ 352.185,82			R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ -	R\$ 352.185,82		R\$ 352.185,82					
5	Diagnóstico Arqueológico Interativo	3,0%	11/04/14	MARÇO DE 2016	R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ 4.778,25	R\$ 122.173,52		R\$ 122.173,52					
6	Estudo do Componente Indígena	6,0%	11/04/14	MARÇO DE 2016	R\$ 334.790,54			R\$ -	R\$ 334.790,54	R\$ 9.556,49	R\$ 344.347,03		R\$ 344.347,03					
7	Estudo do Componente Quilombola	3,0%	11/04/14	MARÇO DE 2016	R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ 9.556,49	R\$ 126.951,76		R\$ 126.951,76					
8	Passivos Ambientais	5,0%	12/03/14		R\$ 196.658,81			R\$ -	R\$ 196.658,81	R\$ -	R\$ 196.658,81		R\$ 196.658,81					
9	Análise dos Impactos Ambientais	3,0%	12/03/14		R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ -	R\$ 117.395,27		R\$ 117.395,27					
10	Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais; Alternativas Tecnológicas e Ambientais; Prognósticos e Conclusões	3,0%	12/06/14		R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ -	R\$ 117.395,27		R\$ 117.395,27					
11	Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) Completos	9,0%	12/06/14	MARÇO DE 2016	R\$ 352.185,82			R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ 14.334,74	R\$ 366.520,56		R\$ 366.520,56					
12	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Prévia - LP	9,0%	12/11/14	SETEMBRO DE 2016	R\$ 352.185,82			R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ 14.334,74	R\$ 366.520,56		R\$ 366.520,56					
13	Elaboração do PBA - Projeto Básico Ambiental	9,0%	12/12/14	OUTUBRO DE 2016	R\$ 352.185,82			R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ 14.334,74	R\$ 366.520,56		R\$ 366.520,56					
14a	Reabilitação de Terceira Campanha de Fauna	2,0%	12/09/14		R\$ 78.283,51			R\$ -	R\$ 78.283,51	R\$ -	R\$ 78.283,51		R\$ 78.283,51					
14b	Reabilitação de Quarta Campanha de Fauna	2,0%	12/09/14		R\$ 78.283,51			R\$ -	R\$ 78.283,51	R\$ -	R\$ 78.283,51		R\$ 78.283,51					
15	Autorização de Supressão Vegetal - ASV	3,0%	12/11/14	OUTUBRO DE 2016	R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ 4.778,25	R\$ 122.173,52		R\$ 122.173,52					
16	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	3,0%	12/12/14	SETEMBRO DE 2016	R\$ 117.395,27			R\$ -	R\$ 117.395,27	R\$ 4.778,25	R\$ 122.173,52		R\$ 122.173,52					
17	Assessoramento Técnico e Obtenção da Licença Instalação - LI	9,0%	12/02/15	JANEIRO DE 2017	R\$ 352.185,82			R\$ -	R\$ 352.185,82	R\$ 14.334,74	R\$ 366.520,56		R\$ 366.520,56					
Total													100,0%	3.913.175,74	120.200,92	3.792.974,82	53.184,40	4.015.861,43

Os produtos 14a e 14b foram suprimidos no Primeiro Termo Aditivo.

Data Base	jun/05	Coluna 39 FGCV
abr/13	10	186.157
abr/14	11	193.688
	Índice	3,92%

Data Base	jun/05	Coluna 39 FGCV
abr/14	10	193.688
abr/15	11	201.055
	Índice	3,92%

Data Base	jun/05	Coluna 39 FGCV
abr/15	10	201.055
abr/16	11	206.338
	Índice	2,62%



EMERSON CO