



PROCESSO Nº 50840.000274/2015-70

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA PARA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO NO TRECHO DE PISTA SIMPLES, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE TODO O TRECHO, PISTAS LATERAIS, AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTES DA RODOVIA: BR-364/MT/GO, TRECHO ENTRE RONDONÓPOLIS/MT E JATAÍ/GO, COM EXTENÇÃO TOTAL DE 387,5 KM, PARA FINS DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIA E DE INSTAÇÃO E AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, NECESSÁRIAS AO INÍCIO DAS OBRAS, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E NEXOS – ANEXO I DO EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 04/2015.

CONTRATANTE: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, representada pelo Diretor de Gestão Sr. **MAURÍCIO PEREIRA MALTA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1243998 SSP/ES e do CPF (MF) n.º 507.460.655-15, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, e pelo Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF (MF) nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 15 de julho de 2016.

CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praia Belas, 2174, salas 403 e 503, Bairro Praia Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90110-001, representada neste ato pelo seu Sócio Sr. **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 66.876-D CREA/RS e do CPF nº 339.761.041-91.

As **PARTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 17/2015, instruído no Processo 50840.000274/2015-70, com fundamento no inciso II do art. 65, no § 1º, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto adequar o cronograma físico-financeiro conforme Anexo A.

CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO.

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 19 de junho de 2017.



MAURÍCIO PEREIRA MALTA
DIRETOR DE GESTÃO




ADAILTON CARDOSO DIAS
DIRETOR DE PLANEJAMENTO


ALEXANDRE NUNES DA ROSA
CONTRATADA

MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA
Alexandre Nunes da Rosa
Sócio Diretor

TESTEMUNHAS:

1) 

NOME: Fabiana de Souza Silva
CPF: 012.616.311-10

2) 

NOME: FABIANA DE SOUZA SILVA
CPF: 022.818.361-85



ANEXO A

ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2015					
EPL					
Descrição dos Serviços: Elaboração dos estudos ambientais relativos ao licenciamento ambiental das obras de duplicação no trecho de pista simples, regularização ambiental de todo o trecho, pistas laterais, ampliação da capacidade e construção de obras de arte especiais e obras de arte correntes da Rodovia: BR-364/060/MT/GO, Trecho Rondonópolis/MT à Jataí/GO, com extensão total de 387,5 km, para fins de obtenção das licenças ambientais prévia e de instalação e autorizações específicas, necessárias ao início das obras, consoante especificações e condições contidas no Projeto Básico e anexos técnicos – ANEXO I do Edital					
CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA PREVISTA	DATA AJUSTADA	TOTAL
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	1,0%	14/01/2016	14/01/2016	R\$ 38.931,76
2	AUTORIZAÇÃO DO IBAMA	1,0%	01/06/2016	01/06/2016	R\$ 38.931,76
3	AUTORIZAÇÃO DO IPHAN	1,0%	18/07/2016	18/07/2016	R\$ 38.931,76
4	DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO	8,0%	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 311.454,11
5	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA	2,0%	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 77.863,53
6	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	19/07/2016	19/07/2016	R\$ 233.590,58
7	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO	5,0%	10/05/2016	10/05/2016	R\$ 194.658,82
8	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	06/10/2016	06/10/2016	R\$ 229.817,96
9	DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO	8,0%	13/04/2016	13/04/2016	R\$ 311.454,11
10	ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA	2,0%	16/11/2016	05/06/2017	R\$ 80.369,77
11	DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO INTERVENTIVO	5,0%	24/10/2016	17/03/2017	R\$ 194.658,82
12	PASSIVOS AMBIENTAIS	2,0%	01/07/2016	01/07/2016	R\$ 77.863,53
13	SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO	2,0%	15/08/2016	15/08/2016	R\$ 76.605,99
14	MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS; PROGNÓSTICO E CONCLUSÕES.	2,0%	15/08/2016	15/08/2016	R\$ 76.605,99
15	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA	6,0%	30/10/2016	30/10/2016	R\$ 237.215,26
16	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA	6,0%	18/01/2017	18/10/2017	R\$ 237.215,26
17	TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	28/12/2016	28/12/2016	R\$ 241.109,31
18	QUARTA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	09/03/2017	21/03/2017	R\$ 241.109,31
19	PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (PROJETO 1)	2,0%	08/04/2017	08/02/2018	R\$ 80.369,77
20	AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 1)	2,0%	07/02/2017	07/02/2018	R\$ 79.071,76
21	LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 1)	2,0%	09/12/2016	15/09/2017	R\$ 80.369,77
22	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTAÇÃO (ETAPA 1)	3,0%	08/05/2017	08/06/2018	R\$ 120.554,66
23	PROJETO BÁSICO AMBIENTAL - PBA (ETAPA 2)	2,0%	08/04/2017	08/02/2018	R\$ 79.071,76
24	AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - ASV (ETAPA 2)	4,0%	07/02/2017	07/02/2018	R\$ 160.739,54
25	LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO PROSPECTIVO INTENSIVO (ETAPA 2)	4,0%	09/12/2016	15/09/2017	R\$ 160.739,54
26	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTAÇÃO (ETAPA 2)	6,0%	08/05/2017	08/06/2018	R\$ 241.109,31
Total		100,0%			R\$ 3.940.413,74



EM BRANCO