



PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2014

Processo: **50840.000324/2013-57**

Contratada: **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **DANIEL SIGELMANN**, brasileiro, casado, economista, portador da RG nº 08497543-2, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 021.484.577-05, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor do judiciário do RS, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com Expediente da Contratada, Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000324/2013-57, do qual faz parte o Contrato Administrativo n.º 009/2014, firmado com o **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA**, CNPJ: 03.164.966/0001-52, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 143.414,98 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), passando valor total do Instrumento de R\$ 4.275.000,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais) para R\$ 4.418.414,98 (quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de janeiro 2015, conforme tabela anexa.

Brasília, 03 de dezembro de 2015.

Daniel Sigelmann
DANIEL SIGELMANN
Diretor-Presidente

João Victor Oliveira Domingues
JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES
Diretor de Planejamento



MEMÓRIA DE CÁLCULO									
CONTRATADA: S PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	DATA PREVISTA DE ENTREGA INICIAL	DATA PREVISTA DE ENTREGA 1ª TA	VALOR INICIAL (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	VALOR INICIAL CONTRATO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 4.275.000,00
1	Relatório de planejamento das atividades e autorizações	3%	15/05/2014		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00	R\$ 128.250,00	
2	Diagnóstico do Meio Físico	9%	14/08/2014		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00	R\$ 384.750,00	
3.a	Caracterização do Ecossistema	2%	15/06/2014		R\$ 85.500,00		R\$ 85.500,00	R\$ 85.500,00	
3.b	Primeira Campanha de Fauna	5%	16/06/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00	R\$ 213.750,00	
3.c	Caracterização da Vegetação	4%	16/08/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	
3.d	Segunda Campanha de Fauna	5%	13/09/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00	R\$ 213.750,00	
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	9%	14/08/2014		R\$ 384.750,00		R\$ 384.750,00	R\$ 384.750,00	
5	Diagnóstico Arqueológico	4%	15/07/2014	setembro-15	R\$ 171.000,00	R\$ 12.205,53	R\$ 183.205,53	R\$ 183.205,53	
6	Passivos Ambientais	3%	15/07/2014		R\$ 128.250,00		R\$ 128.250,00	R\$ 128.250,00	
7	Análise dos Impactos Ambientais e Determinação de Áreas de Influência do Empreendimento	4%	13/09/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	
8	Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais	4%	13/10/2014		R\$ 171.000,00		R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00	
9	Estudo Ambiental Completo	5%	13/10/2014	setembro-15	R\$ 213.750,00	R\$ 15.256,91	R\$ 229.006,91	R\$ 229.006,91	
10	Assessoramento Técnico e Obterção da LP	9%	12/03/2015	outubro-15	R\$ 384.750,00	R\$ 27.462,44	R\$ 412.212,44	R\$ 412.212,44	
11	Elaboração do PBA	7%	11/04/2015	dezembro-15	R\$ 299.250,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68	R\$ 320.609,68	
12.a	Terceira Campanha de Fauna	5%	12/12/2014		R\$ 213.750,00		R\$ 213.750,00	R\$ 213.750,00	
12.b	Quarta Campanha de Fauna	6%	12/03/2015	setembro-15	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30	R\$ 274.808,30	
13.	Autorização de Supressão da Vegetação - ASV	6%	12/03/2015	fevereiro-16	R\$ 256.500,00	R\$ 18.308,30	R\$ 274.808,30	R\$ 274.808,30	
14	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	3%	12/03/2015	setembro-15	R\$ 128.250,00	R\$ 9.154,15	R\$ 137.404,15	R\$ 137.404,15	
15	Assessoramento Técnico e Obterção da LI	7%	10/06/2015	maio-16	R\$ 299.250,00	R\$ 21.359,68	R\$ 320.609,68	R\$ 320.609,68	
Total									100%
					R\$ 4.275.000,00	R\$ 143.414,98	R\$ 4.418.414,98	R\$ 4.418.414,98	

Data Base Jan/14 Jan/15	Janeiro	IPCA
	10	3836,370
	11	4110,2
	Índice	7,14%