



QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2014

Processo: **50840.000354/2013-63**

Contratada: **JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor de Planejamento, Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 8º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, e pelo seu Diretor Presidente, Sr. **JORGE LUIZ MACEDO BASTOS**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 028586709, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 408.486.207-04, nomeado pela Ata da 2º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 18 de abril de 2018, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com Expediente da Contratada, Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000354/2013-63, do qual faz parte o Contrato Administrativo n.º 006/2014, firmado com o **JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, CNPJ: 69.282.879/0001-08, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 25.708,36 (vinte e cinco mil, setecentos e oito reais e trinta e seis centavos), passando o valor de R\$ 5.340.633,82 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) para R\$ 5.366.342,18 (cinco milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de agosto 2017, conforme tabela anexa.

Brasília, 23 de novembro de 2018.

ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento

JORGE BASTOS
Diretor Presidente



EM BRANCO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

contratação de empresa especializada para elaboração do estudo de Impacto Ambiental (EIA), do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), do Projeto Básico Ambiental (PBA), dos estudos para Obtenção da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), do Estudo do Componente Indígena (ECI), do Diagnóstico das Comunidades Tradicionais Quilombolas, Arqueológico e assessora técnica para acompanhamento do processo de Licenciamento Ambiental, referente à regularização e duplicação da Rodovia Federal BR 163/MS: do km 0,0 ao km 847,2

CONTRATADA: S JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR INICIAL (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	SEGUNDO REAJUSTE	VALOR TOTAL (R\$)	TERCEIRO REAJUSTE	QUARTO REAJUSTE		VALOR TOTAL (R\$)	Data Base ago/16	Data Base ago/17	IPCA 10	Data Base ago/18	Data Base ago/17	IPCA 11
								2017	2018							
1	Relatório de Planejamento Atividades e Mobilização	R\$ 49.919,75	R\$ 3.251,26	R\$ 53.171,01		R\$ 53.171,01		R\$ 53.171,01	R\$ 53.171,01	R\$ 53.171,01						
2	Diagnóstico do Meio Físico	R\$ 399.357,98		399.357,98		R\$ 399.357,98		R\$ 399.357,98	R\$ 399.357,98	R\$ 399.357,98						
3.a	Caracterização do Ecossistema	R\$ 149.759,24		149.759,24		R\$ 149.759,24		R\$ 149.759,24	R\$ 149.759,24	R\$ 149.759,24						
3.b	Primeira Campanha de Fauna	R\$ 199.678,99		199.678,99		R\$ 199.678,99		R\$ 199.678,99	R\$ 199.678,99	R\$ 199.678,99						
3.c	Caracterização da Vegetação	R\$ 199.678,99		199.678,99		R\$ 199.678,99		R\$ 199.678,99	R\$ 199.678,99	R\$ 199.678,99						
3.d	Segunda Campanha de Fauna	R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02						
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	R\$ 299.518,48	R\$ 19.507,55	319.026,03		R\$ 319.026,03		R\$ 319.026,03	R\$ 319.026,03	R\$ 319.026,03						
5	Estudos Indígenas	R\$ 149.759,24		149.759,24		R\$ 149.759,24		R\$ 149.759,24	R\$ 149.759,24	R\$ 149.759,24						
6	Estudos Quilombolas	R\$ 199.678,99		199.678,99		R\$ 199.678,99		R\$ 199.678,99	R\$ 199.678,99	R\$ 199.678,99						
7	Diagnóstico Arqueológico	R\$ 99.839,49		99.839,49		R\$ 99.839,49		R\$ 99.839,49	R\$ 99.839,49	R\$ 99.839,49						
8	Análise dos Impactos Ambientais	R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02						
9	Passivos Ambientais	R\$ 99.839,49		99.839,49		R\$ 99.839,49		R\$ 99.839,49	R\$ 99.839,49	R\$ 99.839,49						
10	Medidas Mitigadoras	R\$ 99.839,49	R\$ 6.502,52	106.342,01		R\$ 106.342,01		R\$ 106.342,01	R\$ 106.342,01	R\$ 106.342,01						
11	EIA Completo	R\$ 499.197,47	R\$ 32.512,58	531.710,05		R\$ 531.710,05		R\$ 531.710,05	R\$ 531.710,05	R\$ 531.710,05						
12	RIMA	R\$ 99.839,49	R\$ 6.502,52	106.342,01		R\$ 106.342,01		R\$ 106.342,01	R\$ 106.342,01	R\$ 106.342,01						
13	Assessoramento Obtenção LP	R\$ 249.598,74	R\$ 16.256,29	265.855,03		R\$ 265.855,03		R\$ 265.855,03	R\$ 265.855,03	R\$ 265.855,03						
14	PBA - Programa Básico Ambiental	R\$ 299.518,48	R\$ 19.507,55	319.026,03	R\$ 30.388,75	R\$ 380.757,29	R\$ 31.342,51	R\$ 31.342,51	R\$ 390.108,34	R\$ 16.357,31						
15.a	Terceira Campanha de Fauna	R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02						
15.b	Quarta Campanha de Fauna	R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02	R\$ 212.684,02						
16	ASV	R\$ 349.438,23	R\$ 22.758,81	372.197,04		R\$ 407.650,58		R\$ 407.650,58	R\$ 407.650,58	R\$ 407.650,58						
17	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	R\$ 149.759,24	R\$ 9.753,77	159.513,01		R\$ 159.513,01		R\$ 159.513,01	R\$ 159.513,01	R\$ 159.513,01						
18	Assessoramento Obtenção LI	R\$ 299.518,48	R\$ 19.507,55	319.026,03	R\$ 30.388,75	R\$ 349.414,78		R\$ 349.414,78	R\$ 349.414,78	R\$ 349.414,78						
Total		R\$ 4.991.974,70	R\$ 221.085,55	R\$ 5.213.060,26	R\$ 96.231,05	R\$ 5.309.291,31	R\$ 31.342,51	R\$ 5.340.633,82	R\$ 5.349.984,87	R\$ 16.357,31	R\$ 5.366.342,18					
									VALOR 4º REAJUSTE	R\$ 25.708,36						

(Handwritten mark)