




SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 013/2016


Processo: **50840.000081/2016-08**

Contratada: **HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA – EPP.**

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL**, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, neste ato representada por seu Diretor Presidente, nomeado pela Ata da 7ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 31 de maio de 2019, e pelo Diretor de Planejamento, nomeado pela Ata da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 22 de dezembro de 2016, com fundamento legal arts. 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001 combinado § 8º, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com Expediente da Contratada, Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000081/2016-08, do qual faz parte o Contrato nº 013/2016, firmado com a empresa **HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA – EPP.**, CNPJ: 07.262.587/0001-56, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 5.626,59 (cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor de R\$ 4.019.937,47 (quatro milhões, dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 4.025.564,06 (quatro milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Sexta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de novembro de 2018, conforme tabela anexa.

Brasília, 26 de JULHO de 2019.


DIRETOR PRESIDENTE


DIRETOR DE PLANEJAMENTO

EM BRANCO



ANEXO A

PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2016 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE

Descrição dos Serviços:		Elaboração de estudos de engenharia visando à concessão de trechos rodoviários – Lote 2.						
CONTRATADA:		Humberto Santana Engenheiros Consultores Ltda - EPP						
Memória de Cálculo								
Item	Etapa	VALOR TOTAL	%	VALOR PARCIAL	1º REAJUSTE	VALOR DO PRODUTO	2º REAJUSTE	VALOR DO PRODUTO
1.1	Estudos de Tráfego	R\$ 630.906,08	50%	R\$ 315.453,04		R\$ 315.453,04		R\$ 315.453,04
			50%	R\$ 315.453,04		R\$ 315.453,04		R\$ 315.453,04
1.2	Cadastro Geral da Rodovia	R\$ 378.543,65	30%	R\$ 113.563,10		R\$ 113.563,10		R\$ 113.563,10
			50%	R\$ 189.271,83		R\$ 189.271,83		R\$ 189.271,83
			20%	R\$ 75.708,73		R\$ 75.708,73		R\$ 75.708,73
1.3	Estudos Ambientais	R\$ 126.181,22	100%	R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22
1.4	Trabalhos Iniciais	R\$ 126.181,22	100%	R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22
1.5	Programa de Recuperação	R\$ 252.362,43	100%	R\$ 252.362,43		R\$ 252.362,43		R\$ 252.362,43
1.6	Manutenção Periódica e Conservação	R\$ 252.362,43	100%	R\$ 252.362,43	R\$ 8.040,49	R\$ 260.402,92		R\$ 260.402,92
1.7	Ampliação da Capacidade de Investimentos	R\$ 378.543,65	100%	R\$ 378.543,65		R\$ 378.543,65		R\$ 378.543,65
1.8	Modelo Operacional	R\$ 189.271,82	100%	R\$ 189.271,82	R\$ 6.030,37	R\$ 195.302,19		R\$ 195.302,19
1.9	Estudos Econômico-Financeiros	R\$ 189.271,82	100%	R\$ 189.271,82	R\$ 6.030,37	R\$ 195.302,19		R\$ 195.302,19
1.10	Estudos Complementares Eventuais	R\$ 1.289.343,33						
1.10.1	Estudos de Tráfego (25%)	R\$ 322.335,83	50%	R\$ 161.167,92		R\$ 161.167,92		R\$ 161.167,92
			50%	R\$ 161.167,92		R\$ 161.167,92		R\$ 161.167,92
1.10.2	Cadastro Geral da Rodovial (15%)	R\$ 193.401,50	30%	R\$ 58.020,45		R\$ 58.020,45		R\$ 58.020,45
			50%	R\$ 96.700,75		R\$ 96.700,75		R\$ 96.700,75
			20%	R\$ 38.680,30		R\$ 38.680,30		R\$ 38.680,30
1.10.3	Estudos Ambientais (5%)	R\$ 64.467,17	100%	R\$ 64.467,17		R\$ 64.467,17		R\$ 64.467,17
1.10.4	Trabalhos Iniciais (5%)	R\$ 64.467,17	100%	R\$ 64.467,17		R\$ 64.467,17		R\$ 64.467,17
1.10.5	Programa de Recuperação (10%)	R\$ 128.934,33	100%	R\$ 128.934,33		R\$ 128.934,33		R\$ 128.934,33
1.10.6	Manutenção Periódica e Conservação (10%)	R\$ 128.934,33	100%	R\$ 128.934,33	R\$ 4.107,96	R\$ 133.042,29		R\$ 133.042,29
1.10.7	Ampliação da Capacidade de Investimentos (15%)	R\$ 193.401,50	100%	R\$ 193.401,50		R\$ 193.401,50		R\$ 193.401,50
1.10.8	Modelo Operacional (7,5%)	R\$ 96.700,75	100%	R\$ 96.700,75	R\$ 3.080,97	R\$ 99.781,72		R\$ 99.781,72
1.10.9	Estudos Econômico-Financeiros (7,5%)	R\$ 96.700,75	100%	R\$ 96.700,75	R\$ 3.080,97	R\$ 99.781,72		R\$ 99.781,72
2	Ajustes - Fase de Audiências Públicas	R\$ 85.572,91	100%	R\$ 85.572,91	R\$ 2.726,43	R\$ 88.299,34	R\$ 2.813,29	R\$ 91.112,63
3	Ajustes - Fase de Controle Externo	R\$ 85.572,91	100%	R\$ 85.572,91	R\$ 2.726,43	R\$ 88.299,34	R\$ 2.813,29	R\$ 91.112,63
VALOR		R\$ 3.984.113,49		R\$ 3.984.113,49	R\$ 35.823,98	R\$ 4.019.937,47	R\$ 5.626,59	R\$ 4.025.564,06

Data Base	Novembro	DNIT
nov/16	10	211,325
nov/17	11	218,058
Índice		3,19%

Data Base	Novembro	DNIT
nov/17	10	218,058
nov/18	11	225,130
Índice		3,19%

[Handwritten signature]



ANEXO A

CONTRATA:		Número 2000 Engenharia Consultoria Ltda - EPP		Elaboração de estudos de engenharia visando à concessão de trocas rodoviárias - lot 2		PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2008 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RESUMO	
Descrição dos serviços:		Valor Total		Valor Cardal		Valor do Percentual	
Item	Descrição	Valor Total	Valor Cardal	Valor do Percentual	% Resumida	Valor do Percentual	Valor do Percentual
1.1	Estudos de Tráfego	R\$ 830.806,08	R\$ 312.423,04	R\$ 312.423,04		R\$ 312.423,04	R\$ 312.423,04
1.2	Cadastro Geral de Rodovias	R\$ 378.243,82	R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81		R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81
1.3	Estudos Ambientais	R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22
1.4	Trabalhos Iniciais	R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22
1.5	Programa de Recuperação	R\$ 252.362,43	R\$ 252.362,43	R\$ 252.362,43		R\$ 252.362,43	R\$ 252.362,43
1.6	Manutenção Rodúbia e Conservação	R\$ 252.362,43	R\$ 252.362,43	R\$ 252.362,43		R\$ 252.362,43	R\$ 252.362,43
1.7	Ampliação de Capacidade de Investimentos	R\$ 378.243,82	R\$ 378.243,82	R\$ 378.243,82		R\$ 378.243,82	R\$ 378.243,82
1.8	Modelo Operacional	R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81		R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81
1.9	Estudos Econômico-Financeiros	R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81		R\$ 189.271,81	R\$ 189.271,81
1.10	Estudos Complementares Eventuais	R\$ 1.289.243,33					
1.10.1	Estudos de Tráfego (25%)	R\$ 322.310,83	R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22		R\$ 126.181,22	R\$ 126.181,22
1.10.2	Cadastro Geral de Rodovias (15%)	R\$ 189.408,24					
1.10.3	Estudos Ambientais (2%)	R\$ 64.467,17	R\$ 64.467,17	R\$ 64.467,17		R\$ 64.467,17	R\$ 64.467,17
1.10.4	Trabalhos Iniciais (2%)	R\$ 64.467,17	R\$ 64.467,17	R\$ 64.467,17		R\$ 64.467,17	R\$ 64.467,17
1.10.5	Programa de Recuperação (10%)	R\$ 128.934,33	R\$ 128.934,33	R\$ 128.934,33		R\$ 128.934,33	R\$ 128.934,33
1.10.6	Manutenção Rodúbia e Conservação (10%)	R\$ 128.934,33	R\$ 128.934,33	R\$ 128.934,33		R\$ 128.934,33	R\$ 128.934,33
1.10.7	Ampliação de Capacidade de Investimentos (15%)	R\$ 189.408,24	R\$ 189.408,24	R\$ 189.408,24		R\$ 189.408,24	R\$ 189.408,24
1.10.8	Modelo Operacional (7,5%)	R\$ 94.704,12	R\$ 94.704,12	R\$ 94.704,12		R\$ 94.704,12	R\$ 94.704,12
1.10.9	Estudos Econômico-Financeiros (7,5%)	R\$ 94.704,12	R\$ 94.704,12	R\$ 94.704,12		R\$ 94.704,12	R\$ 94.704,12
	TOTAL	R\$ 3.984.113,49	R\$ 3.984.113,49	R\$ 3.984.113,49		R\$ 3.984.113,49	R\$ 3.984.113,49

EM BRANCO

Data Base	Novembro	DMT
nov/16	10	211,322
nov/17	11	218,028
Índice		1,031

Data Base	Novembro	DMT
nov/17	10	218,028
nov/18	11	222,130
Índice		1,019

Handwritten mark