



TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2014

Processo: 50840.000354/2013-63

Contratada: JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, Empresa Pública Federal, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor de Gestão Sr. **EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da RG nº 18202245.6, expedida pela SSP/SP e do CPF nº 073.064.758-78, nomeado pela Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 28 de abril de 2016, e pelo Diretor de Planejamento Interino Sr. **ADAILTON CARDOSO DIAS**, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da RG nº 03.809.444-48, expedida pela SSP/BA e do CPF nº 159.812.585-00, nomeado pela Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 15 de julho de 2016, com fundamento no Parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, de acordo com Expediente da Contratada, Despacho dos Gestores, todos estes Expedientes partes integrantes do Processo Administrativo nº 50840.000354/2013-63, do qual faz parte o Contrato Administrativo n.º 006/2014, firmado com o **JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES TDA**, CNPJ: 69.282.879/0001-08, RESOLVE apostilar os valores para o aludido Contrato, reajustando no valor de R\$ 31.342,51 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), passando o valor de R\$ 5.309.291,31 (cinco milhões, trezentos e nove mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e um centavos) para R\$ 5.340.633,82 (cinco milhões, trezentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), tendo em vista o reajuste previsto na Cláusula Quinta do Contrato, a ser aplicado aos valores constantes da avença a partir de agosto 2016, conforme tabela anexa.

Brasília, 04 de outubro de 2016.



EDUARDO DE CASTRO
Diretor de Gestão



ADAILTON CARDOSO DIAS
Diretor de Planejamento Interino

EM BRANCO



MEMÓRIA DE CÁLCULO												
contratação de empresa especializada para elaboração do estudo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), do Projeto Básico Ambiental (PBA), dos estudos para Obtenção da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), do Estudo do Componente Indígena (ECI), do Diagnóstico das Comunidades Tradicionais Quilombolas, Arqueológico e assessoria técnica para acompanhamento do processo de Licenciamento Ambiental, referente à regularização e duplicação da Rodovia Federal BR 163/MS: do km 0,0 ao km 847,2												
CONTRATADA: S JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA												
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DE ENTREGA INICIAL	DATA PREVISTA DE ENTREGA 1º TA	DATA PREVISTA DE ENTREGA 2º TA	DATA PREVISTA DE ENTREGA 3º TA	VALOR INICIAL (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL DO CONTRATO (R\$)	SEGUNDO REAJUSTE	VALOR TOTAL (R\$)	TERCEIRO REAJUSTE	VALOR TOTAL (R\$)
1	Relatório de Planejamento Atividades e Mobilização	02/05/2014	17/10/2014			R\$ 49.919,75	R\$ 3.251,26	53.171,01		R\$ 53.171,01		R\$ 53.171,01
2	Diagnóstico do Meio Físico	01/07/2014	17/10/2014			R\$ 399.357,98		399.357,98		R\$ 399.357,98		R\$ 399.357,98
3.a	Caracterização do Ecossistema	02/06/2014	31/10/2014			R\$ 149.759,24		149.759,24		R\$ 149.759,24		R\$ 149.759,24
3.b	Primeira Campanha de Fauna	02/06/2014	17/10/2014			R\$ 199.678,99		199.678,99		R\$ 199.678,99		R\$ 199.678,99
3.c	Caracterização da Vegetação	01/08/2014	31/10/2014			R\$ 199.678,99		199.678,99		R\$ 199.678,99		R\$ 199.678,99
3.d	Segunda Campanha de Fauna	01/09/2014	31/10/2014			R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02
4	Diagnóstico do Meio Socioeconômico	01/08/2014	31/10/2014			R\$ 399.357,98		399.357,98		R\$ 399.357,98		R\$ 399.357,98
5	Estudos Indígenas	01/08/2014	31/10/2014			R\$ 299.518,48	R\$ 19.507,55	319.026,03		R\$ 319.026,03		R\$ 319.026,03
6	Estudos Quilombolas	01/08/2014	31/10/2014			R\$ 149.759,24		149.759,24		R\$ 149.759,24		R\$ 149.759,24
7	Diagnóstico Arqueológico	01/07/2014	31/10/2014			R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02
8	Passivos Ambientais	01/07/2014	31/10/2014			R\$ 99.839,49		99.839,49		R\$ 99.839,49		R\$ 99.839,49
9	Análise dos Impactos Ambientais	01/09/2014	31/10/2014			R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02
10	Medidas Mitigadoras	19/09/2014	31/10/2014			R\$ 99.839,49	R\$ 6.502,52	106.342,01		R\$ 106.342,01		R\$ 106.342,01
11	EIA Completo	01/10/2014	31/10/2014			R\$ 499.197,47	R\$ 32.512,58	531.710,05		R\$ 531.710,05		R\$ 531.710,05
12	RIMA	31/10/2014	31/10/2014			R\$ 99.839,49	R\$ 6.502,52	106.342,01		R\$ 106.342,01		R\$ 106.342,01
13	Assessoramento Obtenção LP	01/04/2015	01/04/2015			R\$ 249.598,74	R\$ 16.256,29	265.855,03		R\$ 265.855,03		R\$ 265.855,03
14	PBA - Programa Básico Ambiental	04/05/2015	04/05/2015	31/12/2015	Outubro de 2016	R\$ 299.518,48	R\$ 19.507,55	319.026,03	R\$ 30.388,75	R\$ 349.414,78	R\$ 31.342,51	R\$ 380.757,29
15.a	Terceira Campanha de Fauna	02/01/2015	02/01/2015			R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02
15.b	Quarta Campanha de Fauna	01/04/2015	01/04/2015			R\$ 199.678,99	R\$ 13.005,03	212.684,02		R\$ 212.684,02		R\$ 212.684,02
16	ASV	02/03/2015	02/03/2015	31/12/2015		R\$ 349.438,23	R\$ 22.758,81	372.197,04	R\$ 35.453,54	R\$ 407.650,58		R\$ 407.650,58
17	Levantamento Arqueológico Prospectivo Intensivo	01/04/2015	01/04/2015			R\$ 149.759,24	R\$ 9.753,77	159.513,01		R\$ 159.513,01		R\$ 159.513,01
18	Assessoramento Obtenção LI	03/08/2015	03/08/2015	31/12/2015		R\$ 299.518,48	R\$ 19.507,55	319.026,03	R\$ 30.388,75	R\$ 349.414,78		R\$ 349.414,78
Total						R\$ 4.991.974,70	R\$ 221.085,55	R\$ 5.213.060,26	R\$ 96.231,05	R\$ 5.309.291,31	R\$ 31.342,51	R\$ 5.340.633,82

Data Base	Agosto	IPCA
ago/13	I0	3725,950
ago/14	I1	3968,62
	Índice	6,51%

Data Base	Agosto	IPCA
ago/14	I0	3968,620
ago/15	I1	4346,65
	Índice	9,53%

Data Base	Agosto	IPCA
ago/15	I0	4346,65
ago/16	I1	4736,74
	Índice	8,97%

Ass. J.

EM BRANCO