


PROCESSO Nº 50840.000354/2013-63

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL E EMPRESA JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA), DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), DOS ESTUDOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (ASV), DO ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA (ECI), DO DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS, DOS ESTUDOS PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR-163/MS: DO KM 0,0 AO KM 847,2.

A **EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. – EPL**, empresa pública federal inscrita no CNPJ sob o nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C - 7º e 8º andares. Brasília – DF - CEP: 70308-200, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. **DANIEL SIGELMANN**, brasileiro, casado, economista, portador da RG nº 08497543-2, expedida pelo IFP/RJ e do CPF nº 021.484.577-05, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, e pelo Diretor de Planejamento Sr. **JOÃO VICTOR OLIVEIRA DOMINGUES**, brasileiro, casado, servidor do judiciário do RS, portador da RG nº 7042832597, expedida pela SSP/RS e do CPF nº 540.197.370-53, nomeado pela Ata da 4º Reunião Extraordinária de 12 de novembro de 2015, doravante denominada **EPL**, e por outro lado a empresa **JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Américo Brasiliense nº 615, Bairro Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 69.282.879/0001-08, doravante denominado **CONTRATADA**, representado neste ato por sua Sócia-Administradora senhora **ANA MARIA IVERSSON DE PIAZZA**, brasileira, casada, socióloga, portador da Carteira de Identidade nº 6.607.713, expedida pela SSP/PR e do CPF/MF nº 004.081.708-32, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo com fundamento no inciso V, do § 1º do art. 57 combinado com inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, suas alterações e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Administrativo nº 006/2014, por mais 212 (duzentos e doze) dias, de 01/01/2016 a 31/07/2016, e ajustar o cronograma físico-financeiro, conforme Anexo A, que passa a fazer parte integrante deste Termo.



CLAUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1. O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO.

3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original, não conflitantes com o presente Instrumento.

E, por estarem em pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2 duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, *23* de *dezembro* de 2015.

Daniel Sigelmann

DANIEL SIGELMANN
DIRETOR-PRESIDENTE

[Signature]
JOÃO VÍCTOR OLIVEIRA DOMINGUES
DIRETOR



Ana Maria Iversson de Piazza

ANA MARIA IVERSSON DE PIAZZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) *Estela Dalpin Castellani*
NOME: *Estela Dalpin Castellani*
CPF: *094665108-60*

2) *[Signature]*
NOME: *Henrique Damasceno Barros*
RG *32.058.191-3*
CPF: *344.270.848-69*

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622
Reconheço por semelhança C/V Econômico a(s) firma(s) de
ANA MARIA IVERSSON DE PIAZZA (290488).
São Paulo, 18 de Dezembro de 2015. Em Test. _____ da verdade.
FERNANDO JOSE RIBEIRO - ESCRIVENTE
CESAR DE SANTANA - _____ Nº 0046/181215
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$7,34



ANEXO A - EIA / RIMA, PBA E ASV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ATUALIZADO A PARTIR DE AGOSTO/2015)

Rodovia:	BR-163/MS	Processo N° 50840.000230/2014-69
Trecho:	BR-163/MS do km 0 ao km 847,2	
Segmento		
Extensão:	847,2 km	Mês base: Agosto/2013
Prazo de Execução Total:	860 dias	

Produtos	Dias																	860													
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510		540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	860	
01. Relatório de planejamento das atividades e autorizações						1%																									
02. Diagnóstico do Meio Físico						8%																									
03.a. Caracterização do ecossistema						3%																									
03.b. Primeira campanha de fauna						4%																									
03.c. Caracterização da vegetação						4%																									
03.d. Segunda campanha de Fauna						4%																									
04. Diagnóstico do meio socioeconômico						8%																									
05. Estudos Indígenas						6%																									
06. Estudos Quilombolas						3%																									
07. Diagnóstico arqueológico						4%																									
08. Passivos ambientais e Síntese Ambiental						2%																									
09. Análise dos impactos ambientais						4%																									
10. Medidas mitigadoras, compensatórias e programas ambientais						2%																									
11. EIA Completo						10%																									
12. RIMA						2%																									
13. Assessoramento Técnico e obtenção da LP												5%																			
14. Elaboração do PBA																															
15.a. Terceira campanha de fauna									4%																						
15.b. Quarta campanha de fauna												4%																			
16. Autorização da Supressão da Vegetação - ASV																															
17. Levantamento arqueológico prospectivo intensivo																															
18. Assessoramento técnico e obtenção da LI																	3%														
Percentual Parcial (%)	0%	0%	0%	0%	0%	65%	0%	0%	0%	0%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	
Percentual Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%	65%	65%	65%	69%	69%	69%	78%	78%	78%	78%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	88%	88%	94%	94%	94%	94%	94%	100%	100%	