

PROCESSO Nº 50840.000588/2017-34

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL E EMPRESA MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA.

CONTRATANTE:

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL, inscrita no CNPJ (MF) nº 15.763.423/0001-30, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Complexo Parque Cidade Corporate, Torre C – 7º e 8º andares, em Brasília/DF, CEP 70308-200, neste ato representada por seus Diretores na forma do seu Estatuto Social.

CONTRATADA:

MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.526.480/0001-72, com sede na Avenida Praias Belas, 2174, sala 403, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP:90.110-001, neste ato representado pelo seu Diretor Executivo Senhor **ALEXANDRE NUNES DA ROSA**, brasileiro, portador do RG nº 827226 expedida pela SSP/DF e do CPF 339761041-91.

As PARTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato administrativo nº 31/2017, instruído no Processo 50840.000588/2017-34, com fundamento no inciso V, § 1º do art. 57 e Inciso II do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 c/c §1º art. 3º da Lei nº 10.192/2001, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto:
- 1.1.1 Prorrogar a vigência do Contrato por mais 180 (cento e oitenta dias), de 20/12/2019 a 16/06/2020;
- 1.1.2 Readequar os prazos de entregas dos Produtos 14 - Estudo do Componente Indígena e 19 - Assessoramento à Licença Prévia;
- 1.1.3 Reajustar o valor do Contrato conforme Cláusula Sexta - "Do Reajuste", conforme Anexo A deste Instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA – ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Pelo presente Termo Aditivo fica reprogramados os prazos da entrega dos Produtos 14 e 19 do Contrato nº 31/2017, conforme tabela abaixo:

	PRODUTO	DATA DA ENTREGA
14	Produto 14 - Estudo do Componente Indígena	16/03/2020
18	Produto 19 – Assessoramento à Licença Prévia	15/01/2020

2.2. Os prazos para entrega dos demais produtos, previstos originalmente no cronograma contratual permanecem inalterados, não sendo impactados pelo ajuste de que trata o presente Termo Aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

3.1. O reajuste perfaz o montante de R\$ 63.213,53 (sessenta e três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e três centavos), a partir de julho de 2018, conforme Anexo A deste Instrumento.

4. CLAUSULA QUARTA – DA DESPESA

4.1. A despesa com este Termo Aditivo é de R\$ 63.213,53 (sessenta e três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e três centavos) referente ao reajuste, e correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, conforme Certificado de Disponibilidade Orçamentária nº 050/2019, alocados na estrutura funcional e programática: 26.121.2101.20UA.0001 – Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes (PAC), Natureza da Despesa: 4490.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente Termo Aditivo será publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, conforme determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, correndo as despesas a expensas da CONTRATANTE.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO original, não conflitantes com o presente instrumento.

6.2. A presente adequação do Cronograma Físico Financeiro não exime a Contratada pelas responsabilidades por atos já praticados, a serem apurados ou em apuração.

E, por estarem, de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 2-(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, serão assinadas pelos representantes das partes.

Brasília, 09 de outubro de 2019.

MARCELO GHERREIRO CAVDAS
DIRETOR DE GESTÃO
EPL

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGÍSTICA - EPL

RAFAEL BENINI
DIRETOR DE PLANEJAMENTO
EPL

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E
LOGÍSTICA - EPL

ALEXANDRE NUNES DA ROSA
MRS. ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA

TESTEMUNHAS:

Sibiana de Souza Sile
Nome: Sibiana de Souza Sile
CPF: 022.818.369-85
Identidade: 2.353.323

Lucivona M. Kur
Nome: Lucivona M. Kur
CPF: 012616311-10
Identidade: 2267665 511/102

EM BRANCO



ANEXO A

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Inicial do Contrato:		R\$		
		PERCENTUAL DE CONTRATO (%)	DATA DE ENTREGA	VALOR (R\$)	PRIMEIRO REAJUSTE	TOTAL
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, bem como Inventário Florestal e Plano Básico Ambiental - PBA, em caráter executivo, relativos ao licenciamento ambiental das obras de duplicação e regularização da Rodovia Federal BR-386/RS, no trecho compreendido entre Carazinho/RS, no km 180,2, e Canoas/RS, no km 446,3, com extensão total de 266,1 km, excetuando-se o trecho com a Licença de Instalação IBAMA nº 709/2010 (renovada), compreendido entre Estrela/RS, no km 351,5, e Tabai/RS, no km 385,303, com extensão total de 33,99 km. O trecho total a ser licenciado, descontado o total com Licença de Instalação, é de 232,11 km, para fins de obtenção das licenças ambientais e autorizações específicas, necessárias ao início das obras.		CONTRATADA: MRS ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA		3.090.064,95		
1	RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES	1,0%	09/02/2018	R\$ 30.900,65		R\$ 30.900,65
2	RELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE CAMPO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE FAUNA - FASE DE LP	1,0%	11/03/2018	R\$ 30.900,65		R\$ 30.900,65
3	PLANO DE TRABALHO DE FAUNA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FAUNA (FASE LP) - ACCTMB/IBAMA/IN Nº 13/2013	1,0%	11/03/2018	R\$ 30.900,65		R\$ 30.900,65
4	PROJETO DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA PARA SUBSÍDIO A EMISSÃO DA PORTARIA DO IPHAN, QUE AUTORIZA OS ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS	2,0%	11/03/2018	R\$ 61.801,30		R\$ 61.801,30
5	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	2,0%	10/04/2018	R\$ 61.801,30		R\$ 61.801,30
6	DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO	6,0%	10/04/2018	R\$ 185.403,90		R\$ 185.403,90
7	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DO ECOSISTEMA	5,0%	10/04/2018	R\$ 154.503,25		R\$ 154.503,25
8	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - CARACTERIZAÇÃO DA FLORA	6,0%	10/04/2018	R\$ 185.403,90		R\$ 185.403,90
9	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - PRIMEIRA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	09/07/2018	R\$ 185.403,90	R\$ 5.660,91	R\$ 191.064,81
10	DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO - SEGUNDA CAMPANHA DE FAUNA	6,0%	07/10/2018	R\$ 185.403,90	R\$ 5.660,91	R\$ 191.064,81
11	DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO	6,0%	10/04/2018	R\$ 185.403,90		R\$ 185.403,90
12	PASSIVOS AMBIENTAIS	3,0%	10/05/2018	R\$ 92.701,95		R\$ 92.701,95
13	DIAGNÓSTICO ARQUEOLOGIA PARA LP	6,0%	08/08/2018	R\$ 185.403,90	R\$ 5.660,91	R\$ 191.064,81
14	ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA	2,0%	16/03/2020	R\$ 61.801,30	R\$ 1.886,97	R\$ 63.688,27
15	SÍNTESE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO, ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO; MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	4,0%	07/09/2018	R\$ 123.602,60	R\$ 3.773,94	R\$ 127.376,54
16	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS	3,0%	07/09/2018	R\$ 92.701,95	R\$ 2.830,46	R\$ 95.532,41
17	PROGNÓSTICO AMBIENTAL, CONCLUSÕES, BIBLIOGRAFIA E GLOSSÁRIO	1,0%	07/09/2018	R\$ 30.900,65	R\$ 943,49	R\$ 31.844,14
18	ESTUDO IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA)	4,0%	22/10/2018	R\$ 123.602,60	R\$ 3.773,94	R\$ 127.376,54
19	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA	5,0%	15/01/2020	R\$ 154.503,25	R\$ 4.717,43	R\$ 159.220,68
20	TERCEIRA CAMPANHA DE FAUNA	5,0%	04/02/2019	R\$ 154.503,25	R\$ 4.717,43	R\$ 159.220,68
21	QUARTA CAMPANHA DE FAUNA	5,0%	04/02/2019	R\$ 154.503,25	R\$ 4.717,43	R\$ 159.220,68
22	INVENTARIO FLORESTAL PARA ASV	6,0%	05/05/2019	R\$ 185.403,90	R\$ 5.660,91	R\$ 191.064,81
23	ARQUEOLOGIA PARA LI	5,0%	05/05/2019	R\$ 154.503,25	R\$ 4.717,43	R\$ 159.220,68
24	OUTORGA DE DIREITO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS	1,0%	05/05/2019	R\$ 30.900,65	R\$ 943,49	R\$ 31.844,14
25	PLANO BÁSICO AMBIENTAL	4,0%	05/05/2019	R\$ 123.602,60	R\$ 3.773,94	R\$ 127.376,54
26	PLANO BÁSICO AMBIENTAL INDÍGENA	1,0%	05/05/2019	R\$ 30.900,65	R\$ 943,49	R\$ 31.844,14
27	ASSESSORAMENTO TÉCNICO E OBTENÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E ASV	2,0%	01/11/2019	R\$ 61.801,30	R\$ 1.886,97	R\$ 63.688,27
28	RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DOS TRECHOS NA PORTARIA MMA Nº 289/2013	1,0%	01/11/2019	R\$ 30.900,65	R\$ 943,49	R\$ 31.844,14
Total		100,0%		R\$ 3.090.064,95	R\$ 63.213,53	R\$ 3.153.278,48

Data Base	fevereiro	Coluna 39 FGV
jul/17	10	216,619
jul/18	11	223,233
	Índice	3,05%

