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INFRA S.A.

 

PLANO DE TRABALHO

Brasília, 05 de setembro de 2023.

 

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DEC - DOC

1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

 

 

PLANO DE TRABALHO

( 14 003 20 23 06 07 02 )

 

 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE - LOTE 6

 

ÓRGÃO FINANCIADOR: INFRA S.A.

 

INSTRUMENTO LEGAL: Decreto nº 10.426 de 16 de setembro de 2020

                                           Portaria Cmt Ex nº 1.448 de 10 de setembro de 2018

 

DOTAÇÃO (Rfr outubro 2019): R$ 115.023.265,90

  

1º TERMO ADITIVO: R$ 6.033.431,98

REAJUSTAMENTO - Medição 02-13 (10/2020 a 09/2021) R$ 75.422,07

REAJUSTAMENTO - Medição 14-25 (10/2021 a 09/2022) R$ 818.266,63

REAJUSTAMENTO - Medição 26-30 (10/2022 a 02/2023) R$ 408.270,28

REAJUSTE DO SALDO CONTRATUAL (out/22) R$ 49.189.298,24

VALOR TOTAL DO PTRAB (Rfr outubro/22) R$ 170.245.996,13
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APROVADO EM BOLETIM INTERNO:  

  

 

 

 

 

OM EXECUTORA: 4º Batalhão de Engenharia de Construção Documento - 01
        
ÓRGÃO FINANCIADOR: INFRA S.A. Folha 01/01

PLANO DE TRABALHO
( 14 003 20 23 06 07 02 )

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a. Unidade Descentralizadora e Responsável
Unidade Descentralizadora CNPJ:
INFRA S.A. 42.150.664/0001-87
Nome da Autoridade Competente C.P.F.
Jorge Luiz Macedo Bastos ***.486.207-**
André Luís Ludolfo da Silva ***.777.307-**
Nome da Unidade Responsável pelo Acompanhamento do Execução do Objeto do TED
INFRA S.A.
b. UG SIAFI
UG QUE DESCENTRALIZARÁ O CRÉDITO:

Número Nome da Unidade Gestora
275075 INFRA S.A.

UG RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TED:
Número Nome da Unidade Gestora
275075 INFRA S.A.

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a. Unidade Descentralizada e Responsável
Unidade Descentralizada CNPJ:
Departamento de Engenharia e Construção 07.521.315/0001-23
Nome da Autoridade Competente C.P.F.:
General de Brigada Combatente Guilherme Langaro Bernardes ***.740.030-**
Nome da Unidade Responsável pela Execução do Objeto do TED CNPJ:
4º Batalhão de Engenharia de Construção 07.540.208/0001-42
b. UG SIAFI
UG QUE RECEBERÁ O CRÉDITO

Número Nome da Unidade Gestora
160087 Estado-Maior do Exército (Setorial Orçamentária do Comando do Exército)

PARA CADASTRO NO SIAFI
Número Nome da Unidade Gestora
160027 4º Batalhão de Engenharia de Construção

UG QUE RECEBERÁ O FINANCEIRO
Número Nome da Unidade Gestora
160075 Diretoria de Contabilidade do Exército (Setorial Financeira do Comando do Exército)

UG RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DO TED:
Número Nome da Unidade Gestora
160027 4º Batalhão de Engenharia de Construção

3 - OBJETO:
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execução de obras remanescentes do sub-trecho da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL, compreendido entre Ilhéus/BA a Barreiras/BA, sub-trecho Caeté-BA e Barreiras-BA, referente ao Lote 06F – da Estrada Vicinal de acesso à BR – 135 até o
início da Ponte sobre o Rio São Francisco, situado entre as estacas 645+700 a 664+040, numa extensão de 18,34km.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:   

METAS ETAPAS ESPECIFICAÇÕES
Período de Execução da Obra

1460 dias
INÍCIO TÉRMINO

1

 SERVIÇOS DIRETOS

09/09/20 08/09/24

1 Custos indiretos
2 Serviços preliminares
3 Terraplenagem
4 Drenagem
5 Obras de arte correntes
6 Obras complementares
7 Superestrutura
8 Sinalização
9 Interferências viárias

10 Obras de arte especiais
11 Pontes semipermanentes
 SERVIÇOS INDIRETOS

12 Custos indiretos
13 Serviços preliminares
14 Terraplenagem
15 Drenagem
16 Obras de arte correntes
17 Obras complementares
18 Superestrutura
19 Sinalização
20 Interferências viárias
21 Obras de arte especiais
22 Instalação de pedreira e fornecimento de brita

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED E TERMOS ADITIVOS:   
Justificativa da Proposição 1:

1) Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, de forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar eficazmente no
apoio às operações militares, de combate e de logística.

Justificativa da Proposição 2:
1) Este Plano de Trabalho contempla as alterações pontuadas no RELATÓRIO DA REVISÃO da 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obra, enviado pelo 4º BEC à INFRA S.A. através do Ofício nº 084-Sec Tec/4º BEC, de 18 JUL 22
(SEI 5894132), considerando as alterações propostas no Relatório RELATORIO_RPFO_01_-_FIOL_-_16_02_23_assinado-1 (6856171), aprovado pela INFRA S.A (SEI nº 7422715). A revisão foi fruto de um trabalho realizado em conjunto entre as
partes. Neste relatório consta as justificativas e detalhamento do reajustamento, do aditivo de prazo e dos itens que foram acrescidos, reduzidos, e adicionados, tais como: canteiro de obras, administração local, transporte de camada vegetal, ECT,
OAC e OC.

2) O TED 01/2020 tem prazo de 1095 dias e será aditivado em 365 dias, já o cronograma físico descrito no Plano de trabalho nº 14 003 20 20 06 07 01 tem prazo de 730 dias e será aditivado em 730 dias, ambos passam a totalizar 1.460 dias, para
atender o cronograma físico-financeiro atual da obra.

 

OM EXECUTORA: 4º Batalhão de Engenharia de Construção Documento - 02
  
ÓRGÃO FINANCIADOR: INFRA S.A. Folha 01/01
 

PLANO DE TRABALHO
( 14 003 20 23 06 07 02 )

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
( X ) Sim      
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( ) Não      
 

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
( X ) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada;
( ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração;

( X )
Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei
nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

       
Observações::      

1) Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.
2) Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, disponível no SIOP.

 
8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
( X ) Sim      
( ) Não      
       
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 15% do valor global pactuado:
       

Nr Ordem Descrição do Custo Indireto Und Total Percentual (%)
1 Administração Central % 8,40
2 Adestramento % 4,50
    

Total dos Custos Indiretos (limite até 15% do valor global):..................................................... 12,90
       
Observações:      
1) O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a quinze por cento do valor global pactuado.
2) Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº
8.958, de 20 de dezembro de 1994, a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.

 
       
       
9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

Natureza da Despesa CUSTO INDIRETO
Valor Previsto ObservaçõesCódigo Especificação Sim/Não

ND 44.90.51

Pagamento de despesas decorrentes da aquisição de material permanente, de consumo e de aplicação,
prestação de serviços de terceiros; de pessoal, encargos sociais, passagens e diárias, incluindo também os
serviços estatutários e contratação de mão-de-obra temporária. Nestas despesas estão incluídas
alimentação, contas de empresas concessionárias de serviços públicos, aluguéis, aquelas necessárias à
assistência social e à conservação e manutenção dos bens patrimoniais móveis e imóveis empregados na
construção do objeto deste convênio.

Sim R$ 170.245.996,13  

Total Geral - R$ 170.245.996,13 R$ -
 

 

OM EXECUTORA: 4º Batalhão de Engenharia de Construção    Documento 03
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ÓRGÃO FINANCIADOR: INFRA S.A.    Folha 01/01
       

PLANO DE TRABALHO
( 14 003 20 23 06 07 02 )

       
10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

META ANO MÊS VALOR

Valor Repassado até abril de 2023 30.402.355,00

Valor Parcial (R$):.........................................................................30.402.355,00
1 2023 Setembro 10.000.000,00

Valor Parcial (R$):.........................................................................10.000.000,00
2 2024 Abril 129.843.641,13

Valor Parcial (R$):.........................................................................129.843.641,13
Total do desembolso (R$):.......................  170.245.996,13

       
11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO     
11.1 - Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

Meta/Ano Etapa / Fase Especificação
Indicador Físico Duração

Unidade Quantidade Início Término

1

 SERVIÇOS DIRETOS     
1 Custos indiretos UND 1,00 set-20 set-24
2 Serviços preliminares UND 1,00 nov-20 set-24
3 Terraplenagem UND 1,00 mar-21 set-24
4 Drenagem UND 1,00 mai-21 set-24
5 Obras de arte correntes UND 1,00 fev-21 set-24
6 Obras complementares UND 1,00 fev-21 set-24
7 Superestrutura UND 1,00 mai-23 set-24
8 Sinalização UND 1,00 mai-23 set-24
9 Interferências viárias UND 1,00 mai-23 set-24
10 Obras de arte especiais UND 1,00 mai-23 set-24
11 Pontes semipermanentes UND 1,00 dez-21 set-24
 SERVIÇOS INDIRETOS     

12 Custos indiretos UND 1,00 mai-23 set-24
13 Serviços preliminares UND 1,00 mai-23 set-24
14 Terraplenagem UND 1,00 mai-23 set-24
15 Drenagem UND 1,00 mai-23 set-24
16 Obras de arte correntes UND 1,00 mai-23 set-24
17 Obras complementares UND 1,00 mai-23 set-24
18 Superestrutura UND 1,00 mai-23 set-24
19 Sinalização UND 1,00 mai-23 set-24
20 Interferências viárias UND 1,00 mai-23 set-24
21 Obras de arte especiais UND 1,00 mai-23 set-24
22 Instalação de pedreira e fornecimento de brita UND 1,00 mai-23 set-24

 

OM EXECUTORA: 4º Batalhão de Engenharia de Construção    
     
ÓRGÃO FINANCIADOR: INFRA S.A.    
     
PLANO DE TRABALHO    
( 14 003 20 23 06 07 02 )    
    
11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO   
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11.1 -
Cronograma
Físico e
Financeiro    

PREÇOS REFERENTES A:

Item Serviço Und Qtd Prevista Valor Unit Orçamento

1. EXECUÇÃO DIRETA    
1.1. CUSTOS INDIRETOS    
1.1.1. Adm Local Mês - R$ 193.137,32
1.1.2. Canteiro de Obras Und - R$ 2.211.729,98
1.1.3. Mobilização/Desmobilização Und 2,00 R$ 741.770,93
1.1.4. Adm Local com gerador Mês 30,00 R$ 299.845,10
1.1.5. CANTEIRO AJUSTADO UND 1,00 R$ 3.794.960,30
1.1.6. Adm Local Nova Mês 18,00 R$ 157.252,32

SUBTOTAL ITEM 1.1. CUSTOS INDI
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES    
1.2.1. Supressão vegetal    
1.2.1.1. Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 760.000,00 R$ 0,44
1.2.1.2. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 3.986,48 R$ 24,52
1.2.1.3. Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 21.766,60 R$ 61,30
1.2.1.4. Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de árvores m³ 1.719,53 R$ 34,55

1.2.1.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAL ORIUNDO DESMATAMENTO- CARGA COM
CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

T 152.000,00 R$ 2,66

1.2.1.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 304.000,00 R$ 0,46
SUBTOTAL ITEM 1.2.1. Supressão v

1.2.2. Manutenção de caminhos de serviço    
1.2.2.1. Manutenção de caminho de serviço km 439,20 R$ 43,74
1.2.2.2. Umedecimento de caminho de serviço km 439,20 R$ 373,42

SUBTOTAL ITEM 1.2.2. Manutenção de caminhos de s
SUBTOTAL ITEM 1.2. SERVIÇOS PRELIMIN

1.3. TERRAPLENAGEM    
1.3.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)    
1.3.1.1. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 10.450,08 R$ 1,77
1.3.1.2. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 73.040,73 R$ 4,25
1.3.1.3. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 76.486,58 R$ 4,50
1.3.1.4. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 144.558,25 R$ 4,92
1.3.1.5. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 29.062,25 R$ 5,14
1.3.1.6. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 13.813,44 R$ 5,33
1.3.1.7. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 376,52 R$ 5,55
1.3.1.8. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 468,56 R$ 5,92
1.3.1.9. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 6,09
1.3.1.10. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 81.857,71 R$ 6,31
1.3.1.11. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 182.192,95 R$ 6,82
1.3.1.12. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 16,73 R$ 7,40
1.3.1.13. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 542.931,41 R$ 7,88
1.3.1.14. Momento de transporte de material de 1ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³ m³km 477.448,79 R$ 1,43

SUBTOTAL ITEM 1.3.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito na
1.3.2. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - com escavadeira (caminho de serviço em leito natural)    
1.3.2.1. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³ 371,28 R$ 4,15
1.3.2.2. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 14.883,60 R$ 5,67
1.3.2.3. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 52.275,72 R$ 5,97
1.3.2.4. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 8.265,64 R$ 6,24
1.3.2.5. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 43.107,08 R$ 6,48
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1.3.2.6. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1.630,00 R$ 6,99
1.3.2.7. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 68,48 R$ 7,25
1.3.2.8. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 7,45
1.3.2.9. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 7,65
1.3.2.10. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 8,59
1.3.2.11. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 9,17
1.3.2.12. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 94.421,70 R$ 9,55
1.3.2.13. Momento de transporte de material de 2ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³ m³km 128.858,46 R$ 1,58

SUBTOTAL ITEM 1.3.2. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - com escavadeira (caminho de serviço em leito na
1.3.3. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria (caminho de serviço em leito natural)    
1.3.3.1. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 9.113,35 R$ 32,44
1.3.3.2. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 4.557,42 R$ 32,96
1.3.3.3. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 13.626,86 R$ 33,99
1.3.3.4. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 1.141,89 R$ 34,38
1.3.3.5. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 56,73 R$ 34,76
1.3.3.6. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 3.044,52 R$ 35,15
1.3.3.7. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 2.241,60 R$ 35,54
1.3.3.8. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 2.697,03 R$ 35,92
1.3.3.9. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 2.116,32 R$ 37,51
1.3.3.10. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 4.466,13 R$ 39,15
1.3.3.11. Momento de transporte de material de 3ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³ m³km 6.757,72 R$ 2,20

SUBTOTAL ITEM 1.3.3. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria (caminho de serviço em leito na
1.3.4. Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª categoria    
1.3.4.1. Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² - R$ 116,10

SUBTOTAL ITEM 1.3.4. Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª cat
1.3.5. Aterro    
1.3.5.1. Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 1.085.546,83 R$ 4,38
1.3.5.2. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte - 3 passadas m³ 47.416,00 R$ 10,29

SUBTOTAL ITEM 1.3.5. A
1.3.6. Camada drenante    
1.3.6.1. Camada drenante com conformação de trator de esteira - rachão m³ 4.212,32 R$ 24,71

SUBTOTAL ITEM 1.3.6. Camada dre
1.3.7. Sublastro    
1.3.7.1. SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA M³ 15.072,80 R$ 34,42

SUBTOTAL ITEM 1.3.7. Sub
1.3.8. Bota-fora    
1.3.8.1. Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-fora m³ - R$ 1,40
1.3.8.2. Espalhamento e adensamento de material de 3ª categoria em bota-fora m³ - R$ 15,84

SUBTOTAL ITEM 1.3.8. Bot
SUBTOTAL ITEM 1.3. TERRAPLEN

1.4. DRENAGEM    
1.4.1. Valeta    
1.4.1.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.598,21 R$ 4,99
1.4.1.2. Apiloamento manual m³ 3.216,23 R$ 15,16
1.4.1.3. Gramagem em placas �po batatais m² 2.631,56 R$ 8,59
1.4.1.4. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 1.413,98 R$ 274,93
1.4.1.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 1.413,98 R$ 5,83
1.4.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 39.195,49 R$ 0,53
1.4.1.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 24.365,68 R$ 0,35
1.4.1.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 220,58 R$ 38,68
1.4.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 10,09 R$ 460,58

SUBTOTAL ITEM 1.4.1. 
1.4.2. Sarjeta    
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1.4.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.917,59 R$ 4,99
1.4.2.2. Gramagem em placas �po batatais m² 13.960,00 R$ 8,59
1.4.2.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 3.128,03 R$ 274,93
1.4.2.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 3.128,03 R$ 5,83
1.4.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 86.708,96 R$ 0,53
1.4.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 53.902,20 R$ 0,35
1.4.2.7. Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 5.423,73 R$ 4,69
1.4.2.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 6.540,29 R$ 38,68
1.4.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 10,49 R$ 460,58

SUBTOTAL ITEM 1.4.2. S
1.4.3. Descida d'água (DAR e DAD)    
1.4.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 78,65 R$ 4,99
1.4.3.2. Apiloamento manual m³ 17,66 R$ 15,16
1.4.3.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 444,01 R$ 274,93
1.4.3.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 444,01 R$ 5,83
1.4.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.307,96 R$ 0,53
1.4.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.651,18 R$ 0,35
1.4.3.7. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 16.364,17 R$ 6,79
1.4.3.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 2.442,57 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.4.3. Descida d'água (DAR e
1.4.4. Dissipador de energia (DES)    
1.4.4.1. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 78,28 R$ 6,79
1.4.4.2. Apiloamento manual m³ 518,20 R$ 15,16
1.4.4.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 83,65 R$ 274,93
1.4.4.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 83,65 R$ 5,83
1.4.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.318,78 R$ 0,53
1.4.4.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.441,46 R$ 0,35
1.4.4.7. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 18,00 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.4.4. Dissipador de energia
1.4.5. Dreno longitudinal profundo    
1.4.5.1. Boca para saída de dreno longitudinal profundo (BSD)    
1.4.5.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 6,32 R$ 274,93
1.4.5.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 6,32 R$ 5,83
1.4.5.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 175,19 R$ 0,53
1.4.5.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 108,91 R$ 0,35
1.4.5.1.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 66,96 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.4.5.1. Boca para saída de dreno longitudinal profundo
1.4.5.2. Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR)    
1.4.5.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.680,00 R$ 4,99
1.4.5.2.2. Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 1.430,00 R$ 44,36
1.4.5.2.3. Confecção e lançamento manual de areia - material filtrante m³ 2.080,00 R$ 99,42
1.4.5.2.4. Selo de argila apiloado (solo local) m³ 910,00 R$ 8,64
1.4.5.2.5. Aquisição e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado D=200mm m 6.500,00 R$ 81,80
1.4.5.2.6. Aquisição e aplicação de manta geotêx�l não tecido, �po RT-16 ou similar m² 14.300,00 R$ 8,76

SUBTOTAL ITEM 1.4.5.2. Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha
SUBTOTAL ITEM 1.4.5. Dreno longitudinal pro

1.4.6. Dreno sub-superficial (DSS)    
1.4.6.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 8,54 R$ 4,99
1.4.6.2. Aquisição e aplicação de manta geotêx�l não tecido, �po RT-16 ou similar m² 114,81 R$ 8,76
1.4.6.3. Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 8,54 R$ 44,36

SUBTOTAL ITEM 1.4.6. Dreno sub-superficia
1.4.7. Colchão / camada drenante    
1.4.7.1. Camada drenante com conformação de trator de esteiras - brita m³ 3.081,60 R$ 42,63
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SUBTOTAL ITEM 1.4.7. Colchão / camada dre
SUBTOTAL ITEM 1.4. DREN

1.5. OBRAS DE ARTE CORRENTES    
1.5.1. Bueiro tubular de concreto (BTC)    
1.5.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de concreto    
1.5.1.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 422,60 R$ 274,93
1.5.1.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 422,60 R$ 5,83
1.5.1.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 5.235,39 R$ 0,53
1.5.1.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.5.1.1.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 477,62 R$ 38,68
1.5.1.1.6. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 422,60 R$ 2,48

SUBTOTAL ITEM 1.5.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de co
1.5.1.2. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado    
1.5.1.2.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 457,31 R$ 274,93
1.5.1.2.2. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 47.070,27 R$ 6,13
1.5.1.2.3. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 4.362,47 R$ 38,68
1.5.1.2.4. Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais m 51,01 R$ 58,26
1.5.1.2.5. Tubo de concreto armado D=1,20m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais m 390,13 R$ 71,42
1.5.1.2.6. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito natural tkm 6.382,08 R$ 1,45
1.5.1.2.7. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em rodovia pavimentada tkm - R$ 0,95
1.5.1.2.8. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M³ 16,90 R$ 460,58

SUBTOTAL ITEM 1.5.1.2. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fab
1.5.1.3. Boca de bueiro tubular de concreto    
1.5.1.3.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 175,81 R$ 298,54
1.5.1.3.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 175,81 R$ 5,83
1.5.1.3.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 175,81 R$ 2,48
1.5.1.3.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.599,82 R$ 0,53
1.5.1.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.5.1.3.6. FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 529,06 R$ 59,43

SUBTOTAL ITEM 1.5.1.3. Boca de bueiro tubular de co
SUBTOTAL ITEM 1.5.1. Bueiro tubular de concreto

1.5.2. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco    
1.5.2.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
1.5.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 22,43 R$ 315,65
1.5.2.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 32,80 R$ 298,54
1.5.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 32,80 R$ 5,83
1.5.2.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 32,80 R$ 2,48
1.5.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 366,40 R$ 0,53
1.5.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.5.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 3.708,00 R$ 6,13
1.5.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 80,50 R$ 30,25
1.5.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 230,62 R$ 53,74
1.5.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 105,84

SUBTOTAL ITEM 1.5.2.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado i
1.5.2.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
1.5.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 17,28 R$ 315,65
1.5.2.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 145,80 R$ 298,54
1.5.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 145,80 R$ 5,83
1.5.2.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 145,80 R$ 2,48
1.5.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.473,82 R$ 0,53
1.5.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.5.2.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 9.672,00 R$ 6,13
1.5.2.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 673,90 R$ 59,43
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1.5.2.2.9. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 105,84
1.5.2.2.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-12 ou similar M 123,20 R$ 71,40

SUBTOTAL ITEM 1.5.2.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado i
1.5.2.3. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
1.5.2.3.1. BSCC 1,0x1,0m 0,0<H<2,0 pré-moldada (BSCC) M 7,53 R$ 2.362,79
1.5.2.3.2. BSCC 1,5x2,0m 0,0<H<2,0 pré-moldada (BSCC) M 9,30 R$ 4.010,70
1.5.2.3.3. BSCC 2,0x1,5m 0,0<H<2,0 pré-moldada (BSCC) M 7,93 R$ 4.437,18
1.5.2.3.4. BSCC 2,0x2,0m 15,0<H<20,0 pré-moldada (BSCC) M 75,04 R$ 7.610,98
1.5.2.3.5. BSCC 2,5x2,0m 10,0<H<15,0 pré-moldada (BSCC) M 49,23 R$ 7.878,20
1.5.2.3.6. BSCC 3,0x3,0m 15,0<H<20,0 pré-moldada (BSCC) M 74,99 R$ 15.684,90
1.5.2.3.7. BDCC 2,0x1,5m 0,0<H<2,0 pré-moldada (BSCC) M 14,68 R$ 8.880,27
1.5.2.3.8. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M³ 13,89 R$ 460,58
1.5.2.3.9. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 64,36 R$ 315,65

SUBTOTAL ITEM 1.5.2.3. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado i
SUBTOTAL ITEM 1.5.2. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado i

SUBTOTAL ITEM 1.5. OBRAS DE ARTE CORR
1.6. OBRAS COMPLEMENTARES    
1.6.1. Proteção de talude    
1.6.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras áreas    
1.6.1.1.1. Hidrossemeadura m² - R$ 2,71
1.6.1.1.2. Hidrosemeadura com proteção de manta sinté�ca m² - R$ 8,40
1.6.1.1.3. Plan�o de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m und - R$ 17,00
1.6.1.1.4. Plan�o de mudas arbus�vas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m und - R$ 20,81

SUBTOTAL ITEM 1.6.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras
1.6.1.2. Proteção de talude em rocha, com aplicação de tela    
1.6.1.2.1. Proteção de taludes rochosos com telas metálicas de dupla torção com liga 95%ZN e 5%AL, malha 8x10 cm, fornecimento e instalação m² - R$ 52,70
1.6.1.2.2. Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação m - R$ 72,20

SUBTOTAL ITEM 1.6.1.2. Proteção de talude em rocha, com aplicação d
SUBTOTAL ITEM 1.6.1. Proteção de t

1.6.2. Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco ***    
1.6.2.1. Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco    
1.6.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 12,74 R$ 315,65
1.6.2.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 55,28 R$ 298,54
1.6.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 55,28 R$ 5,83
1.6.2.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,28 R$ 2,48
1.6.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 501,88 R$ 0,53
1.6.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.6.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 8.224,00 R$ 6,13
1.6.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 138,50 R$ 30,25
1.6.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 346,58 R$ 53,74
1.6.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 105,84

SUBTOTAL ITEM 1.6.2.1. Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado i
1.6.2.2. Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco    
1.6.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 14,78 R$ 315,65
1.6.2.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 288,50 R$ 298,54
1.6.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 288,50 R$ 5,83
1.6.2.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 288,50 R$ 2,48
1.6.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.675,87 R$ 0,53
1.6.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.6.2.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 20.380,00 R$ 6,13
1.6.2.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 1.079,20 R$ 59,43
1.6.2.2.9. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA ELÁSTICA, TIPO FUGENBAND O-22 OU SIMILAR M - R$ 105,84
1.6.2.2.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-12 ou similar m 153,00 R$ 71,40
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SUBTOTAL ITEM 1.6.2.2. Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado i
1.6.2.3. Corpo de passagem de gado, veí culos e animais- pré-moldado    
1.6.2.3.1. PG 3,0X3,0m 0,0<H<2,0 pré-moldada (BSCC) M 69,43 R$ 14.430,71
1.6.2.3.2. PG 2,5X2,5m 0,0<H<2,0 pré-moldada (BSCC) M 8,79 R$ 14.663,08
1.6.2.3.3. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL M³ 5,39 R$ 460,58
1.6.2.3.4. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 32,29 R$ 315,65

SUBTOTAL ITEM 1.6.2.3. Corpo de passagem de gado, veí culos e animais- pré-mo
SUBTOTAL ITEM 1.6.2. Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in lo

1.6.3. Passagem de água com caixa de passagem    
1.6.3.1. Travessia de irrigação de tubo de ferro fundido d = 200 mm m 153,11 R$ 471,56
1.6.3.2. CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA m³ 7,35 R$ 274,93
1.6.3.3. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 54,57 R$ 6,13
1.6.3.4. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 101,72 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.6.3. Passage de água com caixa de pass
1.6.4. Remanejamento de rede elétrica    
1.6.4.1. Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 13,8 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de materiais und - R$ 16.363,31
1.6.4.2. Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 34,5 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de materiais und - R$ 17.978,37

SUBTOTAL ITEM 1.6.4. Remanejamento de rede e
1.6.5. Cerca, porteira e mata-burro    
1.6.5.1. Cerca �po I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) m 18.940,00 R$ 22,02

SUBTOTAL ITEM 1.6.5. Cerca, porteira e mata
SUBTOTAL ITEM 1.6. OBRAS COMPLEMEN

1.7. SUPERESTRUTURA    
1.7.1. Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, manobra, descarga e transporte dos materiais)    
1.7.1.1. FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) - BRITA PRODUZIDA M³ - R$ 85,50
1.7.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 4.938,17 R$ 0,60
1.7.1.3. Carga, descarga e manobra de acessórios ferroviários - caminhão carroceria c/guindauto 45t.m t 99,16 R$ 11,53
1.7.1.4. Momento de transporte dos acessórios ferroviários - caminhão carroceria c/guindauto 45t.m - leito natural tkm - R$ 0,91

SUBTOTAL ITEM 1.7.1. Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, manobra, descarga e transporte dos mat
1.7.2. Construção da superestrutura (inclusive carga, manobra e descarga dos materiais na via / exclusive fornecimento de materiais)    
1.7.2.1. Posicionamento com pór�co de dormentes de concreto, bitola larga, 1667 und/km km 18,34 R$ 6.888,14
1.7.2.2. Posicionamento de trilho barra curta - inclusive fixação de acessórios km 18,34 R$ 9.462,58

SUBTOTAL ITEM 1.7.2. Construção da superestrutura (inclusive carga, manobra e descarga dos materiais na via / exclusive fornecimento de mat
1.7.3. Serviços complementares da superestrutura    
1.7.3.1. Pré-alinhamento mecanizado da grade km 18,34 R$ 878,54
1.7.3.2. Lançamento de primeira camada de brita para lastro (15cm) com distribuidor de agregados e compactação com rolo (volume geométrico) m³ 17.963,39 R$ 11,73
1.7.3.3. Lançamento de brita para lastro na via com hopper - volume geométrico (inlcusive carga e transporte) m³ 18.333,84 R$ 6,00
1.7.3.4. Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha - 2 passadas km - R$ 4.343,91
1.7.3.5. Regularização do lastro com reguladora de lastro km 36,68 R$ 225,65
1.7.3.6. Alívio manual de tensões km 18,34 R$ 775,65
1.7.3.7. Soldagem elétrica por caldeamento na via - para formação de TLS (inclusive acabamento de solda) und - R$ 123,61
1.7.3.8. Solda aluminotérmica para formação de trilho con�nuo, trilho UIC-60 und - R$ 928,60
1.7.3.9. Furação em trilho, na via und 1.824,00 R$ 20,31

SUBTOTAL ITEM 1.7.3. Serviços complementares da superest
SUBTOTAL ITEM 1.7. SUPERESTRU

1.8. SINALIZAÇÃO    
1.8.1. Sinalização rodoviária    
1.8.1.1. Sinalização rodoviária - ver�cal    
1.8.1.1.1. For. e implantação de placa de sinalização em aço, com película �po I + III m² - R$ 272,33
1.8.1.1.2. For. e implantação de suporte de madeira de lei tratada 8 x 8 cm unid - R$ 792,73
1.8.1.1.3. For. e implantação de cilindro canalizador de tráfego unid. - R$ 37,46
1.8.1.1.4. For. e implantação de luzes de emissão con�nua unid. - R$ 1,57
1.8.1.1.5. Barreira plás�ca para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - u�lização de 10 vezes unid. - R$ 51,61
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1.8.1.1.6. Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica unid. - R$ 5,08
SUBTOTAL ITEM 1.8.1.1. Sinalização rodoviária - v

1.8.1.2. Sinalização ferroviária    
1.8.1.2.1. Fornecimento e instalação de marco quilométrico und - R$ 658,48
1.8.1.2.2. Fornecimento e instalação de marco de referência und - R$ 588,63
1.8.1.2.3. Fornecimento e instalação de conjunto de sinalização para passagem de nível �po I und - R$ 7.918,38

SUBTOTAL ITEM 1.8.1.2. Sinalização ferro
SUBTOTAL ITEM 1.8. SINALIZ

1.9. INTERFERÊNCIA VIÁRIAS    
1.9.1. Terraplenagem    
1.9.1.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria    
1.9.1.1.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)    
1.9.1.1.1.1. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 128,98 R$ 1,77
1.9.1.1.1.2. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 4.151,07 R$ 3,74
1.9.1.1.1.3. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 50.521,11 R$ 5,92
1.9.1.1.1.4. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 19,53 R$ 6,09
1.9.1.1.1.5. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 12.238,71 R$ 7,40

SUBTOTAL ITEM 1.9.1.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª cat
1.9.1.2. Aterro    
1.9.1.2.1. Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 52.121,51 R$ 4,38

SUBTOTAL ITEM 1.9.1.2. A
1.9.1.3. Bota-fora    
1.9.1.3.1. Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-fora m³ 698,57 R$ 1,40

SUBTOTAL ITEM 1.9.1.3. Bot
SUBTOTAL ITEM 1.9.1. Terraplen

1.9.2. Pavimentação    
1.9.2.1. Subleito    
1.9.2.1.1. Regularização do subleito m² 6.892,34 R$ 0,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.2.1. Su
1.9.2.2. Sub-base e base    
1.9.2.2.1. Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m³ 1.378,47 R$ 31,25

SUBTOTAL ITEM 1.9.2.2. Sub-base 
SUBTOTAL ITEM 1.9.2. Pavimen

1.9.3. Drenagem    
1.9.3.1. Valeta    
1.9.3.1.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 212,44 R$ 4,99
1.9.3.1.2. Apiloamento manual m³ 148,58 R$ 15,16
1.9.3.1.3. Gramagem em placas �po batatais m² 341,72 R$ 8,59
1.9.3.1.4. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 53,07 R$ 274,93
1.9.3.1.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 53,07 R$ 5,83
1.9.3.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.471,05 R$ 0,53
1.9.3.1.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 914,48 R$ 0,35
1.9.3.1.8. Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm, confecção e instalação m 15,73 R$ 3,76
1.9.3.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,40 R$ 460,58

SUBTOTAL ITEM 1.9.3.1. 
1.9.3.2. Sarjeta    
1.9.3.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 212,58 R$ 4,99
1.9.3.2.2. Gramagem em placas �po batatais m² 402,92 R$ 8,59
1.9.3.2.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 36,75 R$ 274,93
1.9.3.2.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 36,75 R$ 5,83
1.9.3.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.018,61 R$ 0,53
1.9.3.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 633,22 R$ 0,35
1.9.3.2.7. Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 256,63 R$ 4,69
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1.9.3.2.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 122,48 R$ 38,68
1.9.3.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,03 R$ 460,58

SUBTOTAL ITEM 1.9.3.2. S
1.9.3.3. Transposição de segmento de sarjeta (TSS)    
1.9.3.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3,11 R$ 4,99
1.9.3.3.2. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 2,49 R$ 315,65
1.9.3.3.3. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 2,64 R$ 298,54
1.9.3.3.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 2,64 R$ 5,83
1.9.3.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 73,23 R$ 0,53
1.9.3.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 45,52 R$ 0,35
1.9.3.3.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 244,29 R$ 6,13
1.9.3.3.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 34,81 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.3.3. Transposição de segmento de sarjeta
1.9.3.4. Entrada d'água (EDA)    
1.9.3.4.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 0,66 R$ 274,93
1.9.3.4.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 0,66 R$ 5,83
1.9.3.4.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 18,23 R$ 0,53
1.9.3.4.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 11,33 R$ 0,35
1.9.3.4.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 0,57 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.3.4. Entrada d'água
1.9.3.5. Descida d'água (DAR e DAD)    
1.9.3.5.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2,97 R$ 4,99
1.9.3.5.2. Apiloamento manual m³ 1,44 R$ 15,16
1.9.3.5.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 1,31 R$ 274,93
1.9.3.5.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 1,31 R$ 5,83
1.9.3.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 36,33 R$ 0,53
1.9.3.5.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 22,58 R$ 0,35
1.9.3.5.7. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 46,38 R$ 6,79
1.9.3.5.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 10,54 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.3.5. Descida d'água (DAR e
1.9.3.6. Dissipador de energia (DES)    
1.9.3.6.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 13,54 R$ 4,99
1.9.3.6.2. Apiloamento manual m³ 2,85 R$ 15,16
1.9.3.6.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 12,47 R$ 274,93
1.9.3.6.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 12,47 R$ 5,83
1.9.3.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 345,62 R$ 0,53
1.9.3.6.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 214,85 R$ 0,35
1.9.3.6.7. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 81,69 R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.3.6. Dissipador de energia
SUBTOTAL ITEM 1.9.3. Dren

1.9.4. Obras de Arte Correntes    
1.9.4.1. Bueiro tubular de concreto (BTC)    
1.9.4.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de concreto    
1.9.4.1.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 274,93
1.9.4.1.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ - R$ 5,83
1.9.4.1.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.9.4.1.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.9.4.1.1.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.4.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de co
1.9.4.2.1. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado    
1.9.4.2.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 274,93
1.9.4.2.1.2. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.9.4.2.1.3. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 38,68
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1.9.4.2.1.4. Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais m - R$ 58,26
1.9.4.2.1.5. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito natural tkm - R$ 1,45
1.9.4.2.1.6. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em rodovia pavimentada tkm - R$ 0,95

SUBTOTAL ITEM 1.9.4.2.1. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fab
1.9.4.2.2. Boca de bueiro tubular de concreto    
1.9.4.2.2.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 274,93
1.9.4.2.2.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ - R$ 5,83
1.9.4.2.2.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.9.4.2.2.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.9.4.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.9.4.2.2.6. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 38,68

SUBTOTAL ITEM 1.9.4.2.2. Boca de bueiro tubular de co
1.9.4.3. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco    
1.9.4.3.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
1.9.4.3.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.9.4.3.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.9.4.3.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ - R$ 5,83
1.9.4.3.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.9.4.3.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.9.4.3.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.9.4.3.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.9.4.3.1.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74
1.9.4.3.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ - R$ 460,58
1.9.4.3.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 105,84

SUBTOTAL ITEM 1.9.4.3.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado i
1.9.4.3.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
1.9.4.3.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.9.4.3.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.9.4.3.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ - R$ 5,83
1.9.4.3.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.9.4.3.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.9.4.3.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.9.4.3.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.9.4.3.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² - R$ 59,43
1.9.4.3.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ - R$ 460,58

SUBTOTAL ITEM 1.9.4.3.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado i
SUBTOTAL ITEM 1.9.4. Obras de Arte Cor

1.9.5. Obras Complementares    
1.9.5.1. Proteção de talude    
1.9.5.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras áreas    
1.9.5.1.1.1. Hidrossemeadura m² - R$ 2,71

SUBTOTAL ITEM 1.9.5.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras
1.9.5.2. Passagem veicular em concreto - moldado in loco    
1.9.5.2.1. Corpo de veicular em concreto - moldado in loco    
1.9.5.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.9.5.2.1.2. Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 324,88
1.9.5.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ - R$ 5,83
1.9.5.2.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.9.5.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.9.5.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.9.5.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.9.5.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ - R$ 30,25
1.9.5.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74



06/09/2023, 18:11 SEI/MT - 7515327 - Plano de Trabalho

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8208539&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002205&infra_h… 15/36

1.9.5.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 105,84
SUBTOTAL ITEM 1.9.5.2.1. Corpo de veicular em concreto - moldado i

1.9.5.2.2. Boca de passagem veicular em concreto - moldado in loco    
1.9.5.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.9.5.2.2.2. Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 324,88
1.9.5.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ - R$ 5,83
1.9.5.2.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.9.5.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.9.5.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.9.5.2.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.9.5.2.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² - R$ 59,43
1.9.5.2.2.9. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 105,84

SUBTOTAL ITEM 1.9.5.2.2. Boca de passagem veicular em concreto - moldado i
SUBTOTAL ITEM 1.9.5.2. Passagem veicular em concreto - moldado i

1.9.5.3. Cerca, porteira e mata-burro    
1.9.5.3.1. Cerca �po I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) m 1.291,78 R$ 22,02
1.9.5.3.2. Porteira padrão VALEC und 24,00 R$ 603,81
1.9.5.3.3. Mata-burro pré-moldado de concreto, carga e descarga und 3,00 R$ 2.736,63

SUBTOTAL ITEM 1.9.5.3. Cerca, porteira e mata
1.9.5.4. Passagem em nível    
1.9.5.4.1. Passagem em nível �po I, bitola larga und 3,00 R$ 21.155,21

SUBTOTAL ITEM 1.9.5.4. Passagem em
SUBTOTAL ITEM 1.9.5. Obras Compleme
SUBTOTAL ITEM 1.9. INTERFERÊNCIA VI

1.10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS    
1.10.1. Ponte sobre o Rio Mutum    
1.10.1.1. Estaca raiz    
1.10.1.1.1. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.1.2. Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm (exclusive armação) m - R$ 225,78
1.10.1.1.3. Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m - R$ 452,90
1.10.1.1.4. Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ - R$ 337,55

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.1. Esta
1.10.1.2. Blocos e Sapatas    
1.10.1.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ - R$ 4,99
1.10.1.2.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ - R$ 9,81
1.10.1.2.3. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.10.1.2.4. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.1.2.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.1.2.6. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.1.2.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.1.2.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.1.2.9. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.2.10. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.2. Blocos e Sa
1.10.1.3. Encontros e lajes de transição    
1.10.1.3.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.10.1.3.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.1.3.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.1.3.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.1.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.1.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.1.3.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.3.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74
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SUBTOTAL ITEM 1.10.1.3. Encontros e lajes de tra
1.10.1.4. Mesoestrutura    
1.10.1.4.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.1.4.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.1.4.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.1.4.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.1.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.1.4.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.4.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.4. Mesoest
1.10.1.5. Superestrutura - trecho isostá�co: viga    
1.10.1.5.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 370,84
1.10.1.5.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.1.5.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.1.5.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.1.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.1.5.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.5.7. Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - u�lização de 20 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 49,30
1.10.1.5.8. Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ u�lização de treliça lançadeira e Fischie� und - R$ 2.071,83
1.10.1.5.9. Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischie� und - R$ 21.089,49
1.10.1.5.10. Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 10,88
1.10.1.5.11. Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m - R$ 44,60
1.10.1.5.12. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und - R$ 1.633,62
1.10.1.5.13. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 11,22
1.10.1.5.14. Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m - R$ 60,36
1.10.1.5.15. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und - R$ 2.393,30

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.5. Superestrutura - trecho isostá�co
1.10.1.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transversina    
1.10.1.6.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 370,84
1.10.1.6.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.1.6.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.1.6.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.1.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.1.6.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.6.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74
1.10.1.6.8. Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg - R$ 16,66
1.10.1.6.9. Bainha metálica ø70 mm em barra de aço ST95-105 de ø32mm em transversina - fornecimento e instalação m - R$ 48,52
1.10.1.6.10. Ancoragem de barra de aço ST95/105 ø32mm com placa de ancoragem 160x160x16mm em transversina und - R$ 169,58
1.10.1.6.11. Escoramento com pontaletes D = 15 mm - u�lização de 5 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ - R$ 24,62

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transv
1.10.1.7. Serviços complementares    
1.10.1.7.1. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ - R$ 70,56
1.10.1.7.2. Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 140 mm - fornecimento e instalação m - R$ 1.124,20
1.10.1.7.3. Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m - R$ 73,18
1.10.1.7.4. Guarda corpo metálico m - R$ 321,17
1.10.1.7.5. Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m - R$ 36,40
1.10.1.7.6. Lançamento de pré-laje com u�lização de guindauto t - R$ 25,30
1.10.1.7.7. Argamassa para reparos e grouteamento m³ - R$ 3.643,43

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.7. Serviços compleme
1.10.1.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio    
1.10.1.8.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.1.8.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.1.8.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
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1.10.1.8.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.1.8.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.1.8.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.1.8.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do p
1.10.1.9. Execução de Contenção e Enrocamento    
1.10.1.9.1. Enrocamento de pedra jogada, confecção e assentamento m³ - R$ 31,80

SUBTOTAL ITEM 1.10.1.9. Execução de Contenção e Enrocam
SUBTOTAL ITEM 1.10.1. Ponte sobre o Rio M

1.10.2. Viaduto Ferroviário sobre a BR-135    
1.10.2.1. Tubulão a céu aberto    
1.10.2.1.1. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª categoria m³ - R$ 76,21
1.10.2.1.2. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria m³ - R$ 88,91
1.10.2.1.3. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 2ª categoria m³ - R$ 328,14
1.10.2.1.4. Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m - exclusive concretagem m³ - R$ 263,85
1.10.2.1.5. Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m - exclusive concretagem m³ - R$ 763,80
1.10.2.1.6. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.2.1.7. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.1.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.1.9. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.1. Tubulão a céu a
1.10.2.2. Corpo de tubulão    
1.10.2.2.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.2.2.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.2.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.2.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.2.6. Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 5,83

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.2. Corpo de tu
1.10.2.3. Camisa de concreto    
1.10.2.3.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.2.3.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.3.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.3.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.3.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.3.7. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² - R$ 59,43

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.3. Camisa de co
1.10.2.4. Blocos e Sapatas    
1.10.2.4.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ - R$ 4,99
1.10.2.4.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ - R$ 9,81
1.10.2.4.3. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.10.2.4.4. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.2.4.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.4.6. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.4.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.4.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.4.9. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.4.10. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.4. Blocos e Sa
1.10.2.5. Encontros e lajes de transição    
1.10.2.5.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.10.2.5.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
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1.10.2.5.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.5.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.5.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.5.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.5.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.5. Encontros e lajes de tra
1.10.2.6. Mesoestrutura    
1.10.2.6.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.2.6.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.6.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.6.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.6.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.6.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.6. Mesoest
1.10.2.7. Superestrutura - trecho isostá�co: viga    
1.10.2.7.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 370,84
1.10.2.7.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.7.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.7.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.7.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.7.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.7.7. Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - u�lização de 20 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 49,30
1.10.2.7.8. Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ u�lização de treliça lançadeira e Fischie� und - R$ 2.071,83
1.10.2.7.9. Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischie� und - R$ 21.089,49
1.10.2.7.10. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 11,22
1.10.2.7.11. Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m - R$ 60,36
1.10.2.7.12. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und - R$ 2.393,30

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.7. Superestrutura - trecho isostá�co
1.10.2.8. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transversina    
1.10.2.8.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 370,84
1.10.2.8.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.8.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.8.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.8.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.8.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.8.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74
1.10.2.8.8. Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg - R$ 16,66
1.10.2.8.9. Bainha metálica ø70 mm em barra de aço ST95-105 de ø32mm em transversina - fornecimento e instalação m - R$ 48,52
1.10.2.8.10. Ancoragem de barra de aço ST95/105 ø32mm com placa de ancoragem 160x160x16mm em transversina und - R$ 169,58
1.10.2.8.11. Escoramento com pontaletes D = 15 mm - u�lização de 5 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ - R$ 24,62

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.8. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transv
1.10.2.9. Serviços complementares    
1.10.2.9.1. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ - R$ 70,56
1.10.2.9.2. Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 140 mm - fornecimento e instalação m - R$ 1.124,20
1.10.2.9.3. Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m - R$ 73,18
1.10.2.9.4. Guarda corpo metálico m - R$ 321,17
1.10.2.9.5. Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m - R$ 36,40
1.10.2.9.6. Lançamento de pré-laje com u�lização de guindauto t - R$ 25,30
1.10.2.9.7. Argamassa para reparos e grouteamento m³ - R$ 3.643,43

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.9. Serviços compleme
1.10.2.10. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio    
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1.10.2.10.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.2.10.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.2.10.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.2.10.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.2.10.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.2.10.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.2.10.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.2.10. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do p
SUBTOTAL ITEM 1.10.2. Viaduto Ferroviário sobre a B

1.10.3. Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I    
1.10.3.1. Estaca raiz    
1.10.3.1.1. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.1.2. Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm (exclusive armação) m - R$ 225,78
1.10.3.1.3. Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m - R$ 452,90
1.10.3.1.4. Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ - R$ 337,55

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.1. Esta
1.10.3.2. Blocos e Sapatas    
1.10.3.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ - R$ 6,60
1.10.3.2.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ - R$ 9,81
1.10.3.2.3. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.10.3.2.4. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.3.2.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.3.2.6. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.3.2.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.3.2.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.3.2.9. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.2.10. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.2. Blocos e Sa
1.10.3.3. Encontros e lajes de transição    
1.10.3.3.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 315,65
1.10.3.3.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.3.3.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.3.3.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.3.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.3.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.3.3.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.3.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.3. Encontros e lajes de tra
1.10.3.4. Mesoestrutura    
1.10.3.4.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.3.4.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.3.4.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.3.4.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.3.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.3.4.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.4.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.4. Mesoest
1.10.3.5. Superestrutura - trecho isostá�co: viga    
1.10.3.5.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 370,84
1.10.3.5.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.3.5.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.3.5.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.3.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
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1.10.3.5.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.5.7. Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - u�lização de 20 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 49,30
1.10.3.5.8. Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ u�lização de treliça lançadeira e Fischie� und - R$ 2.071,83
1.10.3.5.9. Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischie� und - R$ 21.089,49
1.10.3.5.10. Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 10,88
1.10.3.5.11. Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m - R$ 44,60
1.10.3.5.12. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und - R$ 1.633,62
1.10.3.5.13. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 11,22
1.10.3.5.14. Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m - R$ 60,36
1.10.3.5.15. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und - R$ 2.393,30

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.5. Superestrutura - trecho isostá�co
1.10.3.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transversina    
1.10.3.6.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 370,84
1.10.3.6.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.3.6.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.3.6.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.3.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.3.6.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.6.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74
1.10.3.6.8. Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg - R$ 16,66
1.10.3.6.9. Bainha metálica ø70 mm em barra de aço ST95-105 de ø32mm em transversina - fornecimento e instalação m - R$ 48,52
1.10.3.6.10. Ancoragem de barra de aço ST95/105 ø32mm com placa de ancoragem 160x160x16mm em transversina und - R$ 169,58
1.10.3.6.11. Escoramento com pontaletes D = 15 mm - u�lização de 5 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ - R$ 24,62

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transv
1.10.3.7. Serviços complementares    
1.10.3.7.1. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ - R$ 70,56
1.10.3.7.2. Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 140 mm - fornecimento e instalação m - R$ 1.124,20
1.10.3.7.3. Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m - R$ 73,18
1.10.3.7.4. Guarda corpo metálico m - R$ 321,17
1.10.3.7.5. Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m - R$ 36,40
1.10.3.7.6. Lançamento de pré-laje com u�lização de guindauto t - R$ 25,30
1.10.3.7.7. Argamassa para reparos e grouteamento m³ - R$ 3.643,43

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.7. Serviços compleme
1.10.3.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio    
1.10.3.8.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ - R$ 298,54
1.10.3.8.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ - R$ 34,36
1.10.3.8.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ - R$ 2,48
1.10.3.8.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm - R$ 0,53
1.10.3.8.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,35
1.10.3.8.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg - R$ 6,13
1.10.3.8.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² - R$ 53,74

SUBTOTAL ITEM 1.10.3.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do p
SUBTOTAL ITEM 1.10.3. Viaduto Ferroviário sobre a BA

1.11. PONTES SEMIPERMANENTES    
1.11.1. Pontes Semipermanentes Gl 2,00 R$ 338.700,00

SUBTOTAL ITEM 1.11. PONTES SEMIPERMAN
SUBTOTAL ITEM 1. EXECUÇÃO D

2. EXECUÇÃO TERCEIRIZADA    
2.1. CUSTOS INDIRETOS    
2.1.1. Mobilização e desmobilização de equipamento e mão de obra    
2.1.1.1. Mobilização de equipamentos de grande porte com escolta und 1,00 R$ 454.038,44
2.1.1.2. Mobilização de equipamentos de grande porte sem escolta und - R$ 476.396,90
2.1.1.3. MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - AUTOPROPELIDOS und - R$ 133.269,18
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2.1.1.4. MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA und - R$ 9.766,87
2.1.1.5. MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA und - R$ 19.446,97

SUBTOTAL ITEM 2.1.1. Mobilização e desmobilização de equipamento e mão d
2.1.2. Instalação de canteiro de obras    
2.1.2.1. Instalação de canteiro de obras und 1,00 R$ 783.345,70

SUBTOTAL ITEM 2.1.2. Instalação de canteiro de
2.1.3. Administração local    
2.1.3.1. Administração local und 1,00 R$ 4.922.772,13

SUBTOTAL ITEM 2.1.3. Administração
SUBTOTAL ITEM 2.1. CUSTOS INDI

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES    
2.2.1. Supressão vegetal    
2.2.1.1. Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 707.200,00 R$ 0,47
2.2.1.2. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 3.709,52 R$ 25,40
2.2.1.3. Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 20.254,40 R$ 63,50
2.2.1.4. Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de árvores m³ 1.600,07 R$ 65,68

SUBTOTAL ITEM 2.2.1. Supressão v
2.2.2. Manutenção de caminhos de serviço    
2.2.2.1. Manutenção de caminho de serviço km 26,34 R$ 46,75
2.2.2.2. Umedecimento de caminho de serviço km 26,34 R$ 369,83

SUBTOTAL ITEM 2.2.2. Manutenção de caminhos de s
2.3. TERRAPLENAGEM    
2.3.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)    
2.3.1.1. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 3.755,18 R$ 1,79
2.3.1.2. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 4,57
2.3.1.3. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 4,80
2.3.1.4. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 4.323,97 R$ 5,32
2.3.1.5. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 2.477,72 R$ 5,51
2.3.1.6. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 5,67
2.3.1.7. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 93.092,05 R$ 5,87
2.3.1.8. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 34.920,73 R$ 6,34
2.3.1.9. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 5.018,30 R$ 6,49
2.3.1.10. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 3.853,69 R$ 6,69
2.3.1.11. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 18.310,80 R$ 7,29
2.3.1.12. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 57.102,12 R$ 7,79
2.3.1.13. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 360.839,40 R$ 8,36
2.3.1.14. Momento de transporte de material de 1ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³ m³km 444.278,70 R$ 1,49

SUBTOTAL ITEM 2.3.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito na
2.3.2. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - com escavadeira (caminho de serviço em leito natural)    
2.3.2.1. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³ 1.246,37 R$ 4,21
2.3.2.2. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 34.012,04 R$ 6,18
2.3.2.3. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 22.458,71 R$ 6,44
2.3.2.4. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 5.977,58 R$ 6,69
2.3.2.5. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 14.299,45 R$ 6,88
2.3.2.6. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 6.183,31 R$ 7,61
2.3.2.7. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 27.406,24 R$ 7,83
2.3.2.8. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ - R$ 8,01
2.3.2.9. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 19.142,31 R$ 8,18
2.3.2.10. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 2,20 R$ 9,27
2.3.2.11. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 21.991,09 R$ 9,77
2.3.2.12. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 144.591,70 R$ 10,10
2.3.2.13. Momento de transporte de material de 2ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³ m³km 127.481,00 R$ 1,65

SUBTOTAL ITEM 2.3.2. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - com escavadeira (caminho de serviço em leito na
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2.3.3. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria (caminho de serviço em leito natural)    
2.3.3.1. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 51.642,32 R$ 35,66
2.3.3.2. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 25.825,38 R$ 36,10
2.3.3.3. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 77.218,90 R$ 37,55
2.3.3.4. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 6.470,71 R$ 37,89
2.3.3.5. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 321,47 R$ 38,22
2.3.3.6. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 17.252,28 R$ 38,57
2.3.3.7. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 12.702,37 R$ 38,90
2.3.3.8. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 15.283,14 R$ 39,23
2.3.3.9. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 11.992,51 R$ 41,15
2.3.3.10. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ m³ 25.308,07 R$ 42,58
2.3.3.11. Momento de transporte de material de 3ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³ m³km 38.293,72 R$ 2,30

SUBTOTAL ITEM 2.3.3. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria (caminho de serviço em leito na
2.3.4. Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª categoria    
2.3.4.1. Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 38.231,56 R$ 150,39

SUBTOTAL ITEM 2.3.4. Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª cat
2.3.5. Aterro    
2.3.5.1. Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 626.065,60 R$ 3,94
2.3.5.2. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte - 3 passadas m³ 167.233,00 R$ 10,92

SUBTOTAL ITEM 2.3.5. A
2.3.6. Camada drenante    
2.3.6.1. Camada drenante com conformação de trator de esteira - rachão m³ 3.919,68 R$ 59,92

SUBTOTAL ITEM 2.3.6. Camada dre
2.3.7. Sublastro    
2.3.7.1. SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA M³ 14.025,64 R$ 34,55

SUBTOTAL ITEM 2.3.7. Sub
2.3.8. Bota-fora    
2.3.8.1. Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-fora m³ 81.461,00 R$ 1,59
2.3.8.2. Espalhamento e adensamento de material de 3ª categoria em bota-fora m³ 104.327,74 R$ 9,70

SUBTOTAL ITEM 2.3.8. Bot
SUBTOTAL ITEM 2.3. TERRAPLEN

2.4. DRENAGEM    
2.4.1. Valeta    
2.4.1.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.740,94 R$ 6,81
2.4.1.2. Apiloamento manual m³ 3.316,66 R$ 30,67
2.4.1.3. Gramagem em placas �po batatais m² 785,81 R$ 17,12
2.4.1.4. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 1.569,28 R$ 325,50
2.4.1.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 1.569,28 R$ 9,69
2.4.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 43.500,48 R$ 0,69
2.4.1.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 27.041,86 R$ 0,45
2.4.1.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 460,01 R$ 77,88
2.4.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 11,10 R$ 557,90

SUBTOTAL ITEM 2.4.1. 
2.4.2. Sarjeta    
2.4.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6.101,69 R$ 6,81
2.4.2.2. Gramagem em placas �po batatais m² 4.618,24 R$ 17,12
2.4.2.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 4.818,96 R$ 325,50
2.4.2.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 4.818,96 R$ 9,69
2.4.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 133.581,60 R$ 0,69
2.4.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 83.040,33 R$ 0,45
2.4.2.7. Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 7.789,18 R$ 5,47
2.4.2.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 9.062,04 R$ 77,88
2.4.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 17,86 R$ 557,90
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SUBTOTAL ITEM 2.4.2. S
2.4.3. Descida d'água (DAR e DAD)    
2.4.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 171,40 R$ 6,81
2.4.3.2. Apiloamento manual m³ 37,69 R$ 30,67
2.4.3.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 444,41 R$ 325,50
2.4.3.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 444,41 R$ 9,69
2.4.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.319,04 R$ 0,69
2.4.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.658,07 R$ 0,45
2.4.3.7. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 17.476,28 R$ 10,25
2.4.3.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 2.600,10 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.4.3. Descida d'água (DAR e
2.4.4. Dissipador de energia (DES)    
2.4.4.1. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 89,90 R$ 10,25
2.4.4.2. Apiloamento manual m³ 613,00 R$ 30,67
2.4.4.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 92,02 R$ 325,50
2.4.4.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 92,02 R$ 9,69
2.4.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.550,79 R$ 0,69
2.4.4.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.585,69 R$ 0,45
2.4.4.7. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 21,20 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.4.4. Dissipador de energia
2.4.5. Dreno longitudinal profundo    
2.4.5.1. Boca para saída de dreno longitudinal profundo (BSD)    
2.4.5.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 10,00 R$ 325,50
2.4.5.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 10,00 R$ 9,69
2.4.5.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 277,20 R$ 0,69
2.4.5.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 172,32 R$ 0,45
2.4.5.1.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 105,84 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.4.5.1. Boca para saída de dreno longitudinal profundo
2.4.5.2. Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR)    
2.4.5.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.195,68 R$ 6,81
2.4.5.2.2. Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 670,90 R$ 102,05
2.4.5.2.3. Confecção e lançamento manual de areia - material filtrante m³ 975,86 R$ 117,25
2.4.5.2.4. Selo de argila apiloado (solo local) m³ 426,94 R$ 34,94
2.4.5.2.5. Aquisição e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado D=200mm m 3.049,56 R$ 102,45
2.4.5.2.6. Aquisição e aplicação de manta geotêx�l não tecido, �po RT-16 ou similar m² 6.709,03 R$ 9,76

SUBTOTAL ITEM 2.4.5.2. Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha
SUBTOTAL ITEM 2.4.5. Dreno longitudinal pro

2.4.6. Dreno sub-superficial (DSS)    
2.4.6.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 15,67 R$ 6,81
2.4.6.2. Aquisição e aplicação de manta geotêx�l não tecido, �po RT-16 ou similar m² 210,49 R$ 9,76
2.4.6.3. Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 15,67 R$ 102,05

SUBTOTAL ITEM 2.4.6. Dreno sub-superficia
2.4.7. Colchão / camada drenante    
2.4.7.1. Camada drenante com conformação de trator de esteiras - brita m³ 6.591,20 R$ 90,85

SUBTOTAL ITEM 2.4.7. Colchão / camada dre
SUBTOTAL ITEM 2.4. DREN

2.5. OBRAS DE ARTE CORRENTES    
2.5.1. Bueiro tubular de concreto (BTC)    
2.5.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de concreto    
2.5.1.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 526,85 R$ 325,50
2.5.1.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 526,85 R$ 9,69
2.5.1.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 11.935,99 R$ 0,69
2.5.1.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,45
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2.5.1.1.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 526,12 R$ 77,88
2.5.1.1.6. ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO M³ 526,85 R$ 6,41

SUBTOTAL ITEM 2.5.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de co
2.5.1.2. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado    
2.5.1.2.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 625,31 R$ 325,50
2.5.1.2.2. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 66.464,79 R$ 9,91
2.5.1.2.3. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 5.176,39 R$ 77,88
2.5.1.2.4. Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais m 110,92 R$ 87,03
2.5.1.2.5. Tubo de concreto armado D=1,20m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais m 247,31 R$ 107,23
2.5.1.2.6. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito natural tkm 14.166,82 R$ 2,08
2.5.1.2.7. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em rodovia pavimentada tkm - R$ 1,36

SUBTOTAL ITEM 2.5.1.2. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fab
2.5.1.3. Boca de bueiro tubular de concreto    
2.5.1.3.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 113,56 R$ 351,11
2.5.1.3.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 113,56 R$ 9,69
2.5.1.3.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 113,56 R$ 6,41
2.5.1.3.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.572,77 R$ 0,69
2.5.1.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,45
2.5.1.3.6. FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M² 339,18 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.5.1.3. Boca de bueiro tubular de co
SUBTOTAL ITEM 2.5.1. Bueiro tubular de concreto

2.5.2. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco    
2.5.2.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
2.5.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 168,43 R$ 404,11
2.5.2.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 1.755,69 R$ 351,11
2.5.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 1.755,69 R$ 9,69
2.5.2.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1.755,69 R$ 6,41
2.5.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 39.776,22 R$ 0,69
2.5.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,45
2.5.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 228.726,60 R$ 9,91
2.5.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 1.875,18 R$ 54,11
2.5.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 6.116,57 R$ 86,48
2.5.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m 477,38 R$ 119,31

SUBTOTAL ITEM 2.5.2.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado i
2.5.2.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
2.5.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 26,90 R$ 404,11
2.5.2.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 90,42 R$ 351,11
2.5.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 90,42 R$ 9,69
2.5.2.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 90,42 R$ 6,41
2.5.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.048,52 R$ 0,69
2.5.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,45
2.5.2.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.352,00 R$ 9,91
2.5.2.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 405,20 R$ 103,12
2.5.2.2.9. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m - R$ 119,31
2.5.2.2.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-12 ou similar m 126,80 R$ 82,26

SUBTOTAL ITEM 2.5.2.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado i
SUBTOTAL ITEM 2.5.2. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado i

SUBTOTAL ITEM 2.5. OBRAS DE ARTE CORR
2.6. OBRAS COMPLEMENTARES    
2.6.1. Proteção de talude    
2.6.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras áreas    
2.6.1.1.1. Hidrossemeadura m² 1.020.312,73 R$ 3,43
2.6.1.1.2. Hidrosemeadura com proteção de manta sinté�ca m² 58.726,40 R$ 9,80
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2.6.1.1.3. Plan�o de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m und 200,00 R$ 29,59
2.6.1.1.4. Plan�o de mudas arbus�vas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m und 200,00 R$ 27,81

SUBTOTAL ITEM 2.6.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras
2.6.1.2. Proteção de talude em rocha, com aplicação de tela    
2.6.1.2.1. Proteção de taludes rochosos com telas metálicas de dupla torção com liga 95%ZN e 5%AL, malha 8x10 cm, fornecimento e instalação m² 17.152,00 R$ 61,68
2.6.1.2.2. Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação m 3.840,00 R$ 83,83

SUBTOTAL ITEM 2.6.1.2. Proteção de talude em rocha, com aplicação d
SUBTOTAL ITEM 2.6.1. Proteção de t

2.6.2. Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco ***    
2.6.2.1. Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco    
2.6.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 42,77 R$ 404,11
2.6.2.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 530,33 R$ 351,11
2.6.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 530,33 R$ 9,69
2.6.2.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 530,33 R$ 6,41
2.6.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.076,84 R$ 0,69
2.6.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,45
2.6.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 39.832,50 R$ 9,91
2.6.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 131,72 R$ 54,11
2.6.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 2.284,58 R$ 86,48
2.6.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m 194,32 R$ 119,31

SUBTOTAL ITEM 2.6.2.1. Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado i
2.6.2.2. Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco    
2.6.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 31,22 R$ 404,11
2.6.2.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 215,98 R$ 351,11
2.6.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 215,98 R$ 9,69
2.6.2.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 215,98 R$ 6,41
2.6.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 4.893,15 R$ 0,69
2.6.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm - R$ 0,45
2.6.2.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 11.558,00 R$ 9,91
2.6.2.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 529,38 R$ 103,12

SUBTOTAL ITEM 2.6.2.2. Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado i
2.6.3. Passage de água com caixa de passagem    
2.6.3.1. Travessia de irrigação de tubo de ferro fundido d = 200 mm m 292,31 R$ 516,91
2.6.3.2. CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA m³ 14,02 R$ 325,50
2.6.3.3. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 104,19 R$ 9,91
2.6.3.4. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 194,20 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.6.3. Passage de água com caixa de pass
2.6.4. Remanejamento de rede elétrica    
2.6.4.1. Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 13,8 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de materiais und 5,00 R$ 17.750,35
2.6.4.2. Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 34,5 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de materiais und 5,00 R$ 19.502,31

SUBTOTAL ITEM 2.6.4. Remanejamento de rede e
2.6.5. Cerca, porteira e mata-burro    
2.6.5.1. Cerca �po I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) m 17.740,00 R$ 41,11

SUBTOTAL ITEM 2.6.5. Cerca, porteira e mata
2.7. SUPERESTRUTURA    
2.7.1. Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, manobra, descarga e transporte dos materiais)    
2.7.1.1. FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIÁRIO (VOLUME GEOMÉTRICO) - BRITA PRODUZIDA M³ 36.297,23 R$ 81,54
2.7.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA TKM - R$ 0,81
2.7.1.3. Carga, descarga e manobra de acessórios ferroviários - caminhão carroceria c/guindauto 45t.m t - R$ 16,88
2.7.1.4. Momento de transporte dos acessórios ferroviários - caminhão carroceria c/guindauto 45t.m - leito natural tkm 1.066,96 R$ 1,24

SUBTOTAL ITEM 2.7.1. Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, manobra, descarga e transporte dos mat
2.7.2. Construção da superestrutura (inclusive carga, manobra e descarga dos materiais na via / exclusive fornecimento de materiais)    
2.7.2.1. Posicionamento com pór�co de dormentes de concreto, bitola larga, 1667 und/km km - R$ 7.464,90
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2.7.2.2. Posicionamento de trilho barra curta - inclusive fixação de acessórios km - R$ 12.623,23
SUBTOTAL ITEM 2.7.2. Construção da superestrutura (inclusive carga, manobra e descarga dos materiais na via / exclusive fornecimento de mat

2.7.3. Serviços complementares da superestrutura    
2.7.3.1. Pré-alinhamento mecanizado da grade km - R$ 1.452,38
2.7.3.2. Lançamento de primeira camada de brita para lastro (15cm) com distribuidor de agregados e compactação com rolo (volume geométrico) m³ - R$ 12,09
2.7.3.3. Lançamento de brita para lastro na via com hopper - volume geométrico (inlcusive carga e transporte) m³ - R$ 7,01
2.7.3.4. Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha - 2 passadas km 55,02 R$ 5.452,50
2.7.3.5. Regularização do lastro com reguladora de lastro km - R$ 293,24
2.7.3.6. Alívio manual de tensões km - R$ 3.148,13
2.7.3.7. Soldagem elétrica por caldeamento na via - para formação de TLS (inclusive acabamento de solda) und 2.754,00 R$ 178,34
2.7.3.8. Solda aluminotérmica para formação de trilho con�nuo, trilho UIC-60 und 304,00 R$ 1.093,04
2.7.3.9. Furação em trilho, na via und - R$ 23,92

SUBTOTAL ITEM 2.7.3. Serviços complementares da superest
SUBTOTAL ITEM 2.7. SUPERESTRU

2.8. SINALIZAÇÃO    
2.8.1. Sinalização rodoviária    
2.8.1.1. Sinalização rodoviária - ver�cal    
2.8.1.1.1. For. e implantação de placa de sinalização em aço, com película �po I + III m² 58,56 R$ 359,84
2.8.1.1.2. For. e implantação de suporte de madeira de lei tratada 8 x 8 cm unid 36,00 R$ 878,49
2.8.1.1.3. For. e implantação de cilindro canalizador de tráfego unid. 104,00 R$ 44,46
2.8.1.1.4. For. e implantação de luzes de emissão con�nua unid. 52,00 R$ 3,21
2.8.1.1.5. Barreira plás�ca para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - u�lização de 10 vezes unid. 120,00 R$ 61,93
2.8.1.1.6. Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica unid. 4,00 R$ 20,55

SUBTOTAL ITEM 2.8.1.1. Sinalização rodoviária - v
2.8.1.2. Sinalização ferroviária    
2.8.1.2.1. Fornecimento e instalação de marco quilométrico und 19,00 R$ 753,55
2.8.1.2.2. Fornecimento e instalação de marco de referência und 110,00 R$ 674,87
2.8.1.2.3. Fornecimento e instalação de conjunto de sinalização para passagem de nível �po I und 3,00 R$ 10.117,93

SUBTOTAL ITEM 2.8.1.2. Sinalização ferro
SUBTOTAL ITEM 2.8. SINALIZ

2.9. INTERFERÊNCIA VIÁRIAS    
2.9.1. Terraplenagem    
2.9.1.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria    
2.9.1.1.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)    
2.9.1.1.1.1. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 120,02 R$ 1,79
2.9.1.1.1.2. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 3.862,68 R$ 3,97
2.9.1.1.1.3. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 47.011,22 R$ 6,34
2.9.1.1.1.4. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 18,18 R$ 6,49
2.9.1.1.1.5. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 11.388,44 R$ 7,79

SUBTOTAL ITEM 2.9.1.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª cat
2.9.1.2. Aterro    
2.9.1.2.1. Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 48.500,44 R$ 3,94

SUBTOTAL ITEM 2.9.1.2. A
2.9.1.3. Bota-fora    
2.9.1.3.1. Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-fora m³ 650,04 R$ 1,59

SUBTOTAL ITEM 2.9.1.3. Bot
SUBTOTAL ITEM 2.9.1. Terraplen

2.9.2. Pavimentação    
2.9.2.1. Subleito    
2.9.2.1.1. Regularização do subleito m² 7.918,27 R$ 0,96

SUBTOTAL ITEM 2.9.2.1. Su
2.9.2.2. Sub-base e base    
2.9.2.2.1. Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m³ 1.583,65 R$ 35,00
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SUBTOTAL ITEM 2.9.2.2. Sub-base 
SUBTOTAL ITEM 2.9.2. Pavimen

2.9.3. Drenagem    
2.9.3.1. Valeta    
2.9.3.1.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 197,68 R$ 6,81
2.9.3.1.2. Apiloamento manual m³ 138,26 R$ 30,67
2.9.3.1.3. Gramagem em placas �po batatais m² 317,97 R$ 17,12
2.9.3.1.4. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 49,38 R$ 325,50
2.9.3.1.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 49,38 R$ 9,69
2.9.3.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.368,86 R$ 0,69
2.9.3.1.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 850,94 R$ 0,45
2.9.3.1.8. Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm, confecção e instalação m 14,64 R$ 4,48
2.9.3.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,38 R$ 557,90

SUBTOTAL ITEM 2.9.3.1. 
2.9.3.2. Sarjeta    
2.9.3.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 197,82 R$ 6,81
2.9.3.2.2. Gramagem em placas �po batatais m² 374,92 R$ 17,12
2.9.3.2.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 34,19 R$ 325,50
2.9.3.2.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 34,19 R$ 9,69
2.9.3.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 947,85 R$ 0,69
2.9.3.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 589,22 R$ 0,45
2.9.3.2.7. Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 238,81 R$ 5,47
2.9.3.2.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 113,98 R$ 77,88
2.9.3.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,03 R$ 557,90

SUBTOTAL ITEM 2.9.3.2. S
2.9.3.3. Transposição de segmento de sarjeta (TSS)    
2.9.3.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2,89 R$ 6,81
2.9.3.3.2. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 2,31 R$ 404,11
2.9.3.3.3. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 2,46 R$ 351,11
2.9.3.3.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 2,46 R$ 9,69
2.9.3.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 68,14 R$ 0,69
2.9.3.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 42,36 R$ 0,45
2.9.3.3.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 227,31 R$ 9,91
2.9.3.3.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 32,39 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.9.3.3. Transposição de segmento de sarjeta
2.9.3.4. Entrada d'água (EDA)    
2.9.3.4.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 0,61 R$ 325,50
2.9.3.4.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 0,61 R$ 9,69
2.9.3.4.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 16,97 R$ 0,69
2.9.3.4.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 10,55 R$ 0,45
2.9.3.4.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 0,53 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.9.3.4. Entrada d'água
2.9.3.5. Descida d'água (DAR e DAD)    
2.9.3.5.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2,77 R$ 6,81
2.9.3.5.2. Apiloamento manual m³ 1,34 R$ 30,67
2.9.3.5.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 1,22 R$ 325,50
2.9.3.5.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 1,22 R$ 9,69
2.9.3.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 33,80 R$ 0,69
2.9.3.5.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 21,02 R$ 0,45
2.9.3.5.7. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 43,16 R$ 10,25
2.9.3.5.8. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 9,81 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.9.3.5. Descida d'água (DAR e
2.9.3.6. Dissipador de energia (DES)    
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2.9.3.6.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 12,60 R$ 6,81
2.9.3.6.2. Apiloamento manual m³ 2,65 R$ 30,67
2.9.3.6.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 11,60 R$ 325,50
2.9.3.6.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 11,60 R$ 9,69
2.9.3.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 321,60 R$ 0,69
2.9.3.6.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 199,92 R$ 0,45
2.9.3.6.7. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 76,01 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.9.3.6. Dissipador de energia
SUBTOTAL ITEM 2.9.3. Dren

2.9.4. Obras de Arte Correntes    
2.9.4.1. Bueiro tubular de concreto (BTC)    
2.9.4.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de concreto    
2.9.4.1.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 60,30 R$ 325,50
2.9.4.1.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 60,30 R$ 9,69
2.9.4.1.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.366,16 R$ 0,69
2.9.4.1.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.562,98 R$ 0,45
2.9.4.1.1.5. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 120,00 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.9.4.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de co
2.9.4.2.1. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado    
2.9.4.2.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 29,96 R$ 325,50
2.9.4.2.1.2. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 2.100,00 R$ 9,91
2.9.4.2.1.3. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 998,52 R$ 77,88
2.9.4.2.1.4. Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais m 11,00 R$ 87,03
2.9.4.2.1.5. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito natural tkm 51,92 R$ 2,08
2.9.4.2.1.6. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em rodovia pavimentada tkm 59,40 R$ 1,36

SUBTOTAL ITEM 2.9.4.2.1. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fab
2.9.4.2.2. Boca de bueiro tubular de concreto    
2.9.4.2.2.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 55,31 R$ 325,50
2.9.4.2.2.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 55,31 R$ 9,69
2.9.4.2.2.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,31 R$ 6,41
2.9.4.2.2.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.253,06 R$ 0,69
2.9.4.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.433,58 R$ 0,45
2.9.4.2.2.6. Formas de tábuas de pinho para disposi�vos de drenagem - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 212,96 R$ 77,88

SUBTOTAL ITEM 2.9.4.2.2. Boca de bueiro tubular de co
2.9.4.3. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco    
2.9.4.3.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
2.9.4.3.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 6,63 R$ 404,11
2.9.4.3.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 69,53 R$ 351,11
2.9.4.3.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 69,53 R$ 9,69
2.9.4.3.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 69,53 R$ 6,41
2.9.4.3.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.575,27 R$ 0,69
2.9.4.3.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.802,22 R$ 0,45
2.9.4.3.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.046,00 R$ 9,91
2.9.4.3.1.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 273,70 R$ 86,48
2.9.4.3.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 2,55 R$ 557,90
2.9.4.3.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m 17,00 R$ 119,31

SUBTOTAL ITEM 2.9.4.3.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado i
2.9.4.3.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco    
2.9.4.3.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 23,10 R$ 404,11
2.9.4.3.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 73,06 R$ 351,11
2.9.4.3.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 73,06 R$ 9,69
2.9.4.3.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 73,06 R$ 6,41
2.9.4.3.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.655,25 R$ 0,69



06/09/2023, 18:11 SEI/MT - 7515327 - Plano de Trabalho

https://super.transportes.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8208539&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002205&infra_h… 29/36

2.9.4.3.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.893,72 R$ 0,45
2.9.4.3.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.208,00 R$ 9,91
2.9.4.3.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 362,00 R$ 103,12
2.9.4.3.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 3,50 R$ 557,90

SUBTOTAL ITEM 2.9.4.3.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado i
SUBTOTAL ITEM 2.9.4.3. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado i

SUBTOTAL ITEM 2.9.4. Obras de Arte Cor
2.9.5. Obras Complementares    
2.9.5.1. Proteção de talude    
2.9.5.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras áreas    
2.9.5.1.1.1. Hidrossemeadura m² 569,89 R$ 3,43

SUBTOTAL ITEM 2.9.5.1.1. Proteção de talude, plataformas e outras
2.9.5.2. Passagem veicular em concreto - moldado in loco    
2.9.5.2.1. Corpo de veicular em concreto - moldado in loco    
2.9.5.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 18,18 R$ 404,11
2.9.5.2.1.2. Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 569,64 R$ 379,71
2.9.5.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 569,64 R$ 9,69
2.9.5.2.1.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 569,64 R$ 6,41
2.9.5.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.140,17 R$ 0,69
2.9.5.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 10.923,42 R$ 0,45
2.9.5.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 49.018,80 R$ 9,91
2.9.5.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 1.378,62 R$ 54,11
2.9.5.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 1.515,00 R$ 86,48
2.9.5.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m 65,70 R$ 119,31

SUBTOTAL ITEM 2.9.5.2.1. Corpo de veicular em concreto - moldado i
2.9.5.2.2. Boca de passagem veicular em concreto - moldado in loco    
2.9.5.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 13,50 R$ 404,11
2.9.5.2.2.2. Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 222,18 R$ 379,71
2.9.5.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h m³ 222,18 R$ 9,69
2.9.5.2.2.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 222,18 R$ 6,41
2.9.5.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 4.735,10 R$ 0,69
2.9.5.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.260,52 R$ 0,45
2.9.5.2.2.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 10.026,00 R$ 9,91
2.9.5.2.2.8. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 520,62 R$ 103,12
2.9.5.2.2.9. Fornecimento e aplicação de junta elás�ca, �po fugenband O-22 ou similar m 101,40 R$ 119,31

SUBTOTAL ITEM 2.9.5.2.2. Boca de passagem veicular em concreto - moldado i
SUBTOTAL ITEM 2.9.5.2. Passagem veicular em concreto - moldado i

2.9.5.3. Cerca, porteira e mata-burro    
2.9.5.3.1. Cerca �po I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª categoria (5 fios) m 1.202,04 R$ 41,11
2.9.5.3.2. Porteira padrão VALEC und 24,00 R$ 809,47
2.9.5.3.3. Mata-burro pré-moldado de concreto, carga e descarga und 3,00 R$ 4.721,50

SUBTOTAL ITEM 2.9.5.3. Cerca, porteira e mata
2.9.5.4. Passagem em nível    
2.9.5.4.1. Passagem em nível �po I, bitola larga und - R$ 30.238,99

SUBTOTAL ITEM 2.9.5.4. Passagem em
SUBTOTAL ITEM 2.9.5. Obras Compleme
SUBTOTAL ITEM 2.9. INTERFERÊNCIA VI

2.10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS    
2.10.1. Ponte sobre o Rio Mutum    
2.10.1.1. Estaca raiz    
2.10.1.1.1. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 35.430,00 R$ 9,91
2.10.1.1.2. Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm (exclusive armação) m 834,00 R$ 290,55
2.10.1.1.3. Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m 280,00 R$ 667,68
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2.10.1.1.4. Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ 1,85 R$ 399,03
SUBTOTAL ITEM 2.10.1.1. Esta

2.10.1.2. Blocos e Sapatas    
2.10.1.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 79,20 R$ 6,81
2.10.1.2.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 65,00 R$ 17,66
2.10.1.2.3. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 6,03 R$ 404,11
2.10.1.2.4. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 112,00 R$ 351,11
2.10.1.2.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 112,00 R$ 40,22
2.10.1.2.6. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 112,00 R$ 6,41
2.10.1.2.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 876,29 R$ 0,69
2.10.1.2.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.327,62 R$ 0,45
2.10.1.2.9. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.416,00 R$ 9,91
2.10.1.2.10. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 84,80 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.2. Blocos e Sa
2.10.1.3. Encontros e lajes de transição    
2.10.1.3.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 8,80 R$ 404,11
2.10.1.3.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 186,87 R$ 351,11
2.10.1.3.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 186,87 R$ 40,22
2.10.1.3.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 186,87 R$ 6,41
2.10.1.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.462,07 R$ 0,69
2.10.1.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.889,03 R$ 0,45
2.10.1.3.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 10.902,00 R$ 9,91
2.10.1.3.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 282,29 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.3. Encontros e lajes de tra
2.10.1.4. Mesoestrutura    
2.10.1.4.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 98,64 R$ 351,11
2.10.1.4.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 98,64 R$ 40,22
2.10.1.4.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 98,64 R$ 6,41
2.10.1.4.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 771,76 R$ 0,69
2.10.1.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.692,11 R$ 0,45
2.10.1.4.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 12.626,00 R$ 9,91
2.10.1.4.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 504,32 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.4. Mesoest
2.10.1.5. Superestrutura - trecho isostá�co: viga    
2.10.1.5.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 172,62 R$ 427,74
2.10.1.5.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 172,62 R$ 40,22
2.10.1.5.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 172,62 R$ 6,41
2.10.1.5.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.350,58 R$ 0,69
2.10.1.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.211,19 R$ 0,45
2.10.1.5.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 28.396,00 R$ 9,91
2.10.1.5.7. Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - u�lização de 20 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 1.003,30 R$ 69,48
2.10.1.5.8. Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ u�lização de treliça lançadeira e Fischie� und 6,00 R$ 3.760,43
2.10.1.5.9. Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischie� und 6,00 R$ 34.901,62
2.10.1.5.10. Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.914,00 R$ 12,10
2.10.1.5.11. Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m 420,80 R$ 55,70
2.10.1.5.12. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und 32,00 R$ 1.806,32
2.10.1.5.13. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.031,00 R$ 12,44
2.10.1.5.14. Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m 249,60 R$ 73,43
2.10.1.5.15. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und 16,00 R$ 2.633,78

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.5. Superestrutura - trecho isostá�co
2.10.1.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transversina    
2.10.1.6.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 158,43 R$ 427,74
2.10.1.6.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 158,43 R$ 40,22
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2.10.1.6.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 158,43 R$ 6,41
2.10.1.6.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.239,56 R$ 0,69
2.10.1.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.536,20 R$ 0,45
2.10.1.6.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 21.225,00 R$ 9,91
2.10.1.6.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 697,54 R$ 86,48
2.10.1.6.8. Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 402,00 R$ 18,08
2.10.1.6.9. Bainha metálica ø70 mm em barra de aço ST95-105 de ø32mm em transversina - fornecimento e instalação m 63,90 R$ 60,17
2.10.1.6.10. Ancoragem de barra de aço ST95/105 ø32mm com placa de ancoragem 160x160x16mm em transversina und 36,00 R$ 199,14
2.10.1.6.11. Escoramento com pontaletes D = 15 mm - u�lização de 5 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 6.002,54 R$ 52,83

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transv
2.10.1.7. Serviços complementares    
2.10.1.7.1. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 213,12 R$ 80,40
2.10.1.7.2. Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 140 mm - fornecimento e instalação m 23,40 R$ 1.253,16
2.10.1.7.3. Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m 23,40 R$ 120,71
2.10.1.7.4. Guarda corpo metálico m 194,60 R$ 639,50
2.10.1.7.5. Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m 98,00 R$ 43,99
2.10.1.7.6. Lançamento de pré-laje com u�lização de guindauto t 53,24 R$ 40,02
2.10.1.7.7. Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,12 R$ 4.092,78

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.7. Serviços compleme
2.10.1.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio    
2.10.1.8.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 3,08 R$ 351,11
2.10.1.8.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 3,08 R$ 40,22
2.10.1.8.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,08 R$ 6,41
2.10.1.8.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 24,10 R$ 0,69
2.10.1.8.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 146,51 R$ 0,45
2.10.1.8.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 160,00 R$ 9,91
2.10.1.8.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 83,92 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do p
2.10.1.9. Execução de Contenção e Enrocamento    
2.10.1.9.1. Enrocamento de pedra jogada, confecção e assentamento m³ 270,00 R$ 101,25

SUBTOTAL ITEM 2.10.1.9. Execução de Contenção e Enrocam
SUBTOTAL ITEM 2.10.1. Ponte sobre o Rio M

2.10.2. Viaduto Ferroviário sobre a BR-135    
2.10.2.1. Tubulão a céu aberto    
2.10.2.1.1. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 1ª categoria m³ 55,73 R$ 256,64
2.10.2.1.2. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 10 a 20 m em material de 1ª categoria m³ 69,27 R$ 299,40
2.10.2.1.3. Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de até 10 m em material de 2ª categoria m³ 50,49 R$ 625,82
2.10.2.1.4. Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m - exclusive concretagem m³ 19,51 R$ 627,27
2.10.2.1.5. Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m - exclusive concretagem m³ 93,00 R$ 1.574,92
2.10.2.1.6. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 111,96 R$ 351,11
2.10.2.1.7. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 111,96 R$ 40,22
2.10.2.1.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 549,23 R$ 0,69
2.10.2.1.9. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.325,71 R$ 0,45

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.1. Tubulão a céu a
2.10.2.2. Corpo de tubulão    
2.10.2.2.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 68,05 R$ 351,11
2.10.2.2.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 68,05 R$ 40,22
2.10.2.2.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 68,05 R$ 6,41
2.10.2.2.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 333,83 R$ 0,69
2.10.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.237,00 R$ 0,45
2.10.2.2.6. Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação kg 3.368,00 R$ 9,49

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.2. Corpo de tu
2.10.2.3. Camisa de concreto    
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2.10.2.3.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 107,44 R$ 351,11
2.10.2.3.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 107,44 R$ 40,22
2.10.2.3.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,44 R$ 6,41
2.10.2.3.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 527,06 R$ 0,69
2.10.2.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.110,71 R$ 0,45
2.10.2.3.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 11.928,00 R$ 9,91
2.10.2.3.7. Formas de tábuas de pinho - u�lização de 3 vezes - fornecimento, instalação e re�rada m² 810,53 R$ 103,12

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.3. Camisa de co
2.10.2.4. Blocos e Sapatas    
2.10.2.4.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 130,45 R$ 6,81
2.10.2.4.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 35,00 R$ 17,66
2.10.2.4.3. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 4,23 R$ 404,11
2.10.2.4.4. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 73,98 R$ 351,11
2.10.2.4.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 73,98 R$ 40,22
2.10.2.4.6. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 73,98 R$ 6,41
2.10.2.4.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 362,92 R$ 0,69
2.10.2.4.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.519,08 R$ 0,45
2.10.2.4.9. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.420,00 R$ 9,91
2.10.2.4.10. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 50,40 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.4. Blocos e Sa
2.10.2.5. Encontros e lajes de transição    
2.10.2.5.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 8,97 R$ 404,11
2.10.2.5.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 191,11 R$ 351,11
2.10.2.5.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 191,11 R$ 40,22
2.10.2.5.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 191,11 R$ 6,41
2.10.2.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 937,51 R$ 0,69
2.10.2.5.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 9.090,72 R$ 0,45
2.10.2.5.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 12.396,00 R$ 9,91
2.10.2.5.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 285,63 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.5. Encontros e lajes de tra
2.10.2.6. Mesoestrutura    
2.10.2.6.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 40,39 R$ 351,11
2.10.2.6.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 40,39 R$ 40,22
2.10.2.6.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 40,39 R$ 6,41
2.10.2.6.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 198,14 R$ 0,69
2.10.2.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.921,27 R$ 0,45
2.10.2.6.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.596,00 R$ 9,91
2.10.2.6.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 180,76 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.6. Mesoest
2.10.2.7. Superestrutura - trecho isostá�co: viga    
2.10.2.7.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 127,88 R$ 427,74
2.10.2.7.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 127,88 R$ 40,22
2.10.2.7.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 127,88 R$ 6,41
2.10.2.7.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 627,33 R$ 0,69
2.10.2.7.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.083,00 R$ 0,45
2.10.2.7.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 21.860,00 R$ 9,91
2.10.2.7.7. Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - u�lização de 20 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 754,84 R$ 69,48
2.10.2.7.8. Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ u�lização de treliça lançadeira e Fischie� und 4,00 R$ 3.760,43
2.10.2.7.9. Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischie� und 4,00 R$ 34.901,62
2.10.2.7.10. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 8.231,00 R$ 12,44
2.10.2.7.11. Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m 622,40 R$ 73,43
2.10.2.7.12. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und 40,00 R$ 2.633,78

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.7. Superestrutura - trecho isostá�co
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2.10.2.8. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transversina    
2.10.2.8.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 119,63 R$ 427,74
2.10.2.8.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 119,63 R$ 40,22
2.10.2.8.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 119,63 R$ 6,41
2.10.2.8.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 586,86 R$ 0,69
2.10.2.8.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.690,56 R$ 0,45
2.10.2.8.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 16.969,00 R$ 9,91
2.10.2.8.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 524,08 R$ 86,48
2.10.2.8.8. Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 268,00 R$ 18,08
2.10.2.8.9. Bainha metálica ø70 mm em barra de aço ST95-105 de ø32mm em transversina - fornecimento e instalação m 42,60 R$ 60,17
2.10.2.8.10. Ancoragem de barra de aço ST95/105 ø32mm com placa de ancoragem 160x160x16mm em transversina und 24,00 R$ 199,14
2.10.2.8.11. Escoramento com pontaletes D = 15 mm - u�lização de 5 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 1.943,70 R$ 52,83

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.8. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transv
2.10.2.9. Serviços complementares    
2.10.2.9.1. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 187,20 R$ 80,40
2.10.2.9.2. Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 140 mm - fornecimento e instalação m 18,00 R$ 1.253,16
2.10.2.9.3. Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m 18,00 R$ 120,71
2.10.2.9.4. Guarda corpo metálico m 149,75 R$ 639,50
2.10.2.9.5. Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m 64,00 R$ 43,99
2.10.2.9.6. Lançamento de pré-laje com u�lização de guindauto t 40,39 R$ 40,02
2.10.2.9.7. Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,10 R$ 4.092,78

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.9. Serviços compleme
2.10.2.10. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio    
2.10.2.10.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 1,98 R$ 351,11
2.10.2.10.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 1,98 R$ 40,22
2.10.2.10.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,98 R$ 6,41
2.10.2.10.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 9,71 R$ 0,69
2.10.2.10.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 94,18 R$ 0,45
2.10.2.10.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 120,00 R$ 9,91
2.10.2.10.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 55,56 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.2.10. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do p
SUBTOTAL ITEM 2.10.2. Viaduto Ferroviário sobre a B

2.10.3. Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I    
2.10.3.1. Estaca raiz    
2.10.3.1.1. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 43.780,00 R$ 9,91
2.10.3.1.2. Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm (exclusive armação) m 674,50 R$ 290,55
2.10.3.1.3. Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m 420,00 R$ 667,68
2.10.3.1.4. Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ 1,85 R$ 399,03

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.1. Esta
2.10.3.2. Blocos e Sapatas    
2.10.3.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ 191,27 R$ 9,01
2.10.3.2.2. Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 79,27 R$ 17,66
2.10.3.2.3. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 6,03 R$ 404,11
2.10.3.2.4. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 112,00 R$ 351,11
2.10.3.2.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 112,00 R$ 40,22
2.10.3.2.6. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 112,00 R$ 6,41
2.10.3.2.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.924,48 R$ 0,69
2.10.3.2.8. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 569,86 R$ 0,45
2.10.3.2.9. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.416,00 R$ 9,91
2.10.3.2.10. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 84,80 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.2. Blocos e Sa
2.10.3.3. Encontros e lajes de transição    
2.10.3.3.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida m³ 8,80 R$ 404,11
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2.10.3.3.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 186,90 R$ 351,11
2.10.3.3.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 186,90 R$ 40,22
2.10.3.3.4. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 186,90 R$ 6,41
2.10.3.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.548,98 R$ 0,69
2.10.3.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 950,95 R$ 0,45
2.10.3.3.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 10.902,00 R$ 9,91
2.10.3.3.8. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 282,28 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.3. Encontros e lajes de tra
2.10.3.4. Mesoestrutura    
2.10.3.4.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 89,72 R$ 351,11
2.10.3.4.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 89,72 R$ 40,22
2.10.3.4.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,72 R$ 6,41
2.10.3.4.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.143,79 R$ 0,69
2.10.3.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 456,50 R$ 0,45
2.10.3.4.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 11.484,16 R$ 9,91
2.10.3.4.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 432,92 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.4. Mesoest
2.10.3.5. Superestrutura - trecho isostá�co: viga    
2.10.3.5.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 172,62 R$ 427,74
2.10.3.5.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 172,62 R$ 40,22
2.10.3.5.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 172,62 R$ 6,41
2.10.3.5.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.048,60 R$ 0,69
2.10.3.5.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 878,29 R$ 0,45
2.10.3.5.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 28.396,00 R$ 9,91
2.10.3.5.7. Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - u�lização de 20 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 1.003,30 R$ 69,48
2.10.3.5.8. Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ u�lização de treliça lançadeira e Fischie� und 6,00 R$ 3.760,43
2.10.3.5.9. Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischie� und 6,00 R$ 34.901,62
2.10.3.5.10. Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.914,00 R$ 12,10
2.10.3.5.11. Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m 420,80 R$ 55,70
2.10.3.5.12. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und 32,00 R$ 1.806,32
2.10.3.5.13. Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.031,00 R$ 12,44
2.10.3.5.14. Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento m 249,60 R$ 73,43
2.10.3.5.15. Ancoragem a�va para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripar�das, trombeta e protensão und 16,00 R$ 2.633,78

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.5. Superestrutura - trecho isostá�co
2.10.3.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transversina    
2.10.3.6.1. Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 158,45 R$ 427,74
2.10.3.6.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 158,45 R$ 40,22
2.10.3.6.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 158,45 R$ 6,41
2.10.3.6.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 5.552,09 R$ 0,69
2.10.3.6.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 806,19 R$ 0,45
2.10.3.6.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 21.225,00 R$ 9,91
2.10.3.6.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 697,55 R$ 86,48
2.10.3.6.8. Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 402,00 R$ 18,08
2.10.3.6.9. Bainha metálica ø70 mm em barra de aço ST95-105 de ø32mm em transversina - fornecimento e instalação m 63,90 R$ 60,17
2.10.3.6.10. Ancoragem de barra de aço ST95/105 ø32mm com placa de ancoragem 160x160x16mm em transversina und 36,00 R$ 199,14
2.10.3.6.11. Escoramento com pontaletes D = 15 mm - u�lização de 5 vezes - confecção, instalação e re�rada m³ 6.002,54 R$ 52,83

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.6. Superestrutura - trecho isostá�co: laje + transv
2.10.3.7. Serviços complementares    
2.10.3.7.1. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 213,12 R$ 80,40
2.10.3.7.2. Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 140 mm - fornecimento e instalação m 23,40 R$ 1.253,16
2.10.3.7.3. Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m 23,40 R$ 120,71
2.10.3.7.4. Guarda corpo metálico m 194,60 R$ 639,50
2.10.3.7.5. Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m 98,00 R$ 43,99
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2.10.3.7.6. Lançamento de pré-laje com u�lização de guindauto t 56,55 R$ 40,02
2.10.3.7.7. Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,12 R$ 4.092,78

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.7. Serviços compleme
2.10.3.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio    
2.10.3.8.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida m³ 2,64 R$ 351,11
2.10.3.8.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h m³ 2,64 R$ 40,22
2.10.3.8.3. Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,64 R$ 6,41
2.10.3.8.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 92,51 R$ 0,69
2.10.3.8.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 13,43 R$ 0,45
2.10.3.8.6. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 160,00 R$ 9,91
2.10.3.8.7. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - u�lização de 3 vezes - confecção, instalação e re�rada m² 82,08 R$ 86,48

SUBTOTAL ITEM 2.10.3.8. Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do p
SUBTOTAL ITEM 2.10.3. Viaduto Ferroviário sobre a BA

SUBTOTAL ITEM 2.10. OBRAS DE ARTE ESP
2.11. INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA    
2.11.1. INSTALAÇÃO DE PLANTA DE BRITAGEM UND 1,00 R$ 249.408,56
2.11.2. CANTEIRO UND 1,00 R$ 126.823,17
2.11.3. ADM LOCAL UND 1,00 R$ 644.271,66
2.11.4. MOBILIZAÇÃO COMPLEMENTAR UND 1,00 R$ 81.675,55
2.11.5. PRAD UND 1,00 R$ 306.175,00
     
2.11.6. FORNECIMENTO DE BRITA USINADA    
2.11.6.1. FORNECIMENTO DE BRITA PRODUZIDA UND 1,00 R$ 603.390,76
SUBTOTAL ITEM 2.11. INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA    
SUBTOTAL ITEM 2. EXECUÇÃO TERCEIRIZADA    
VALOR
TOTAL     
12 -
PROPOSIÇÃO    

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a INFRA S.A., para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Adm
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

     
Pede deferimento,

 
     
     

  GUILHERME LANGARO BERNARDES

  

General de Brigada Combatente

Diretor de Obras e Cooperação - Departamento de Engenharia e Constr
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Pede deferimento,    
Brasília-DF, de de 2023.    
     

  JORGE LUIZ MACEDO BASTOS
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Diretor Presidente na INFRA S.A.

 

 

ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA

Diretor de Empreendimentos na INFRA S.A.
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