INFRA -+

INFRA S.A.
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAGAO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS FERROVIARIOS

ANEXO Il

Brasilia, 18 de dezembro de 2024.



Cronograma Fisico-Financeiro

Caracteristica
Valor Total de
[R$)

Atividade da
Valor atada

Produtos | Atividades Unidade Quantidade Tipo de Medigao

Acionamento
do Produte

Inicio Duragio  Fim

Plano de Trabalho 180.146,23
- - T
1.1 [Plano de Trabalho - Inicial Praduto 108.087.74 108.087.74 - concluklo & aprovado, 60,0% X E
. - i Produto 100%
1.2  |Plano de Trabalho - Pés definicio do tragado Produto 1,00 72.058 49 72.058,49 ! Gatilho conciuido & aprovado. 40,0% 4 07 4 03
2 Estudo de Tragado 490.173,01
. i - Produto 100%
24 [Relatdrio de Estudos de Tracado Produto 1,00 490.173,01 490.173,01 ¢ Gatilho conchikid ¥ agiadn 100,0% 2 2 3 1
3 Di a0 de e D (EMD) 680.863,23
. 1 Produto 100%
3.1 |Relatdrio Consolidado de dados secundarios Produto 1,00 102 129 49 102.129,49 conciuido & aprovado, | 19:0°0 3 1 3 1
32  Produto Pré-AP - Relatdrio Consolidado da Disciplina Produto 1,00 578.733,74 578.733,74 pur:xd?l:;:r’;?ndu 85,0% 4 3 6 1
4 Dimensao de Engenharia (EEN) 7.120.569,33 :
41 Senicos de campo
p r Brod 1,00 186.849,63 Gatiln frdio10es
T S e e e e A | 04063 SAM o loomchitoempovan | 20% | 4 0T 4 03
Levantamento aerafologramemica Km 560.00 1953621  1.074.491,00 Gatilha m;’?ﬂ"ﬂ“’:a‘::f‘ . 1
- Produto 100%
Geologia e Geotecnia (Sondagens & Ensaios) Produto 1.00 3.365.093.42 3.365.093,42 | Gatilha concluido & aprovado.
4.1.4 Relatério Consolidado dos Servigos de Campo Produto 1,00 186.949 63 186.949,63 | Gatilho wr:;?;u:n;:rib‘f’“u_ 2,6% 1
Produto Pré-AF - Relatdrio Consolidadao da Disciplina (inclusive Produto 100%
A2 eeboagaodeprget)) oo Prodde 100 lrsiseaer. NT3S00E7(  Gathe | omcutocspos | 243% | 2
Produto Pré-AP - Relatério Consolidado da Disciplina (inclusive Produte 100%
43 Revisdo e Atualizacio de Projato) Produto 1.00 573.575.98 573.575,98 | Gatilho concluido & aprovado, 8,1% 2
5 Dimensao Operacional [EOP) 624.882,44
51 |Relatorio C do da Simulagio O Produto 124.976.49 124.976,49 conamn s oo, | 200% | 8 2 19 1
~ Produto 100%
5.2  Produto Pré-AF - Relatdrio Consolidado da Discipling Produto 499.905.95 499.905,95 ! - concluido & aprovado, | 80.0% 9 3 1 2
[ Dimensao Socioambiental (EMA) 881.413,49
- T TR T et S -
6.1 [Relatério Consolidado de Inspegles de Campo Produto 1.00 176.282,70 176.282,70 ; - conciuido £ aprovado, 20,0% ] 7 1
6.2  Produto Pré-AP - Relatdrio Consolidado da Disciplina Produto 1,00 705.130.79 705.130,79 carc:\;?ddnu:n;nnri?ouu_ 80,0% 6 5 10 2
7 Dimensao Econémico.Fi ira e ACB (MEF) 242.855,79 |
7.1 [ Relatério de Andlise Custo-Beneficio (ACE) Produto 1.00 97.142.31 97.142.31 cur:;?:"uzu;::;im 40,0% " 2 12 1
. . i Produto 100% :
7.2 Produto Pré-AP - Relatdrio Consolidado do MEF Produto 1.00 145.713.48 145.713,48 | conciuido e aprovado. | 00:0% 11 2 12 1 i :
8 Dimensao Juridico-Regulatoria (EJR) 203.358,92 | P I
. L . . : Produto 100% H
8.1 Produto Pré-AP - Relaldrio Consolidado da Disciplina Produto 1.00 203.358.92 203.356,92 conciukdo & aprovado. | 100:0% 9 4 12 1 _ :
9 Gestao de Projeto, Revisao de Estudos e Apoio as Fases 973.229,56 | i
Produto RAP - Relatorio consolidado de estudos e subsidios de i Produto 100% i
o1 respostas s contribuichies da audigncia publica Produto 1.00 583937.74 583.937,74 | concluido & aprovado. 60.0% 7 2 18 ! u ;
Produto RTC - Relatorio consolidado de estudos e subsidios a i Produte 100%
gventuais questionamentos Grgio de controle extemo Produto 00 2412039 243.307,39 | conciuido e aprovado. 25,0% 2 L z ! ‘ .
i Produto 100%
eventuais questionamentos do processo licitatério FHeo 1.00 145.984.43 145.984,43 i concluido & aprovado. 15,0% 26 1 26 05 ’
= N E 2|8 £ als|- e = 1= 4 '
H H 2% - FEE H 2 H
Total EVTEA 11.397.492,00 D';':"’"'::“’ = = ®5 - s o = :
g |B|2 |2 Elgle|BB(g|B|es|z|B|B|B|RB|(BE|g(2 2|2 |2 2|8 2|8
% Desembolso Mensal EE|E|E|E|8 | £ |E|E|E |2 (8|8 £ |E|E|E |2 |8 |2 |E|8|E |4 |8 £|£(E
E|ElE|E|E |8 2|8 8|5 |35 |9|9|&|8|8) 2|2 |58 /88 |8|8/8/5)|% 3/§
Desombolso Mensal fl2|2|5 8|8 |3|2|2|2|2|8|5|5|5(5|5(|5|2|5|z|&g|z|s|5|z[z[5/|2
Acumulado “le|s|=|=|=|e|e|e ||| |F|F|F|EF|F|F|F|(F[(F|F|F
Fleg|g|2|e ||| ||| |d|2|2|g|e|2|2| 2|2 |g|e|2|z|e|2|z|2|2
% Desembolso Mensal
ose elele (2|88 |8 |2 2|2 |E (|2 |2|2|e|2|2 2|26 2|8 |8|8(8|8¢
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Documento assinado eletronicamente por Wagner Edson Ribeiro Ferreira, Coordenador, em 30/12/2024, as 15:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n2 446/2015 do Ministério dos Transportes.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 9196312 e o cédigo CRC 6026700D.
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