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Brasília, 03 de abril de 2024.

 

MATRIZ DE RISCOS
 

 

 

ITEM CATEGORIA DE
RISCO DESCRIÇÃO DO RISCO CAUSA CONSEQUÊNCIA MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO DE

RISCOS

1
Ausência de demandas
totais ou parciais por
parte da Contratante.

Falta de demanda
interna da
Contratante,
alterações nas
diretrizes da
CONTRATANTE
ou do Ministério
dos Transportes.

Frustração de
expectativa de
receita por parte
da
CONTRATADA.

Constar no contrato que
não haverá
ressarcimentos em caso
de não solicitação de
todas as demandas por
parte da
CONTRATANTE.

CONTRATADA.

Excepcionalmente,
a CONTRATANTE
arca com o risco de
manter durante a
execução contratual
o mínimo de 50% da
equipe de referência
mobilizada para
atendimento do
PRODUTO 3.1.
CONSULTORIA
TÉCNICA SUPRO.

2
Atraso na entrega do
produto.

Falta de capacidade
operacional da
contratada.

Gestão deficiente da
contratada. Falta de
clareza no repasse
da demanda.

Excesso de
demanda no espaço
temporal

Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Impacto nas
entregas da Infra
S.A. Baixa
execução
orçamentária e
financeira.

Elaboração de
documento de demanda
com clareza suficiente
para o entendimento por
parte do Contratado.

Documento em que a
CONTRATADA
informe que
compreendeu a
demanda e o prazo
estipulado.

Estipular ordem de
prioridade das
demandas em caso de
excesso de demandas.

Realização da avaliação
de desempenho sobre a
entrega e qualidade do
PRODUTO.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Notificação para
cumprimento do
cronograma previsto.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

 

CONTRATADA.
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3

EXECUÇÃO

Falta de qualidade dos
produtos.

Falta de capacidade
operacional da
contratada.

Gestão deficiente da
contratada.

Falta de clareza no
repasse da
demanda.

Reprovação do
produto.
Retrabalho.
Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Encerramento do
contrato.

Documento que
solicitou a demanda
objetivo e claro.

Aplicação dos índices
de avaliação dos
produtos.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

CONTRATADA.

4 Produto inservível.

Falta de capacidade
operacional da
contratada.

Gestão deficiente da
contratada.

Reprovação do
produto.
Retrabalho.
Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Eventual
necessidade de
ressarcimento ao
erário. Rescisão
contratual.

Aplicação dos índices
de avaliação dos
produtos.

Elaboração de
documento de demanda
com clareza suficiente
para o entendimento por
parte do Contratado.

Estipulação de prazo de
atendimento adequado.

Documento em que a
CONTRATADA
informe que
compreendeu a
demanda e o prazo
estipulado.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Em caso de crime
(fraude/corrupção)
informar a autoridade
policial competente e
Ministério.
Impedimento de
participação em
licitações futuras.

Contratação de novo
prestador de serviço
conforme classificação
na Licitação.

Rescisão do contrato.

CONTRATADA.

5 Não entrega do produto.

Falta de capacidade
operacional da
contratada.

Gestão deficiente da
contratada.

Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Eventual
necessidade de
ressarcimento ao
erário.

Rescisão
contratual.

Apuração de
responsabilidade
contratual. 

Promover o
acompanhamento das
etapas de elaboração do
produto. 

Rescisão do contrato.

CONTRATADA.

6
Ausência de
padronização na entrega
do produtos.

Ausência de modelo
padrão.

Falta de capacidade
operacional da
contratada.

Gestão deficiente da
contratada.

Impacto na
execução dos
produtos.

Retrabalho. Atraso
no cronograma
físico-financeiro.

Estabelecer modelo
padronizado, quando for
o caso.

Aplicação dos índice de
avaliação dos produtos.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Rescisão do contrato.

CONTRATADA.
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7 Equipe técnica
insuficiente.

Falta de capacidade
operacional da
contratada.

Gestão deficiente da
contratada.

Incapacidade
financeira da
contratada.

Falta de pessoal
técnico devido ao
êxodo de pessoal
para outras
localidades.

Impacto na
execução dos
produtos.

Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Não cumprimento
das condições
contratuais. 

Não entrega do
produto.

Produto de má
qualidade.

Produto inservível.

Exigência de
apresentação da equipe
técnica responsável pelo
produto demandado.

Averiguação da
capacidade técnica
exigida em Edital.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Rescisão do contrato.

CONTRATADA.

8 Fraude documental.

Utilizar pessoal
técnico sem as
capacidades
técnicas e
experiências
exigidas no Edital.

Utilizar
Responsável
Técnico - RT ou
Anotação de
Responsabilidade
Técnica - ART de
profissionais que
não elaboraram os
produtos ou
demandas do
contrato.

Falta de confiança
na qualidade do
produto.

Dano ao erário
público. Crime.
Suspensão e/ou
encerramento do
Contrato.

Revisão dos
produtos entregues
anteriormente à
identificação dos
procedimentos
ilícitos.

Dano à imagem
institucional da
Infra S.A.

Dano à imagem do
Governo (imagem
política).

Gestão contratual
eficiente (verificação
das documentações dos
profissionais
contratados, verificação
da regularidade dos
profissionais junto aos
seus Conselhos
Profissionais).

Multa.

Abertura de processo
administrativo.

Notificação do caso ao
Ministério dos
Transportes e aos órgãos
competentes (autoridade
policial, órgãos de
controle estatal etc.).

Ressarcimento ao erário
dos valores pagos pelo
recebimento do produto.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Rescisão do contrato.

CONTRATADA.

9

Fatos retardadores ou
impeditivos da execução
do objeto próprios do
risco ordinário da
atividade empresarial ou
da execução.

Falta de
planejamento da
contratada.

Eventual aumento
do custo do
produto e/ou do
serviço.

Planejamento
empresarial adequado. CONTRATADA

10

Desistência ou
abandono do Contrato
por parte da
CONTRATADA.

Falta de capacidade
técnica operacional.

Gestão deficiente da
contratada.

Falta de capacidade
financeira da
contratada. 

Falta ou
insuficiência de
demandas por parte
da Contratante.

Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Necessidade de
nova licitação.

Impacto nas
entregas da Infra
S.A. nos projetos
do PAC.

Dano à imagem da
Infra S.A. e do
Governo.

Gestão contratual
eficiente (verificação
constante da mão de
obra técnica e saúde
financeira da
CONTRATADA).

Convocação dos
remanescentes da
licitação.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Ciência ao Ministério
dos Transportes.

Execução da Garantia
Contratual.

CONTRATADA
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11
FATO DO PRINCÍPE

OU FATO DE
ADMINISTRAÇÃO

Eventos de significativo
impacto econômico-
financeiro ao contrato,
decorrentes de situações
que configurem fato do
príncipe ou fato da
administração que não
foram alocados
anteriormente à
contratada.

Situações que
configurem fato do
príncipe ou fato da
administração não
foram alocados
anteriormente à
CONTRATADA.

Eventual aumento
do custo do
produto e/ou do
serviço.

Atraso do
cronograma físico-
financeiro.

Comprovação por parte
da CONTRATADA do
desequilíbrio
econômico-financeiro.

Reconhecimento pela
CONTRATANTE do
caso fortuito ou força
maior e do impacto no
equilíbrio contratual.

Reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato.
Formalização do termo
aditivo.

CONTRATANTE

12
CASO

FORTUITO/FORÇA
MAIOR

Fatos retardadores ou
impeditivos da execução
do objeto que não
estejam na sua álea
ordinária, tais como
caso fortuito ou de força
maior, bem como o
retardamento
determinado pela
Contratante, que
comprovadamente
repercuta no preço da
CONTRATADA.

Situações que
configurem caso
fortuito ou força
maior e que não
foram alocados
anteriormente à
CONTRATADA.

Eventual aumento
do custo do
produto e/ou do
serviço.
Atraso do
cronograma físico-
financeiro.

Comprovação por parte
da CONTRATADA do
desequilíbrio
econômico-financeiro.

Reconhecimento pela
CONTRATANTE do
caso fortuito ou força
maior e do impacto no
equilíbrio contratual.

Reequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato.
Formalização do termo
aditivo.

CONTRATANTE
E
CONTRATADA

13

ORÇAMENTO
PÚBLICO

Insuficiência de
disponibilidade
orçamentária.

Não aprovação da
LOA conforme as
solicitações da
Contratante.

Contingenciamentos
e/ou cancelamentos
durante os
exercícios fiscais na
vigência do
contrato.

Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Impacto nas
entregas da Infra
S.A. Encerramento
do Contrato.

Impossibilidade de
elaborar produtos
sensíveis às
atividades da
Contratante.

Dano a imagem
institucional da
INFRA S.A. Dano
a imagem do
Governo (imagem
política).

Gestão contratual
eficiente
(acompanhamento das
demandas e da
disponibilidade
financeira restante,
identificação/verificação
das demandas que estão
se aproximando do
máximo estimado).

Solicitar suplementação
orçamentária.

Suspender a execução
contratual.
Encerramento do
Contrato.

CONTRATANTE

14
Descontinuidade ou
modificação de índices
de reajustamento.

Descontinuidade ou
alteração do índice
de reajuste.

Atraso no
pagamento da
diferença do valor
de reajuste.

Manter os pagamentos
com os valores vigentes
até a adoção de novo
índice.

Promover o pagamento
das diferenças de
valores após a adoção
de novo índice.

Apostilamento/Termo
Aditivo.

CONTRATANTE
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15

GESTÃO

Atraso nos pagamentos
por parte da Infra S.A.

Falta de dotação
orçamentária e
empenho para
suportar a execução.

Aplicação de juros
e mora à Infra
S.A.

Atraso na
execução por parte
da contratada.

Impacto na
capacidade
financeira
operacional da
contratada.

Judicialização do
contrato.

Solicitar a dotação
orçamentária e empenho
previamente à execução
dos serviços.

Realizar o controle
orçamentário e
financeiro do contrato.

Proceder os pagamentos
nos prazos estabelecidos
no contrato.

CONTRATADA

16
Suspensão/encerramento
do Contrato

Fato do Príncipe.

Alteração das
atribuições
institucionais da
Infra S.A.

Falta de orçamento.

Irregularidades
insanáveis por parte
da
CONTRATADA.

Fim do Contrato.

Impacto na
capacidade de
entrega na Infra
S.A.

Não cumprimento
das metas do
Governo.

Dano à imagem
institucional da
Infra S.A. Falta de
consultoria técnica
à SUPRO.

Falta de
PRODUTOS
necessários à
SUPRO.

Paralização
operacional da
SUPRO.

Nova licitação.

Apuração de
responsabilidade
contratual quando a
contratada der causa.

CONTRATANTE
E
CONTRATADA

17

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL,
ECONÔMICA OU

JURÍDICA

Alteração do corpo
técnico da contratada.

Desligamento dos
profissionais
habilitados.

Atraso no
cronograma físico-
financeiro.

Não manutenção
das condições de
habilitação.

Fiscalizar a manutenção
da condições de
habilitação.

Solicitação de
recomposição da equipe
técnica habilitada.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

CONTRATADA

18
Alteração da
constituição da empresa.

Cisão, fusão,
incorporação e/ou
alteração do
consórcio.

Poderá impactar
na execução
contratual. 

Encerramento do
contrato

Avaliar a manutenção
das condições de
habilitação.

Formalizar termo
aditivo, quando couber.

CONTRATANTE
E
CONTRATADA

19

ATIVIDADE
EMPRESARIAL

Alteração de
enquadramento
tributário, em razão do
resultado ou de mudança
da atividade
empresarial, bem como
por erro do Contratado
na avaliação da hipótese
de incidência tributária.

Falta de
planejamento da
atividade
Empresarial e Falta
de planejamento
tributário da
CONTRATADA.

Aumento ou
diminuição do
lucro do
Contratado.

Planejamento da
Atividade Empresarial
da CONTRATADA.

CONTRATADA

20

Elevação de gastos com
viagens superiores ao
estimado pelo
Contratado.

Falta de
planejamento na
elaboração da
proposta de preços.

Aumento do custo
do produto e/ou do
serviço.

Melhor planejamento
empresarial.

Elaborar Termo Aditivo
nas quantidades do
contrato.

CONTRATADA
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21 TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIO

Responsabilização da
Infra S.A. por verbas
trabalhistas e
previdenciárias dos
profissionais do
Contratado alocados na
execução do objeto
contratual.

Falta de pagamento
dos débitos
trabalhistas e
previdenciários pela
contratada.

Geração de custos
trabalhistas e/ou
previdenciários
para a Contratante,
além de eventuais
honorários
advocatícios,
multas e verbas
sucumbenciais.

Ressarcimento, pelo
Contratado, ou retenção
de pagamento e
compensação com
valores a estes devidos,
da quantia despendida
pela Contratante.

Acompanhamento das
obrigações trabalhistas
da Contatada.

Verificação constante
junto aos órgãos de
proteção ao crédito e à
economia quanto a
irregularidades por parte
da Contratada.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

Execução da garantia
contratual.

Rescisão contratual.

Judicialização pela Infra
S.A.

CONTRATADA

22 TRIBUTÁRIO E
FISCAL

Responsabilização da
Infra S.A. por
recolhimento indevido
em valor menor ou
maior que o necessário,
ou ainda de ausência de
recolhimento, quando
devido, sem que haja
culpa da Infra S.A.

Ausência de
pagamento ou
recolhimento
errôneo dos débitos
e créditos tributários
e fiscais.

Débito ou crédito
tributário ou fiscal
(não tributário).

Ressarcimento, pelo
Contratado, ou retenção
de pagamento e
compensação com
valores a estes devidos,
da quantia dispendida
pela Contratante.

CONTRATADA

23
ERROS DE

EXCUÇÃO POR
SUBCONTRATADAS

Não atendimento das
condições de aceitação
dos serviços ou
irregularidade cometida
nos casos de
Subcontratação de
serviços.

Falta de capacidade
operacional da
subcontratada.

Recusa de serviço
subcontratado.

Retrabalho.

Descumprimento
de obrigações
contratuais.

Aplicação dos índices
de avaliação dos
produtos.

Solicitar refazimento
dos produtos, desde que
não haja prejuízo para
Infra S.A.

Apuração de
responsabilidade
contratual.

CONTRATADA

 

 

LIMITES DE ALTERAÇÕES NAS RELAÇÕES DO OBJETO
Lei nº 13.303 - Art. 42, Inciso X, alínea b): estabelecimento preciso das frações do objeto em que

haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em
obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no

anteprojeto ou no projeto básico da licitação

ITEM CATEGORIA DESCRIÇÃO

1 Projetos

Projetos básicos/executivos: a
CONTRATADA poderá definir
novos traçados e soluções de
engenharia contanto que estas
soluções mantenham a mesma

qualidade e a mesma
durabilidade em relação aos

projetos comumentes utilizados
pela Infra S.A.,

preferencialmente minorando
os custos do empreendimento.
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2 Consultoria

Consultoria/custos: a
CONTRATADA poderá sugerir
a modernizações dos métodos,
procedimentos e técnicas além

da utilização de
equipamentos/maquinários

mais eficientes.

3 Ensaios

Ensaios e investigação de
campo: a CONTRATADA

poderá utilizar-se de
equipamentos mais modernos

e adotar outros tipos de análise
contanto que sejam fornecidas,
de maneira segura, no mínimo,
os mesmos dados que seriam
gerados pelos métodos citados

no TR.

4 Deslocamento e hospedagem

A CONTRATADA poderá
aperfeiçoar sua logística de

pessoal e de serviço que
melhor lhe convier contanto
que mantenha o padrão de

qualidade dos objetos
conforme TR.

 

 

LIMITES DE ALTERAÇÕES NAS RELAÇÕES DO OBJETO
Lei nº 13.303 - Art. 42, Inciso X, alínea c): estabelecimento preciso das frações do objeto em que
não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em

obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-
definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

ITEM CATEGORIA DESCRIÇÃO

1 Projetos

Análise, Elaboração e/ou
Revisão de Projetos: a
CONTRATADA deverá

analisar, elaborar e/ou revisar
os projetos respeitando os

normativos internos da INFRA
S.A.

2 Consultoria

Consultoria/custos: a
CONTRATADA deverá ater-se
somente às metodologias de

orçamentação oficiais e ao que
orienta os SICRO DNIT.

 

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Nunes de Faria , Superintendente de Projetos e Custos , em 04/04/2024, às 13:57, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8214557 e
o código CRC 432B2021.

Referência: Processo nº 50050.007034/2023-11 SEI nº 8214557

SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5. Bairro Asa Sul, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.070-010
Telefone:
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