INFRAS

ENGENHARIA

CRONOGRAMA

Rua Bocaiuva, N2 2125, andares 1 e 2 e Centro e 88.015-530 e Floriandpolis e Santa Catarina e Brasil



MARQUES:029761579 Eﬁgﬂmﬁm »
36

André Marques
Socio Diretor e Responsavel Técnico
andre@infrasengenharia.com.br
INFRAS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 36.916.083/0001-00

INFRAS
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item |Servico Valor do item | % do item Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23

1 |coordenagso Geral RS ases7us2| 163e% 9% 9% 9% 14% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
30.97499 | 3097499 | 3097499 | 50.903,63 0,00 0,00 143.828,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.914,30

1 Coordenagio do Projeto (Porto Alegre, RS 27315463 12,42% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
i} Rio Grande ou Pelotas) Y . 27.31546 | 2731546 | 27.31546 | 27.31546 0,00 0,00 109.261,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.630,93

12 Motorista RS 2340010 1,06% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
2.340,41 2.340,41 2.340,41 2.340,41 0,00 0,00 9.361,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,82

13 Velculo de Apoio RS 1319117 0,60% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
1319,12 1319,12 1319,12 1319,12 0,00 0,00 5.276,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.638,23

14 Software de Apoio (Hidrografia) RS 4082161 2,26% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 19.928,64 0,00 0,00 19.928,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.964,32

2 |estudos RS 120530366 5885% 0% 0% % 0% 0% 0% 80% % % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% % 0% % 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036.242,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.060,73

21 Estudo das condigdes RS s088222| 2.72% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
| meteoceanograficas o | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.976,44

22 Estudo de Sedimentacio RS 1355265 3,34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.842,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.710,53

23 Estudo dos navios de projeto RS 3898982  177% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.191,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.797,96

24 Estudo de dimensionamento (calado | oo 5230506|  238% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
i} seguro) T i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.844,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.461,01

25 Estudos de amarragio RS 2872612 3,58% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.980,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.745,22

26 Estudo Value for Money Rs 3500475 10,73% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.795,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.198,95

27 Estudo para Uso Benéfico do Material | oo 5391425|  2.45% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
i} Dragado T i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.131,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.782,85

28 Estudo sobre o Casco Sogobrado Apollo | ¢ o 138.18498|  6.28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
i ! o i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.547,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.637,00

29 Estudo para reforma estrutural dos RS 20874745 9,49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
| molhes Y i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.997,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.749,49

210 Estudo de Simulagdo Dinamica (Arena) | RS 355.006,35  16,14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.005,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.001,27

3 |simulagdes de Manobra RS  380.264,08 17,28% 0% L) 0% L) L] L] 80% L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.211,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.052,82

11 Simulagdes de manobra "Fast Time* | RS 14750093|  671% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.072,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.518,19

12 simulagdes de manobra "RealTime” | RS amersas|  1058% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.138,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.534,63

4 |Projeto Conceitual de Dragagem RS  164.860,74 |  7,49% 0% L) 0% L) L] L] S0% L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.888,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.972,15

at Projeto Conceitual de Dragagem RS 8571967 3,90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.143,93

w2 Projeto Conceitual de Sinalizagao e RS 2914106|  3.60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
- Balizamento Nautico o ! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.312,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.828,21
Valor Total R$ 2.200.000,00| 100,00% 1,41% 1,41% 1,41% 2,31% 0,00% 0,00% 73,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

Valor Mensal| 30.974,99 | 30.974,99 | 30.974,99 | 50.903,63 - | 1.616.171,39 - - - - - - - - - - - - - - -| 440.000,00
%* 1,01% 2,82% 4,22% 6,54% 6,54% 6,54% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 100,00%
alog 30.974,99 | 61.949,98| 92.924,97 | 143.828,61| 143.828,61| 143.828,61| 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00| 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00| 1.760.000,00| 1.760.000,00 | 1.760.000,00| 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00| 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00| 1.760.000,00 | 2.200.000,00
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