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Descri¢io
Item . . . e Alocacio de risco (Responsivel) | Probab
Categoria Risco Causa Consequéncia Tratamento (mitigacio)
Alteragdo de
enquadramento
tributario, em razao
do resultado ou de
mudanga da
atividade i) Falta de planejamento na | i) Aumento ou i) Planejamento
1 | ATIVIDADE EMPRESARIAL empresarial, bem elaboragdo da proposta de | diminuigéo do lucro do tributs y CONTRATADA Mé&
como por erro do pregos. Contratado. ributario.
Contratado na
avalia¢do da
hipotese de
incidéncia
tributaria.
Elevagao de gastos
com viagens i) Falta de planejamento na | . . .
2 | ATIVIDADE EMPRESARIAL superioris a0 elaboracéopda prJoposta de |1 Aumentodocustodo | i) Melhor plancjamento CONTRATADA Mé
. produto e/ou do servigo. | empresarial.
estimado pelo pregos.
Contratado.
Fatos retardadores
ou impeditivos da i) Comprovagao por parte
execugdo do objeto da CONTRATADA do
que ndo estejam na desequilibrio econdomico-
sua alea ordinaria, financeiro;
tais como caso o ~ . i) Reconhecimento pela
i o e | St e ) beeloneno . |CouTRATANTE 6
3 CASO FORTUITO / FORCA maior, bem como o ¢ que ndo foram alocados servico. caso fortuito ou forga CONTRATANTE E Bai
MAIOR retardamento . N .. maior e do impacto no CONTRATADA
determinado pela anteriormente a ii) Atraso na entrega dos cquilibrio contratual;
CONTRATANTE, | CONTRATADA. produtos. iii) Reequilibrio
que econdmico-financeiro do
comprovadamente contrato;
repercuta no prego iv) Formaliza¢do do
da termo aditivo.
CONTRATADA.
i) Aplicagdo dos indices
Nao atendimento de avaliagdo dos
dasAc0n~d1g;oes de i) Recusa de servigo produ'{os; .
. aceitagdo dos i) Falta de capacidade subcontratado: ii) Solicitar refazimento
ERROS DE EXCUCAO POR servigos ou . » ? dos produtos, desde que .
4 . . operacional da ii) Retrabalho; o L, CONTRATADA Bai
SUBCONTRATADAS irregularidade subcontratada. iii) Descumprimento de ndo haja prejuizo para
cometida nos casos L . CONTRATANTE;
- obrigagdes contratuais. | .., ~
de Subcontratagio iii) Apuragéo de
de servigos. responsabilidade
contratual.
Eventos de i) Comprovagao por parte
significativo da CONTRATADA do
impacto desequilibrio economico-
econdmico- financeiro;
financeiro ao i) Situagdes que configurem | . ii) Reconhecimento pela
) contrato, fato do principe ou fato da :;)u::t\(l)egnt)u;ioa;;oe?/zj(;o CONTRATANTE do
FATO DO PRINCIPE OU FATO | decorrentes de administragdo que ndo . caso fortuito ou forga .
5 < X N Servigo; X . CONTRATANTE Bai
DE ADMINISTRACAO situacdes que foram alocados . maior e do impacto no
. . ii) Atraso na entrega dos o
configurem fato do | anteriormente a equilibrio contratual;
principe ou fato da | CONTRATADA. produtos. iii) Reequilibrio
administragdo que econdmico-financeiro do
ndo foram alocados contrato;
anteriormente a iv) Formalizagdo do
contratada. termo aditivo.




i) Atraso na entrega dos

i) Gestdo contratual
eficiente

produtos; (acompanhamento das
ii) Impacto nas entregas | demandas e da
da CONTRATANTE disponibilidade
i) Ndo aprovagdo da LOA | Encerramento do financeira restante,
conforme as solicitagdes da | Contrato; identificagéo/verificagdo
FINANCEIRO / Insuficiéncia de CONTRATANTE; iii) Impossibilidade de | das demandas que estdo
6 < disponibilidade ii) Contingenciamentos e/ou | elaborar produtos se aproximando do CONTRATANTE Bai
ORCAMENTARIO (. TR fos .
orgamentaria. cancelamentos durante os | sensiveis as atividades [ maximo estimado);
exercicios fiscais na da CONTRATANTE; i) Solicitar
vigéncia do contrato. iv) Dano a imagem suplementagdo
institucional da orcamentaria;
CONTRATANTE Dano | iii) Suspender a execugdo
a imagem do Governo contratual;
(imagem politica). iv) Encerramento do
Contrato.
i) Manter os pagamentos
i) Atraso no pagamento | com os valores vigentes
da diferenca do valor. até a adogd@o de novo
ii) Alteragdo de indice | indice;
Descontinuidade ou | i) Orgao responsavel de reajustamen@ er'n ii) Ce el:ldade na oo
. N . . caso de descontinuidade, | pactuagdo de novo indice
7 FINANCEIRO / modificagdo de descontinuar o indice nforme previsto em | de reajustamento: CONTRATANTE Muit
ORCAMENTARIO indices de utilizado no Contrato; contorme previsto @ ge reajustamento; uito
. .. .. contrato; iii) Apostilamento/Termo
reajustamento. ii) Fato do Principe. ..
iii) Pagamentos sem Aditivo;
aplicagdo do devido iv) Pagamento de
reajuste até a pactuagdo | eventuais diferengas de
de novo indice. valores ap0s a adogdo de
novo indice.
i) Produtos nao
entregues.
ii) Suspensao i) Promover o
Eventos de . ~ . I -
L R i) Alteragdo substancial dos |/encerramento reequiliibrio econdmico-
significativo - Jaband do Contrato: .
FINANCEIRO / impacto custos operacionais da fabandono do Contrato; financeiro do contrato, se
8 : P . CONTRATADA; iii) Impactos nos prazos | cabivel; CONTRATANTE Muito
ORCAMENTARIO economico- .. N . ..
i . ii) Alteragdes normativas, | de entregas da ii) Encerramento do
‘“atncf‘“’ o legislagdo. CONTRATANTE; Contrato;
contrato. iv) Pleito de reequilibrio | iii) Nova Licitagao.
por parte da
CONTRATADA.
i) Gestédo contratual
eficiente
(acompanhamento das
i) Falta de dotagdo demandas e da
orgamentdria; disponibilidade
ii) Ndo aprovagdo da LOA | 1) Atraso na entrega dos | financeira restante,
conforme solicitagdo da produtos; identificagdo/verificagdo
CONTRATANTE; ii) Impactos nas entregas | das demandas que estdo
9 | FINANCEIRO/ORCAMENTARIO Indlsponll?l}ldade iii) Contingencimentos ej/ou da CONTBATANTE; sera;?rox1mz{nd0 do CONTRATANTE Bai
orgamentaria. cancelamentos de dotagdo | iii) Dano a imagem maximo estimado);
orgamentaria; institucional da ii) Solicitagdo de
iv) Alteragdo de Diretrizes | CONTRATANTE e do | complemento na dotagdo
Estratégicas v) Governo. orgamentaria em prazo
Governamentais; suficiente;
v) Fato do Principe. iii) Suspensdo temporaria
do Contrato;
iv) Encerramento do
Contrato.
i) Aplicagdo de juros e
mora a
CONTRATANTE; . N -
.. . | 1) Gestdo orgamentéria e
ii) Impacto na execugdo .
. financeira do contrato
do objeto contratual; .
i) eficiente;
L N ii) Proceder os
Suspensdo/encerramento
Altraso no i) Falta de dotagao do Contrato; pagamentos nos prazos
10 | GESTAO pagamento dos orcamentaria ei:m enho iv) Atraso n; execucio estabelecidos no CONTRATADA Bai
X
produtos. ¢ P v ue CONTRATO;

para suportar a execugao.

por parte da contratada;
v) Impacto na
capacidade financeira
operacional da
contratada;

vi) Judicializagdo do
contrato.

iii) Solicitar a dotagdo
orgamentaria e empenho
previamente & execug¢do
dos servigos.




i) Emprego de
colaboradores sem as
capacidades técnicas
exigidas para execugdo dos

i) Impactos negativos na
qualidade das atividades
desenvolvidas pela
CONTRATANTE
devido ao uso de
produtos invalidos ou de
qualidade deficitaria;

ii) Prejuizo ao erario;

iii)
Suspensao/encerramento
do Contrato;

iv) Revisdo dos produtos
entregues anteriormente

i) Gestdo e Fiscaliza¢do
contratual eficientes
(verificagdo das
documentagdes dos
profissionais contratados,
verificagdo da
regularidade dos
profissionais junto aos
seus Conselhos

11 | GOVERNANCA Fraude documental, | Produtos e/ou servicos; 4 identificagdo dos Profissionais). CONTRATADA Muito
ii) Apresentacdo de ART procedimentos ilicitos; | ii) Revisdo dos produtos
e/ou outros atestados de V) Atraso no entregues;
profissionais que ndo cronograma da iii) Abertura de processo
atuaram na execugdo de CONTRATANTE; administrativo;
produtos e/ou servigos. vi) Impactos nas iv) Ressarcimento dos

entregas da valores pagos pelo erario;
CONTRATANTE; v) Aplicagdo de sangdes
vii) Dano a imagem cabiveis a
institucional da CONTRATADA;
CONTRATANTE.
viii) Dano a imagem do
Governo (imagem
politica).
i) Bxecugiio parcial do i) Capacitagdo do gestor
e fiscal contratual para
. - (. contrato;
i) Restri¢des orgamentarias ii) Paralisacdio total ou que fagam um
5 . da CONTRATADA; aralisac ~ acompanhamento preciso
Nio cumprimento | ..~ . - parcial da execugdo do N
. ii) Divergéncia de da execugdo contratual,
das clausulas . - contrato; X .
12 |LEGAL . interpretagdes; - ~ | notificando a contratada CONTRATANTE Bai
contratuais pela e 1 A iii) Aplicagdo de sangdes
iii) Displicéncia com as . sempre que constatada
contratada. . L . contratuais; . .
disposigdes contratuais e P alguma irregularidade.
TN iv) Litigios judiciais e . .. ~
editalicias. L : il) Aplicagdo de sangdes
administrativos; . C .
- contratuais e/ou rescisdo
v) Rescisdo contratual.
contratual;
i) Gestdo contratual
eficiente ciente
(verificagdo constante da
mao de obra técnica e
saude financeira da
i) Inobservancia da i) Atraso no cronograma | CONTRATADA);
CONTRATADA acerca das | da CONTRATANTE; ii) Planejamento e
condigdes de execugdo do | ii) Impactos nas entregas | execugdo de atividades
Desisténcia ou objeto do contrato; da CONTRATANTE; conforme demanda;
abandono do ii) Gestao ineficiente por iii) Relicitagdo. iii) Manuteng@o dos
13 | LEGAL Contrato por parte P'e'me da CONTRATADA; !v) l?ang a imagem recurs0~s necessarios a CONTRATADA Muito
da iii) Perda da capacidade institucional da execugdo do contrato;
operacional e/ou financeira | CONTRATANTE. iv) Convocagao dos
CONTRATADA. h
da CONTRATATA; v) Dano a imagem do remanescentes da
iv) Falta ou insuficiéncia de | Governo (imagem licitagdo;
demandas por parte da politica). v) Apuragéo de
CONTRATANTE. vi) Prejuizo ao erario. responsabilidade
contratual;
vi) Ciéncia ao Ministério
dos Transportes;
vii) Execugdo da Garanti
a Contratual.
i) Falta de apoio técnico
a CONTRATANTE;
i) Fato do Principe; ii) Impactos nas i) Elaboragdo de Termo
ii) Alteragdo das atribuigdes | atividades ¢ entregas da | Aditivo de dilagdo de
institucionais da ?.ONTR{%TANTE; prazo contratual;
CONTRATANTE; iii) Paralisagdo ii) Elaboragdo de
14 | LEGAL Suspensido/Rescisdo | iii) Falta de orgamento; operacional da area Licitagéo; CONTRATANTE E Muito
Contratual. iv) Paralisa¢do da técnica da iii) Apuragdo de CONTRATADA
economia; CONTRATANTE; responsabilidade

v) Irregularidades
insanaveis por parte da
CONTRATADA.

iv) Ndo cumprimento
das metas do Governo;
v) Dano a imagem
institucional da
CONTRATANTE;

contratual quando a
contratada der causa.




Inexecugao total ou
parcial do objeto do

i) Auséncia de projetos, de
qualquer natureza,
definitivos aprovados,
licengas ambientais,
autorizagdes legais (por
exemplo, declaragdo de
utilidade publica) e outros
prerrequisitos necessarios a
implantagdo de projetos de
infraestrutura;

ii) Alteragdo/indefinigao de
tragados ferroviarios;

iii) Subconcessdo de
empreendimentos;

i) Frustragdo de
expectativa de receita
por parte da
CONTRATADA.

ii) Desbalanceamento do

i) A contratada devera
considerar em sua
proposta de precos a
possibilidade de a
medigdo do contrato ser
apenas parcial e
descontinua, ndo cabendo
reequilibrio econdmico
financeiro;

ii) Tomar ciéncia das
condigdes da licitagdo
como um todo, em

15 | OPERACIONAL . N . especial de que ndo CONTRATADA Mé
contrato por falta de | iv) Assun¢do dos servicos | consumo de produtos do haverd ressarcimentos
demanda por servidores / empregados | contrato. em caso de ndo

publicos; iii) Necessidade de solicitacio de todas as
v) Obstaculos impostos por | reprecificagdo de deman;as or parte da
agentes/fatores externos; produtos para aditivos. o ONTRA"}) AI\lI’TE'
vi) Alteragdo de Diretrizes iii) Constar no con,tralo
Estratégicas e Operacionais 5 .
da CONTRATANTE que ndo haverd
A ’ iment
Ministério dos Transportes fizsi;flgﬁzi?: ZI;];:SO
e Politicas Publicas em ¢
eral todas as demandas por
geral;
. - A te d.
vii) Determinagdo de 6rgaos lgglflT?{AT ANTE
de controle interno e ’
externo.
i) Pagamento da
demanda solicitada de
maneira total ou parcial;
i) Alteragdo do projeto, . if) Revisdo das del’I:lalS
alteragdo do tracado i) Perda da demandas para verificar
decisio politica ’ validade/viabilidade do | se o problema também as
de termirlljagéo de’: érgio produto entregue; impactou de maneira

16 | OPERACIONAL Alterago de estatais - IBAMA, TCU, | 1) Retrabalho. negativa; CONTRATANTE Mé
projeto. CGU, Justica efc.: iii) Atraso do iii) Revisdo da ordem de

i) En,'o de solicit; so: cronograma. prioridade de entregas;
iif) Alteracdio de 405 iv) Solicitagdo de novo | iv) Repactuagdo de
normativocs produto. prazos;

’ v) Revisao dos
procedimentos internos
de solicitagdo de
demanda.

i) A CONTRATADA
i) Dependéncia da anuéncia deve atuar
de terceiro e/ou de diligentemente junto as
regularidade documental pessoas e entidades a fim
para a elaboragdo do i) Entrega parcial da de sanar eventuais
produto; demanda. entraves a elaboragdo do
ii) Oposigao do proprietario | v) Nao recebimento produto;
quanto ao ingresso no pelos produtos. ii) Interveniéncia junto
Morosidade na imovel para a realizagiio de | ii) Atraso na entrega dos | aos Orgdos piblicos e
execugdo ou Servigos; rodutos. entidades envolvidos; 4

17 | OPERACIONAL . . Servigos; p ntidade > CONTRATADA/CONTRATANTE Mé
inexecugdo de iii) Devolutiva e/ou iii) Perda e/ou iii) Ajuizamento de
produto(s). morosidade dos cartorios de | descumprimento de procedimento.

registros de imoveis; prazo judicial. iv) A CONTRATADA
iv) Morosidade do iv) Problemas com deve realizar
judiciario ou de outras Orgios de Controle. planejamento factivel das
entidades envolvidas nos atividades;
processos. v) Dimensionamento
v) Fatores climaticos; eficiente de equipes e
recursos.
i) A CONTRATA deve
i) Capacidade empregar pessoal
técnica/operacional qualificado para
inadequada da execugdo dos servigos
CONTRATADA; i) Atraso na entrega dos conforme escopo do
i) Quantidade insuficiente rodutos: s produto.
de mao de obra para p ! ii) Buscar sempre que
execugdo adequada dos if) Impactos nas entregas necessario
da CONTRATANTE; .
produtos; iif) Baixa execugio esclarecimentos para
Atraso na entrega iii) Planejamento/gestao orcamentria ¢ ¢ execugdo dos produtos.
18 | OPERACIONAL & |ineficiente da ¢ iii) Planejar de forma CONTRATADA Bai

do produto.

CONTRATADA;

iv) Falta de entendimento
do documento de demanda
emitido pela
CONTRATANTE;

v) Emprego de
equipamentos e/ou veiculos
inadequados;

vi) Dificuldade logistica.

financeira;

iv) Perda e/o
descumprimento de
prazo judicial;

v) Apontamentos de
Orgios de controle.

eficiente a execugdo dos
produtos empregando
recursos adequados;

iv) Notificagdo a
CONTRATADA para
cumprimento do
cronograma previsto.
Apuragio de
responsabilidade
contratual.




i) Mao-de-obra
desqualificada e/ou
capacidade operacional
inadequada da

i) Reprovagdo e ndo
recebimento pelos
produtos;

ii) Retrabalho;

iii) Atraso na entrega

i) Alocagdo de mao-de-
obra qualificada e em
quantitativo suficiente
para execugdo dos
produtos de acordo com
as especificagdes;

ii) Capacitagdo da mao-
de-obra;

iii) Informatizagao de

CONTRATADA; .
ii) Indisponibilidade ou | 405 Produtos e e o d
Entrega de produtos | emprego de AcronogrAamaj N v) : tlizagao / e' 1
divergentes das equipamentos/veiculos V) Aphcgcao de sangdes equlpamen‘tos veleuios
especificagdes, de | inadequados; contraFua1s e eventual adequados; 5 T .
19 | OPERACIONAL qualidade inferior & | iif) Inobservancia do escopo necessidade de V) Manutengo periédica CONTRATADA Bai
requerida ou dos produtos pela ressarcimento ao eritio; de'eqmpamentos ¢
inservivel CONTRATADA; v) Aprovagdo parcial | veiculos;
iv) Falta de padronizagio de | 95 PrOdUtos: vi) Buscar sempte que
documentos/procedimentos; vi) Nao recebimento necessar(lo
v) Subprecificagdo dos P ?los produtos; esclareglmenlos para
produtos/servicos; vii) Perda e/ou efecugao d9s p1~'0dutos4
. > . descumprimento de vii) Padronizagdo de
vi) Gestdo deficiente da prazos: documentos, produtos ¢
CONTRATADA. viii) Rescisdo contratual. | procedimentos conforme
escopo dos produtos;
viii) Aplica¢do dos
indices de avaliagéo do
produto.
i) Estabelecer modelo
padronizado, quando for
1) Auséncia de modelo i) Impacto na execugdo 0 €aso;
Auséncia de padrio; dos produtos; ii) Aplicagdo dos indice
20 | OPERACIONAL padronizagdo na ii) Falta de capacidade i) Retrabalh(,)‘ de avaliacdo dos CONTRATADA Mé
entrega do operacional da contratada; iif) Atraso na ;:mrcga produtos;
produtos. iii) Gestdo deficiente da iii) Apuragédo de
dos produtos. o
contratada. responsabilidade
contratual;
iv) Rescisdo do contrato.
i) Exigéncia de
i) Falta de capacidade apresentagdo da equipe
operacional da contratada; | i) Impacto na execugdo | técnica responsavel pelo
ii) Gestéo deficiente da dos produtos; produto demandado;
Equipe técnica contratada; ii) Atraso na entrega dos | ii) Averiguagdo da
21 | OPERACIONAL insuficiente iii) Incapacidade financeira | produtos; capacidade técnica CONTRATADA Bai
da contratada: iii) Nao cumprimento exigida em Edital;
iv) Falta de pessoal técnico | das condigdes iii) Apuragédo de
devido ao éxodo de pessoal | contratuais. responsabilidade
para outras localidades. contratual;
iv) Rescisdo do contrato.
i) Solicitar autorizagdo de
acesso a malha
eventualmente
subconcedida, e, sempre
1) Burocracia na concessao que possivel, com
Dificuldade de de autorizagdo de acesso a antecedéncia
22 | OPERACIONAL acesso a faixa de faixa de dominio em i) Execugdo parcial dos | (CONTRATADA); CONTRATADA Bai
dominio eventual subconcessio; Servigos. ii) Estabelecer
subconcedida ii) Falta de "janela" nas procedimento com a
operagdes. eventual
subconcessionaria para
obtengéo de autorizagdes
de acesso de forma célere
(CONTRATADA).
i) Acompanhamento das
i) Atraso na entrega dos etapas de elaboragio do
produto (metas).
produtos. .. P
i) M4 gestio da i) Multa & i) R,ealfzaca‘;da .
CONTRATADA,; CONTRATANTE. Zzagcha‘%g;Ti;“fen ©
No entrega de ii) Falta de capacidade iii) Problemas com iii) Aplicagdo de sané()es
23 |OPERACIONAL técnica/operacional Orgdos de Controle. . - ’ CONTRATADA Bai
Produto. iv) Retengdo do seguro
adequada da Impactos nas entregas da .
CONTRATADA; CONTRATANTE; garanfia. .
iii) Ma fé. iv) Eventual necessidade V) Suspensdo/Rescisio

de ressarcimento ao
erario;

do Contrato.

vi) Apuragio de
responsabilidade
contratual.




i) Indisponibilidade e/ou
dificuldade de contratagdo

i) Falta de entrega do
produto;

ii) Atraso na entrega do
produto;

iii) Falta de qualidade no
produto;

iv) Atraso no
cronograma da

i) Manter atualizado
banco de profissionais
aderentes aos servigos
prestados;

24 | OPERACIONAL Fa~1ta c/ou perda de de pessoal técnico CONTRATANTE; ii) Adotar rjolitica_de CONTRATADA Bai
mao de obra. qualificado. v) Multa & remuneragao atrativa e
ii) Baixa remuneragdo aos | CONTRATADA; Aafiequada ao me‘rf:ad()N;
colaboradores. vi) Problemas com iii) Prever terceirizagao
Orgios de Controle; do objeto nos termos
Impactos nas entregas da | Previstos na licitagio;
CONTRATANTE;
Encerramento do
Contrato.
Fatos retardadores
Z)I:elcr?lz;gl(tilc‘)/?)st;;o i) Eventual aumento do
25 | OPERACIONAL préprios do i) Falta de planejamentoda Z::\E(i)g?;) produto ¢/ou do i) Planejamento CONTRATADA Bai
risco ordinario contratada. n empresarial adequado.
da atividade ii) Atraso na entrega dos
empresarial ou da produtos.
execugao.
i) Fiscalizar a
manuten¢do da condigdes
i) Atraso na entrega dos | de habilitacéo;
QUALIFICACAO Alteragdo do corpo | . . produtos. ii) Solicitagdo de
26 | PROFISSIONAL, ECONOMICA | técnico da ) Desligamento dos i) No manutengio das | recomposicio da equipe CONTRATADA Mé
OU JURIDICA contratada profissionais habilitados. condigdes de técnica habilitada;
habilitagdo. iii) Apuragdo de
responsabilidade
contratual.
i) Avaliar a manutengdo
QUALIFICACAO Alteragdo da i) Cisao, fusdo, . L. das condigdes de
27 PROFISSIONAL, ECONOMICA | constituigio da incorporagdo e/ou alteragéo ]e)xl::S:;?) Ln;:;‘;a:;a habilitagéo; ng;?ﬁlﬁ:gikz Muito
OU JURIDICA empresa. do consorcio. ii) Formalizar termo
aditivo, quando couber.
i) Acompanhamento
periodico do
cumprimento das
obrigagdes trabalhistas
em consonancia com o
disposto no Edital e
1) Subprecificagdo dos . L ?omrato; N
Néo cumprimento | produtos/servicos; 1) Judicializagdo contra a | ii) Retengao e glosa, pela
das obrigagoes ii) Falta de recursos; ?ONTRATANTE; CON]ZRATANTE’ de,
28 |RISCO LEGAL trabalhistas ¢ i) Mé gesto. i Dano ao erdrio; | medigbes efou garantia CONTRATANTE Bai
fornecedores pela | iv) Faléncia; ii) Impact~os negativos | no ?aso de 1Flent1ﬁca§ao
CONTRATADA V) Corrupgao; na execugdo dos de irregularidades que
Vi) Ma fé. produtos. possam afetar a
CONTRATANTE;
iii) A CONTRATANTE
podera notificar a
CONTRATADA quando
tomar ciéncia de alguma
irregularidade no &mbito
da execugdo contratual.
i) Promover termo
. i ~ aditivo contratual;
‘s)efvsiz:l:;gizzsn(iziss i) Mofliﬁcafées nas i) Quando for o caso,
Mudanga nas adequadas as necessidades especlﬁ?acoes ¢ escopo recompor o eth’bfio
29 [RISCO LEGAL especificagdes dos | da CONTRATANTE; dos servigos; econdmico-financeiro. CONTRATANTE Muito
Servigos. ii) Recomendagdes / i Poss~1b1hdade de iii) Suspensdo temporéria
Solicitagdes dos 6rgaos de alteragdo do valor do do Contrato;
controle (interno e externo). contrao. iv) Encerramento do
Contrato.
i) Ressarcimento, pelo
Contratado, ou retengéo
Responsabilizagdo de pagamento e
da i) Geragéo de custos compensagao com
CONTRATANTE trabalhistas e/ou valores a estes devidos,
or verbas . revidenciarios para a da quantia despendida
Frabalhistas e i) Falta de pagamento dos gONTRATANil')E, pelg CONTR:TANTE;
TRABALHISTA E . . débitos trabalhistas e . . - N .
30 PREVIDENCIARIO previdenciarias dos previdencidrios pela além de eventuais ii) Apuragdo de CONTRATADA Bai
profissionais do CONTRATADA. honorarios responsabilidade
Contratado advocaticios, multas e contratual;
alocados na verbas iii) Execugdo da garantia

execugdo do objeto
contratual.

sucumbenciais

contratual;

iv) Rescisdo contratual;
v) Judicializagdo pela
CONTRATANTE.




Responsabilizagdo
da
CONTRATANTE
por recolhimento
indevido em valor

i) Auséncia de pagamento

i) Ressarcimento, pelo
CONTRATADO, ou

menor ou ou recolhimento erroneo i) Débito ou crédito retengdo de pagamento e
31 | TRIBUTARIO E FISCAL maior que o o o tributario ou fiscal compensagio com CONTRATADA Muito
. . dos débitos e créditos . .
necessario, ouainda | .., . . (ndo tributario). valores a estes devidos,
. tributérios e fiscais. L. .
de auséncia de da quantia dispendida
recolhimento, pela CONTRATANTE.
quando devido, sem
que haja culpa da
CONTRATANTE.
i) A contratada ndo
podera exigir reequilibrio
econdmico financeiro em
face de aumento de seu
custo operacional
1) Aceite pela contratante de | i) Aumento do custo de decorrente da aprovagiw
~ N . da proposta de inovagao;
R iibri proposta de Inovagdo execugdo da unidade do
cequi 1 1o tecnologica; ou produto; ou N CONTRATADA .
32 | OPERACIONAL eonomico ii) Aceite pela contratante | ii) Diminui¢do do custo i) A c[ontr'at.ante na? . CONTRATANTE Bai
financeiro podera exigir reequilibrio

de proposta de Inovacao
metodologica.

de execug¢do da unidade
do produto.

econdmico financeiro em
face de diminuigdo do
custo operacional da
contratada decorrente da
aprovagdo da proposta de
inovagéo.

Referéncias: RESOLUCAO NORMATIVA VALEC N° 12/2022/CONSAD-VALEC (SEI/MINFRA - 5633180)
NOTA TECNICA N° 5/2024/SULIC-INFRASA (8182445) - Minuta Modelo Matriz de Riscos ( 7774667)

SUPER

Documento assinado eletronicamente por Bruno Marques dos Santos Silva, Superintendente de Gestao Ambiental e Territorial, em 18/09/2024, as 19:34, conforme
horiério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por André Luis Ludolfo da Silva, Diretor de Empreendimentos, em 19/09/2024, as 18:40, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n° 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Referéncia: Processo n° 50050.001662/2024-65
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