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Brasilia, 04 de novembro de 2024.

Descri¢io
Item . . . e Alocacio de risco (Responsivel) | Probab
Categoria Risco Causa Consequéncia Tratamento (mitigacio)
Alteragdo de
enquadramento
tributario, em razao
do resultado ou de
mudanga da
atividade i) Falta de planejamento na | i) Aumento ou i) Planejamento
1 | ATIVIDADE EMPRESARIAL empresarial, bem elaboragdo da proposta de | diminuigéo do lucro do tributs y CONTRATADA Mé&
como por erro do pregos. Contratado. ributario.
Contratado na
avalia¢do da
hipotese de
incidéncia
tributaria.
Elevagao de gastos
com viagens i) Falta de planejamento na | . . .
2 | ATIVIDADE EMPRESARIAL superioris a0 elaboracéopda prJoposta de |1 Aumentodocustodo | i) Melhor plancjamento CONTRATADA Mé
. produto e/ou do servigo. | empresarial.
estimado pelo pregos.
Contratado.
Fatos retardadores
ou impeditivos da i) Comprovagao por parte
execugdo do objeto da CONTRATADA do
que ndo estejam na desequilibrio econdomico-
sua alea ordinaria, financeiro;
tais como caso o ~ . i) Reconhecimento pela
i o e | St e ) beeloneno . |CouTRATANTE 6
3 CASO FORTUITO / FORCA maior, bem como o ¢ que ndo foram alocados servico. caso fortuito ou forga CONTRATANTE E Bai
MAIOR retardamento . N .. maior e do impacto no CONTRATADA
determinado pela antetiormente a if) Atraso do pléno de equilibrio contratual;
CONTRATANTE, CONTRATADA. trabalho ou equivalente. iii) Reequilibrio
que econdmico-financeiro do
comprovadamente contrato;
repercuta no prego iv) Formaliza¢do do
da termo aditivo.
CONTRATADA.
i) Aplicagdo dos indices
Nao atendimento de avaliagdo dos
dasAc0n~d1g;oes de i) Recusa de servigo produ'{os; .
. aceitagdo dos i) Falta de capacidade subcontratado: ii) Solicitar refazimento
ERROS DE EXCUCAO POR servigos ou . » ? dos produtos, desde que .
4 . . operacional da ii) Retrabalho; o L, CONTRATADA Bai
SUBCONTRATADAS irregularidade subcontratada. iii) Descumprimento de ndo haja prejuizo para
cometida nos casos L . CONTRATANTE;
- obrigagdes contratuais. | .., ~
de Subcontratagio iii) Apuragéo de
de servigos. responsabilidade
contratual.
Eventos de i) Comprovagao por parte
significativo da CONTRATADA do
impacto desequilibrio economico-
econdmico- financeiro;
financeiro ao i) Situagdes que configurem | . ii) Reconhecimento pela
) contrato, fato do principe ou fato da :;)u::t\(l)egnt)u;ioa;;oe?/zj(;o CONTRATANTE do
FATO DO PRINCIPE OU FATO | decorrentes de administragdo que ndo . caso fortuito ou forga .
5 < X N Servigo; X . CONTRATANTE Bai
DE ADMINISTRACAO situacdes que foram alocados . maior e do impacto no
. . ii) Atraso do plano de S
configurem fato do | anteriormente a trabalho ou equivalente. equilibrio contratual;
principe ou fato da | CONTRATADA. iii) Reequilibrio
administragdo que econdmico-financeiro do
ndo foram alocados contrato;
anteriormente a iv) Formalizagdo do
contratada. termo aditivo.




i) Atraso no plano de
trabalho ou equivalente;
ii) Impacto nas entregas

i) Gestdo contratual
eficiente
(acompanhamento das
demandas e da

da CONTRATANTE disponibilidade
i) Ndo aprovagdo da LOA | Encerramento do financeira restante,
conforme as solicitagdes da | Contrato; identificagéo/verificagdo
FINANCEIRO / Insuficiéncia de CONTRATANTE; iii) Impossibilidade de | das demandas que estdo
6 < disponibilidade ii) Contingenciamentos e/ou | elaborar produtos se aproximando do CONTRATANTE Bai
ORCAMENTARIO (. TR fos .
orgamentaria. cancelamentos durante os | sensiveis as atividades [ maximo estimado);
exercicios fiscais na da CONTRATANTE; i) Solicitar
vigéncia do contrato. iv) Dano a imagem suplementagdo
institucional da orcamentaria;
CONTRATANTE Dano | iii) Suspender a execugdo
a imagem do Governo contratual;
(imagem politica). iv) Encerramento do
Contrato.
i) Manter os pagamentos
i) Atraso no pagamento | com os valores vigentes
da diferenca do valor. até a adogd@o de novo
ii) Alteragdo de indice | indice;
Descontinuidade ou | i) Orgao responsavel de reajustament9 er'n ip) Ce el:ldade na P
. N . . caso de descontinuidade, | pactuagdo de novo indice
7 FINANCEIRO / modificagao de descontinuar o indice forme brevisto em de reaiustamento: CONTRATANTE Muit
ORCAMENTARIO indices de utilizado no Contrato; conlorme previsto ¢ € reajustamento; uito
. .. .. contrato; iii) Apostilamento/Termo
reajustamento. ii) Fato do Principe. ..
iii) Pagamentos sem Aditivo;
aplicagdo do devido iv) Pagamento de
reajuste até a pactuagdo | eventuais diferengas de
de novo indice. valores ap0s a adogdo de
novo indice.
i) Produtos nao
entregues.
ii) Suspensao i) Promover o
Eventos de . ~ . I -
L R i) Alteragdo substancial dos |/encerramento reequiliibrio econdmico-
significativo - Jaband do Contrato: .
FINANCEIRO / impacto custos operacionais da fabandono do Contrato; financeiro do contrato, se
8 . pacto CONTRATADA,; iii) Impactos nos prazos | cabivel; CONTRATANTE Muito
ORCAMENTARIO economico- .. N . ..
i . ii) Alteragdes normativas, | de entregas da ii) Encerramento do
‘“atncf‘“’ ao legislagdo. CONTRATANTE; Contrato;
contrato. iv) Pleito de reequilibrio | iii) Nova Licitagao.
por parte da
CONTRATADA.
i) Gestédo contratual
eficiente
(acompanhamento das
i) Falta de dotagdo demandas e da
orgamentdria; disponibilidade
ii) No aprovagdo da LOA | 1) Atraso no plano de financeira restante,
conforme solicitagdo da trabalho ou equivalente; | identificagdo/verificagdo
CONTRATANTE; ii) Impactos nas entregas | das demandas que estdo
9 | FINANCEIRO/ORCAMENTARIO Indlsponll?l}ldade iii) Contingencimentos ej/ou da CONTBATANTE; sera;?rox1mz{nd0 do CONTRATANTE Bai
orgamentaria. cancelamentos de dotagdo | iii) Dano a imagem maximo estimado);
orgamentaria; institucional da ii) Solicitagdo de
iv) Alteragdo de Diretrizes | CONTRATANTE e do | complemento na dotagdo
Estratégicas v) Governo. orgamentaria em prazo
Governamentais; suficiente;
v) Fato do Principe. iii) Suspensdo temporaria
do Contrato;
iv) Encerramento do
Contrato.
i) Aplicagdo de juros e
mora a
CONTRATANTE; . N -
.. . | 1) Gestdo orgamentéria e
ii) Impacto na execugdo .
. financeira do contrato
do objeto contratual; .
i) eficiente;
L N ii) Proceder os
Suspensdo/encerramento
Alraso no i) Falta de dotagdo do Contrato; pagamentos nos prazos
10 | GESTAO pagamento dos orcamentaria ei:m enho iv) Atraso n; execucio estabelecidos no CONTRATADA Bai
X
produtos. ¢ P v ue CONTRATO;

para suportar a execugao.

por parte da contratada;
v) Impacto na
capacidade financeira
operacional da
contratada;

vi) Judicializagdo do
contrato.

iii) Solicitar a dotagdo
orgamentaria e empenho
previamente & execug¢do
dos servigos.




i) Emprego de
colaboradores sem as
capacidades técnicas
exigidas para execugdo dos

i) Impactos negativos na
qualidade das atividades
desenvolvidas pela
CONTRATANTE
devido ao uso de
produtos invalidos ou de
qualidade deficitaria;

ii) Prejuizo ao erario;

iii)
Suspensao/encerramento
do Contrato;

iv) Revisdo dos produtos
entregues anteriormente

i) Gestdo e Fiscaliza¢do
contratual eficientes
(verificagdo das
documentagdes dos
profissionais contratados,
verificagdo da
regularidade dos
profissionais junto aos
seus Conselhos

11 | GOVERNANCA Fraude documental, | Produtos e/ou servicos; 4 identificagdo dos Profissionais). CONTRATADA Muito
ii) Apresentacdo de ART procedimentos ilicitos; | ii) Revisdo dos produtos
e/ou outros atestados de V) Atraso no entregues;
profissionais que ndo cronograma da iii) Abertura de processo
atuaram na execugdo de CONTRATANTE; administrativo;
produtos e/ou servigos. vi) Impactos nas iv) Ressarcimento dos

entregas da valores pagos pelo erario;
CONTRATANTE; v) Aplicagdo de sangdes
vii) Dano a imagem cabiveis a
institucional da CONTRATADA;
CONTRATANTE.
viii) Dano a imagem do
Governo (imagem
politica).
i) Bxecugiio parcial do i) Capacitagdo do gestor
e fiscal contratual para
. - (. contrato;
i) Restri¢des orgamentarias ii) Paralisacdio total ou que fagam um
5 . da CONTRATADA; aralisac ~ acompanhamento preciso
Nio cumprimento | ..~ . - parcial da execugdo do N
. ii) Divergéncia de da execugdo contratual,
das clausulas . - contrato; X .
12 |LEGAL . interpretagdes; - ~ | notificando a contratada CONTRATANTE Bai
contratuais pela e 1 A iii) Aplicagdo de sangdes
iii) Displicéncia com as . sempre que constatada
contratada. . L . contratuais; . .
disposigdes contratuais e P alguma irregularidade.
TN iv) Litigios judiciais e . .. ~
editalicias. L : il) Aplicagdo de sangdes
administrativos; . C .
- contratuais e/ou rescisdo
v) Rescisdo contratual.
contratual;
i) Gestdo contratual
eficiente ciente
(verificagdo constante da
mao de obra técnica e
saude financeira da
i) Inobservancia da i) Atraso no cronograma | CONTRATADA);
CONTRATADA acerca das | da CONTRATANTE; ii) Planejamento e
condigdes de execugdo do | ii) Impactos nas entregas | execugdo de atividades
Desisténcia ou objeto do contrato; da CONTRATANTE; conforme demanda;
abandono do ii) Gestao ineficiente por iii) Relicitagdo. iii) Manuteng@o dos
13 | LEGAL Contrato por parte P'e'me da CONTRATADA; !v) l?ang a imagem recurs0~s necessarios a CONTRATADA Muito
da iii) Perda da capacidade institucional da execugdo do contrato;
operacional e/ou financeira | CONTRATANTE. iv) Convocagao dos
CONTRATADA. h
da CONTRATATA; v) Dano a imagem do remanescentes da
iv) Falta ou insuficiéncia de | Governo (imagem licitagdo;
demandas por parte da politica). v) Apuragéo de
CONTRATANTE. vi) Prejuizo ao erario. responsabilidade
contratual;
vi) Ciéncia ao Ministério
dos Transportes;
vii) Execugdo da Garanti
a Contratual.
i) Falta de apoio técnico
a CONTRATANTE;
i) Fato do Principe; ii) Impactos nas i) Elaboragdo de Termo
ii) Alteragdo das atribuigdes | atividades ¢ entregas da | Aditivo de dilagdo de
institucionais da ?.ONTR{%TANTE; prazo contratual;
CONTRATANTE; iii) Paralisagdo ii) Elaboragdo de
14 | LEGAL Suspensido/Rescisdo | iii) Falta de orgamento; operacional da area Licitagéo; CONTRATANTE E Muito
Contratual. iv) Paralisa¢do da técnica da iii) Apuragdo de CONTRATADA
economia; CONTRATANTE; responsabilidade

v) Irregularidades
insanaveis por parte da
CONTRATADA.

iv) Ndo cumprimento
das metas do Governo;
v) Dano a imagem
institucional da
CONTRATANTE;

contratual quando a
contratada der causa.




Inexecugao total ou
parcial do objeto do

i) Auséncia de projetos, de
qualquer natureza,
definitivos aprovados,
licengas ambientais,
autorizagdes legais (por
exemplo, declaragdo de
utilidade publica) e outros
prerrequisitos necessarios a
implantagdo de projetos de
infraestrutura;

ii) Alteragdo/indefinigao de
tragados ferroviarios;

iii) Subconcessdo de
empreendimentos;

i) Frustragdo de
expectativa de receita
por parte da
CONTRATADA.

ii) Desbalanceamento do

i) A contratada devera
considerar em sua
proposta de precos a
possibilidade de a
medigdo do contrato ser
apenas parcial e
descontinua, ndo cabendo
reequilibrio econdmico
financeiro;

ii) Tomar ciéncia das
condigdes da licitagdo
como um todo, em

15 | OPERACIONAL . N . especial de que ndo CONTRATADA Mé
contrato por falta de | iv) Assun¢do dos servicos | consumo de produtos do . .
. havera ressarcimentos
demanda por servidores / empregados | contrato. N
- . em caso de ndo
publicos; iii) Necessidade de S
. . . - solicitagdo de todas as
v) Obstaculos impostos por | reprecificagdo de
tes/fat ; . dut diti demandas por parte da
agentes/fa ?res externos; produtos para aditivos. | ~y\rp AT ANTE:
vi) Alteragdo de Diretrizes
L . .. iii) Constar no contrato
Estratégicas e Operacionais e ndio haverd
da CONTRATANTE, due néo
. ressarcimentos em caso
Ministério dos Transportes < L
L. I de néo solicitagdo de
e Politicas Publicas em
todas as demandas por
geral;
ii) Determinagdo de 6rgdos parte da
M ; CONTRATANTE.
de controle interno e
externo.
i) Pagamento da
demanda solicitada de
maneira total ou parcial;
i) Alteragdo do projeto, . if) Revisdo das del’I:lalS
alteraciio do tracado i) Perda da demandas para verificar
. ? - cado, validade/viabilidade do | se o problema também as
decisdo politica, . .
o s produto entregue; impactou de maneira
Alteraciio d determinag@o de orgdo if) Retrabalh ativa:
16 | OPERACIONAL eracao de estatais - IBAMA, TCU, | 1) "etrabaino. negativa, CONTRATANTE Mé
projeto. . iii) Atraso do iii) Revisdo da ordem de
CGU, Justiga etc.; Lo
.. L cronograma. prioridade de entregas;
ii) Erro de solicitagao; X L . ~
N iv) Solicitagdo de novo | iv) Repactuagdo de
iii) Alteragdo de
. produto. prazos;
normativos. .
v) Revisdo dos
procedimentos internos
de solicitagdo de
demanda.
i) A CONTRATADA
i) Dependéncia da anuéncia deve atuar
de terceiro e/ou de diligentemente junto as
regularidade documental i) Entrega parcial da pessoas e entidades a fim
para a elaboragdo do demanda. de sanar eventuais
produto; v) Nao recebimento entraves a elaboragdo do
ii) Oposigao do proprietario | pelos produtos. produto;
quanto ao ingresso no ii) Atraso no plano de ii) Interveniéncia junto
Morosidade na imovel para a realizagio de | trabalho ou equivalente | aos Orgdos piiblicos e
17 | OPERACIONAL exeengdo ot servigos; da CONTRATADAE | entidades envolvidos; | cONTRATADA/CONTRATANTE | Mé
inexecugdo de iii) Devolutiva e/ou CONTRATANTE. iii) Ajuizamento de
produto(s). morosidade dos cartorios de | iii) Perda e/ou procedimento.
registros de imoveis; descumprimento de iv) A CONTRATADA
iv) Morosidade do prazo judicial. deve realizar
judiciario ou de outras iv) Problemas com planejamento factivel das
entidades envolvidas nos Orgios de Controle. atividades;
processos. v) Dimensionamento
v) Fatores climaticos; eficiente de equipes e
recursos.
i) A CONTRATA deve
i) Capacidade empregar pessoal
técnica/operacional qualificado para
inadequada da . execugdo dos servigos
At lano d
CONTRATADA; ) Atraso no p a?m © conforme escopo do
.. tidade insuficient trabalho ou equivalente dut
1;) Qljandl abc insuficiente | "« NTRATADA E ProBu 0.
e mao~ e obra para CONTRATANTE: ii) uss:a_r sempre que
execugdo adequada dos .. necessario
dutos: ii) Impactos nas entregas Jareciment
produtos; i da CONTRATANTE: esc areflmen 0s para
Atraso na entrega iii) Planejamento/gestao jif) Baixa execugio execugdo dos produtos.
18 | OPERACIONAL & |ineficiente da ¢ iii) Planejar de forma CONTRATADA Bai

do produto.

CONTRATADA;

iv) Falta de entendimento
do documento de demanda
emitido pela
CONTRATANTE;

v) Emprego de
equipamentos e/ou veiculos
inadequados;

vi) Dificuldade logistica.

orcamentaria e
financeira;

iv) Perda e/o
descumprimento de
prazo judicial;

v) Apontamentos de
Orgios de controle.

eficiente a execugdo dos
produtos empregando
recursos adequados;

iv) Notificagdo a
CONTRATADA para
cumprimento do
cronograma previsto.
Apuragio de
responsabilidade
contratual.




i) Mao-de-obra
desqualificada e/ou
capacidade operacional
inadequada da

i) Reprovagdo e ndo
recebimento pelos
produtos;

ii) Retrabalho;

iii) Atraso na entrega

i) Alocagdo de mao-de-
obra qualificada e em
quantitativo suficiente
para execugdo dos
produtos de acordo com
as especificagdes;

ii) Capacitagdo da mao-
de-obra;

iii) Informatizagao de

CONTRATADA; .
ii) Indisponibilidade ou | 405 Produtose e o d
Entrega de produtos | emprego de f:ronogrAama~preV15t0; N v) ) thizagao / e' 1
divergentes das equipamentos/veiculos V) Aphcgcao de sangdes egulpal:;en‘tos veteulos
especificagdes, de | inadequados; contraFua1s e eventual adequacos; 5 o X
19 | OPERACIONAL qualidade inferior & | iif) Inobservancia do escopo necessidade de v) Manutengdo periodica CONTRATADA Bai
requerida ou dos produtos pela ressarcimento ao errio; de'eqmpamentos ¢
inservivel CONTRATADA; ¥) Aprovagao parcial | veiculos;
iv) Falta de padronizagdo de df)s produtos;' v Bu§C§r sempre que
documentos/procedimentos; vi) Nao recebimento fiecessario
v) Subprecificagdo dos P ?los produtos; esclareglmenlos para
produtos/servicos; vii) Perda e/ou execugdo d9s p1~'0dutos4
. - o descumprimento de vii) Padronizagdo de
vi) Gestdo deficiente da prazos: documentos, produtos ¢
CONTRATADA. viii) Rescisdo contratual. | procedimentos conforme
escopo dos produtos;
viii) Aplica¢do dos
indices de avaliagéo do
produto.
i) Estabelecer modelo
padronizado, quando for
1) Auséncia de modelo i) Impacto na execugdo 0 €aso;
Auséncia de padrio; dos produtos; Li) Apllicagéo(;ios indice
padronizagdo na ii) Falta de capacidade .. . e avaliacdo dos .
20 | OPERACIONAL entrega do operacional da contratada; ;:i))lj\ett:::j:?;)]ano de produtos; CONTRATADA Mé&
produtos. iii) Gestdo deficiente da . iii) Apuragédo de
trabalho ou equivalente. -
contratada. responsabilidade
contratual;
iv) Rescisdo do contrato.
i) Exigéncia de
i) Falta de capacidade apresentagdo da equipe
operacional da contratada; | i) Impacto na execugdo | técnica responsavel pelo
ii) Gestéo deficiente da dos produtos; produto demandado;
Equipe técnica f:?ntratada;. ) ii) Atraso no pléno de ii) Av_eriguag;io .da )
21 | OPERACIONAL insuficiente iii) Incapacidade financeira | trabalho ou equivalente; | capacidade técnica CONTRATADA Bai
da contratada: iii) Nao cumprimento exigida em Edital;
iv) Falta de pessoal técnico | das condigdes iii) Apuragédo de
devido ao éxodo de pessoal | contratuais. responsabilidade
para outras localidades. contratual;
iv) Rescisdo do contrato.
i) Solicitar autorizagdo de
acesso a malha
eventualmente
subconcedida, e, sempre
1) Burocracia na concessao que possivel, com
Dificuldade de de autorizagdo de acesso a antecedéncia
22 | OPERACIONAL acesso a faixa de faixa de dominio em i) Execugdo parcial dos | (CONTRATADA); CONTRATADA Bai
dominio eventual subconcessio; Servigos. ii) Estabelecer
subconcedida ii) Falta de "janela" nas procedimento com a
operagdes. eventual
subconcessionaria para
obtengéo de autorizagdes
de acesso de forma célere
(CONTRATADA).
i) Acompanhamento das
i) Atraso no plano de etapas de elaboragdo do
trabalho ou equivalente | produto (metas).
i) M4 gestio da ﬁa CONTRATANTE. ii) Realizacﬁo da
CONTRATADA: ii) Multa a avaliagdo de desempenho
. ii) Falta de capacidade CO NTRATANTE. da CONTRiATADA‘ <
23 | OPERACIONAL Nao entrega de técnica/operacional iii) Problemas com iif) Aplicagdo de sangdes. CONTRATADA Bai
Produto. adequada da ?rgaos de Controle. . iv) ReFen(;ao do seguro
. mpactos nas entregas da | garantia.
Sl()) II:I/I??:TADA’ CONTRATANTE; v) Suspensdo/Rescisdo

iv) Eventual necessidade
de ressarcimento ao
erario;

do Contrato.

vi) Apuragio de
responsabilidade
contratual.




i) Indisponibilidade e/ou
dificuldade de contratagdo

i) Falta de entrega do
produto;

ii) Atraso na entrega do
produto;

iii) Falta de qualidade no
produto;

iv) Atraso no
cronograma da

i) Manter atualizado
banco de profissionais
aderentes aos servigos
prestados;

24 | OPERACIONAL Fa~1ta c/ou perda de de pessoal técnico CONTRATANTE; ii) Adotar rjolitica_de CONTRATADA Bai
mao de obra. qualificado. v) Multa & remuneragao atrativa e
ii) Baixa remuneragdo aos | CONTRATADA; Aafiequada ao me‘rf:ad()N;
colaboradores. vi) Problemas com iii) Prever terceirizagao
Orgios de Controle; do objeto nos termos
Impactos nas entregas da | Previstos na licitagio;
CONTRATANTE;
Encerramento do
Contrato.
Fatos retardadores
Z)I:elcr?lz;gl(tilc‘)/?)st;;o i) Eventual aumento do
25 | OPERACIONAL préprios do i) Falta de planejamentoda Z::\E(i)g?;) produto ¢/ou do i) Planejamento CONTRATADA Bai
risco ordinario contratada. n empresarial adequado.
da atividade ii) Atraso do pl:fno de
empresarial ou da trabalho ou equivalente.
execugao.
i) Fiscalizar a
manuten¢do da condigdes
i) Atraso no plano de de habilitacéo;
QUALIFICACAO Alteragdo do corpo | . . trabalho ou equivalente. |ii) Solicitagdo de
26 | PROFISSIONAL, ECONOMICA | técnico da ) Desligamento dos i) Nio manutengio das | recomposicio da equipe CONTRATADA Mé
OU JURIDICA contratada profissionais habilitados. condigdes de técnica habilitada;
habilitagdo. iii) Apuragdo de
responsabilidade
contratual.
i) Avaliar a manutengdo
QUALIFICACAO Alteragdo da i) Cisao, fusdo, . L. das condigdes de
27 PROFISSIONAL, ECONOMICA | constituigio da incorporagdo e/ou alteragéo ]e)xl::S:;?) Ln;:;‘;a:;a habilitagéo; ng;?ﬁlﬁ:gikz Muito
OU JURIDICA empresa. do consorcio. ii) Formalizar termo
aditivo, quando couber.
i) Acompanhamento
periodico do
cumprimento das
obrigagdes trabalhistas
em consonancia com o
disposto no Edital e
1) Subprecificagdo dos . L ?omrato; N
Néo cumprimento | produtos/servicos; 1) Judicializagdo contra a | ii) Retengao e glosa, pela
das obrigagoes ii) Falta de recursos; ?ONTRATANTE; CON]ZRATANTE’ de,
28 |RISCO LEGAL trabalhistas ¢ i) Mé gesto. i Dano ao erdrio; | medigbes efou garantia CONTRATANTE Bai
fornecedores pela | iv) Faléncia; ii) Impact~os negativos | no ?aso de 1Flent1ﬁca§ao
CONTRATADA V) Corrupgao; na execugdo dos de irregularidades que
Vi) Ma fé. produtos. possam afetar a
CONTRATANTE;
iii) A CONTRATANTE
podera notificar a
CONTRATADA quando
tomar ciéncia de alguma
irregularidade no &mbito
da execugdo contratual.
i) Promover termo
. i ~ aditivo contratual;
‘s)efvsiz:l:;gizzsn(iziss i) Mofliﬁcafées nas i) Quando for o caso,
Mudanga nas adequadas as necessidades especlﬁ?acoes ¢ escopo recompor o eth’bfio
29 [RISCO LEGAL especificagdes dos | da CONTRATANTE; dos servigos; econdmico-financeiro. CONTRATANTE Muito
Servigos. ii) Recomendagdes / i Poss~1b1hdade de iii) Suspensdo temporéria
Solicitagdes dos 6rgaos de alteragdo do valor do do Contrato;
controle (interno e externo). contrao. iv) Encerramento do
Contrato.
i) Ressarcimento, pelo
Contratado, ou retengéo
Responsabilizagdo de pagamento e
da i) Geragéo de custos compensagao com
CONTRATANTE trabalhistas e/ou valores a estes devidos,
or verbas . revidenciarios para a da quantia despendida
Frabalhistas e i) Falta de pagamento dos gONTRATANil')E, pelg CONTR:TANTE;
TRABALHISTA E . . débitos trabalhistas e . . - N .
30 PREVIDENCIARIO previdenciarias dos previdencidrios pela além de eventuais ii) Apuragdo de CONTRATADA Bai
profissionais do CONTRATADA. honorarios responsabilidade
Contratado advocaticios, multas e contratual;
alocados na verbas iii) Execugdo da garantia

execugdo do objeto
contratual.

sucumbenciais

contratual;

iv) Rescisdo contratual;
v) Judicializagdo pela
CONTRATANTE.




Responsabilizagdo

da
CONTRATANTE
por recolhimento i) Ressarcimento, pelo
indevido em valor | . .. CONTRATADO, ou
i) Auséncia de pagamento | ., . o ~
menor ou ou recolhimento erroneo i) Débito ou crédito retengdo de pagamento e
31 | TRIBUTARIO E FISCAL maior que o tributario ou fiscal compensagao com CONTRATADA Muito

dos débitos e créditos

necessario, ouainda | .., . . (ndo tributario). valores a estes devidos,
. tributérios e fiscais. L. .

de auséncia de da quantia dispendida

recolhimento, pela CONTRATANTE.

quando devido, sem
que haja culpa da

CONTRATANTE.
i) A contratada ndo
podera exigir reequilibrio
econdmico financeiro em
face de aumento de seu
custo operacional
i) Aceite pela contratante de | i) Aumento do custo de geconent: d; aprovagiw'
R iibri proposta de Inovagdo execugdo da unidade do @ proposta de novagao;
eequilibrio o . €
o tecnologica; ou produto; ou o N CONTRATADA .
32 | OPERACIONAL ?icnoarrlnoc?iﬁ)o ii) Aceite pela contratante ii) Diminuigdo do custo ")? c[ontr'at.ante na'ol'b i CONTRATANTE Bai
de proposta de Inovacao de execug¢do da unidade po eta e'x1g1r reequ'l forio
metodolégica do produto econdmico financeiro em

face de diminuigdo do
custo operacional da
contratada decorrente da
aprovagdo da proposta de
inovagéo.
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NOTA TECNICA N° 5/2024/SULIC-INFRASA (8182445) - Minuta Modelo Matriz de Riscos ( 7774667)
SUPER
GOV.EBR
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GOV.EBR
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